FINIQUITO

FECHA:	viernes, 21 de marzo de 2025
OBRA:	"LPN. N°: 04/2024 CONSTRUCCION DE MATADERIA MUNICIPAL " ID Nro. 449.775 - CONTRATO 15/2024
CONTRATISTA	RAS INGENIERIA

CERTIFICADOS BASICOS	MONTO POR CERTIFICADO CONTRACTUAL	MONTO DE ANTICIPO DEVUELTO 20%	FONDO DE REPARO 5%	MONTO TOTAL FACTURADO	MONTO TOTAL DE CONTRATO
CERTIFICADO 1	92.817.508	18.563.502	4.640.875	69.613.131	
CERTIFICADO 2	162.871.837	32.574.367	8.143.592	122.153.878	
CERTIFICADO 3	206.248.509	41.249.702	10.312.425	154.686.382	
CERTIFICADO 4	189.239.924	37.847.985	9.461.996	141.929.943	
CERTIFICADO 5	108.998.411	21.799.682	5.449.921	81.748.808	
CERTIFICADO 6	60.766.366	12.153.273	3.038.318	45.574.775	
TOTALES	**820.942.555**	**164.188.511**	**41.047.128**	**615.706.917**	**825.439.677**

CERTIFICADOS ADENDA (COMPENSACIONES)	MONTO POR CERTIFICADO CONTRACTUAL	MONTO DE ANTICIPO DEVUELTO 20%	FONDO DE REPARO 5%	MONTO TOTAL FACTURADO	MONTO DE LA COMPENSACION ADDENDA N°:
				-	
				-	
	-		-	-	

CERTIFICADOS ADENDA (ADICIONALES)	MONTO POR CERTIFICADO CONTRACTUAL	MONTO DE ANTICIPO DEVUELTO 20%	FONDO DE REPARO 5%	MONTO TOTAL FACTURADO	MONTO DEL ADICIONAL ADDENDA N0
			-	-	
			-	-	
	-		-	-	

Resumen Contractual	
MONTO CONTRACTUAL	**825.439.677**
TOTAL CERTIFICADO CONTRACTUAL	820.942.555
MONTO ADENDA (COMPENSACIONES)	-
TOTAL CERTIFICADO ADENDA	-
MONTO ADENDA (ADICIONALES)	-
TOTAL CERTIFICADO ADENDA	-
SALDO	-

Resumen de anticipo	
Monto total a devolver según contrato (20 %)	165.087.935
Monto total devuelto x certificado	164.188.511
SALDO	**899.424**

Resumen de fondo de reparo	
Monto Planilla Basica	41.047.128
Monto Adenda (compensaciones)	-
Monto Adenda (adicionales)	-
SALDO	**41.047.128**

Resumen de plazos	
ACTA DE INICIO	9/9/2025
PLAZO CONTRACTUAL (DIAS)	150
PRORROGAS CONCEDIDAS	13
FIN DE PLAZO	23/2/2026
RECEPCION PROVISORIA DE OBRA	21/2/2025
DIAS DE ATRASO	-
VALOR DE LA MULTA POR DIA	412.720
VALOR TOTAL DE LA MULTA	-

Resumen de saldos	
Saldo de Fondo de Reparo	41.047.128
Saldo de anticipo	899.424
SALDO FINAL	**40.147.703**

Diego A. Valdez A.
Arquitecto

RAS Ingeniería
del Ing. Civ. Rafael A. Sánchez J.

Obs: