Aduana
Paraguay

DIRECCION NACIONAL DE ADUANAS

DPTO DE OBRAS E INFRAESTRUCTURAS

DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

ACTA DE RECEPCION DEFINITIVA DE OBRAS

ORDEN DE SERVICIO Nro. : *40/2022*

CONTRATO No. : *37/2021*

FECHA DE INICIO : *20/01/2022*

OBJETO: PROVISIÓN DE MAMPARAS Y CORTINADOS

Trabajo realizado Según orden de Servicio 40/2022. Dirección Nacional de Aduanas – Puerta Cocina

CONTRATISTA : *FAMETAL S.A*

FECHA DE ENTREGA : *30/01/2022*

FECHA DE CULMINACION: *30/01/2022*

DIAS DE ATRASO: 0

MONTO DEL TRABAJO : Gs. *967.500.-*

OBSERVACION:

La presente Acta de Recepción DEFINITIVA se realiza en presencia de la Empresa Contratista. FAMETAL S.A y el Fiscal de Obras designado por la Institución para corroborar que los trabajos realizados fueron ejecutados en buena forma.

Dejamos constancia que la contratista asistirá a la Contratante en caso de que se detecten falencias en los trabajos por un término de tres meses contados a partir de la firma de la presente Acta.

Sin nada más que mencionar se firma en tres ejemplares para los fines que hubiera lugar, siendo el día 14 de marzo de 2022

Arq. Karen Ramírez
Fiscal de Obras
Dpto. de Obras e Infraestructuras

Arq. Karen Ramirez
Fiscal de Obra
DIRECCION NACIONAL DE ADUANAS

Sra. Ramona Vera
Representante Legal
FAMETAL S.A

FAMETAL S.A.