Asunción, 02 de Julio de 2021

MH/DA/CRA/DI Nº 142/2021

Señor
DR. RODOLFO ROLON, Coordinador Interino
Coordinación de Recursos Administrativos – D. A.

Tengo el agrado de dirigirme a Usted, en relación al Contrato MH Nº 49/2020 , en el marco de la Licitación Pública Nacional Nº 04/2020, para la CONTRATACIÓN DE EMPRESA DE DESARROLLO DE SOFTWARE- Plurianual - I.D.: 379.006, con la empresa KONECTA SA, el Expediente SIME Nº 56457/2021 s/ Remisión de documentos con las tareas realizadas por técnicos de la empresa.

Al respecto este departamento remite la planilla de control de las tareas realizadas por los técnicos de la empresa correspondiente al mes de Mayo/2021, aclarando que el horario de trabajo fue de 08:00 hs a 12:00 hs y de 13:00 hs a 15:00 hs, totalizando 6 horas diarias, salvo algunas excepciones solicitadas por el departamento para ajustes o modificaciones de los sistemas. Se detalla en la tabla los días que no asistieron los técnicos, estos días de ausencias no fueron justificados.

#	Técnico	Días sin asistencia
1	Yegros Juan	3, 4, 5
2	Salinas Ivan	17, 18, 19, 20, 21, 24, 25
3	Candia Dario	10, 11, 12

Este departamento da la conformidad de los trabajos realizados y solicita la emisión de la orden de servicio por la cantidad de horas trabajadas, 928 hs.-

Se adjunta planilla de control de trabajos.

Sin otro motivo en particular aprovecho la oportunidad para saludarlo muy atentamente.

MINISTERIO DE HACIENDA
REPÚBLICA DEL PARAGUAY
PAZ Y JUSTICIA
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
DPTO. DE INFORMÁTICA

Lic. José Luis Cabrera Portillo
Jefe de Departamento
Departamento de Informática

CONTROL DE TRABAJO REALIZADO POR TECNICOS DE LA EMPRESA KONECTA SA

OJEDA, VICTOR

#	PROYECTOS	TIPO ACTIVIDAD	DESCRIPCION DE LA TAREA REALIZADA	ESTADO	FECHA	INICIO	FIN	TOTAL
1	MÓDULO DE MECIP	DESARROLLO	Se agregó un botón en el listado de procesos disponible para los revisores para buscar las revisiones de otras dependencias. Se realizó la lógica para habilitar este botón y filtrar los datos cuando el usuario logeado es revisor. Esta funcionalidad se implementó en normogramas, riesgos, caracterización e indicadores. Se validó que al regresar al listado de procesos desde la pantalla de elaboración se encuentre el filtro del último valor seleccionado por el revisor	CERRADA	2021-05-03	08:00:00	14:00:00	06:00:00
2	MÓDULO DE MECIP	DESARROLLO	Se procedió a realizar correcciones en el formulario de caracterización para permitir modificar entradas y resultados. Se validó que se muestre el valor objetivo en la cebecera del listado de caracterizaciones. Se realizar pruebas para firmar como director y verificar que se genere el reporte y se finalice el proceso	CERRADA	2021-05-04	08:00:00	11:00:00	03:00:00
3	MÓDULO DE MECIP	DESARROLLO	Se realizó la integración de firmar como director, ver reporte, iniciar nueva instancia en la elaboración de normogramas	CERRADA	2021-05-04	11:00:00	13:30:00	02:30:00
4	INFRAESTRUCTURA	DESARROLLO	Se realizó la mezcla de los cambios de las ramas de elaboración de normogramas y filtrado para revisores. Se realizó la actualización del servidor de desarrollo y de pruebas	CERRADA	2021-05-04	13:30:00	14:00:00	00:30:00
5	MÓDULO DE MECIP	DESARROLLO	Se procedió a realizar la funcionalidad de auditoría de normogramas. Se creó el menú de auditoría de normogramas, se agregaron los roles y permisos. Se realizó la lógica para mostrar los datos de la auditoría y que puedan ser filtrados por versión. Se agregó la pantalla con el listado de auditorías de normogramas. Se agregó la funcionalidad de ver reportes para aquellas versiones con estado de elaboración finalizado	CERRADA	2021-05-05	08:00:00	14:00:00	06:00:00
6	MÓDULO DE MECIP	DESARROLLO	Se agregó el campo dependencia en el listado de auditorías por proceso, se validó que se pueda filtrar por este campo. Se agregó en el formulario el campo dependencia como no requerido, para ello se modificó la lógica que envía los datos a guardar a la api y se agregó selector de dependencias en el formulario	CERRADA	2021-05-06	08:00:00	14:00:00	06:00:00
7	MÓDULO DE MECIP	DESARROLLO	Se agregó al listado de procesos requisitos la opción de gestionar procesos requisitos dependientes, de manera a cargar, editar, eliminar dichos valores por cada proceso requisito superior. En el formulario de gestión documental se validó que al seleccionar un proceso requisito que tenga dependientes estos valores sean desplegados en un selector para ser seleccionados y guardados. Estos datos y documentos asociados se visualizarán en los menús de documentos activos	CERRADA	2021-05-07	08:00:00	14:00:00	06:00:00
8	MÓDULO DE MECIP	DESARROLLO	Se realizó la integración de la api que obtiene el listado de documentos activos por codigo. Se agregó a la pantalla de documentos activos que se visualizen por tabs los documentos correspondientes. Se validó que en el listado de procesos requisitos se puedan gestionar procesos requisitos dependientes solo si el proceso requisito superior es de gestión documental o auditoría por procesos	CERRADA	2021-05-10	08:00:00	11:00:00	03:00:00
9	MÓDULO DE MECIP	DESARROLLO	Se agregó al listado de tipos de normativas el campo prioridad, se validó que se puedan realizar filtros por este campo. En el formulario de tipos de normativas se agregó el campo prioridad, el cual solo acepta valores numéricos mayores a cero	CERRADA	2021-05-10	11:00:00	14:00:00	03:00:00
10	MÓDULO DE MECIP	DESARROLLO	Se realizaron modificaciones en el formulario de caracterización de procesos para validar que solo ciertos campos sean requeridos, se validó que los procedimientos sean filtrados por el proceso seleccionado. Se modificó que solo se pueda elegir un procedimiento y proceso. Se validó que al editar se seleccione los valores para los procedimientos y procesos para proveedor y cliente. Se agregaron textos de ayuda de manera a indicar que campos son requeridos o no	CERRADO	2021-05-11	08:00:00	14:00:00	06:00:00
11	MÓDULO DE MECIP	REUNIÓN	Se realizó la demostración de avances de las funcionalidades de procesos requisitos dependientes, modificaciones en el formulario de caracterización y tipos de normativas	CERRADO	2021-05-12	08:00:00	10:00:00	02:00:00
12	INFRAESTRUCTURA	DESARROLLO	Se realizó la mezcla de cambios sobre modificación del formulario de caracterización y correcciones en la edición de normogramas. Se realizó la actualización de las instancias de desarrollo y pruebas	CERRADO	2021-05-12	10:00:00	11:00:00	01:00:00
13	MÓDULO DE MANAGER	DESARROLLO	Se realizaron modificaciones en el listado de caracterizaciones para mostrar los datos del proceso y procedimiento en una sola linea. Se agregó estilo al botón de ver documento pdf en el listado de normogramas. Se validó que en la edición de normogramas se pueda visualizar el documento. Se realizó una corrección en el listado de auditorías de elaboración para que tengan en cuenta el filtro por dependencia	CERRADO	2021-05-12	11:00:00	14:00:00	03:00:00
14	MÓDULO DE MECIP	DESARROLLO	Se agregó el campo fecha en el listado de gestión documental y auditorías por proceso. Se validó que cuando el tipo de formulario es normativa se tome el valor de la fecha que se registró en la normativa	CERRADO	2021-05-13	08:00:00	10:00:00	02:00:00
15	MÓDULO DE MECIP	DESARROLLO	Se agregó que al agregar comentarios en el listado de indicadores el scroll se posicione al final de la tabla de manera a visualizar y cargar el comentario. Se realizaron correcciones en la funcionalidad de remover riesgos de manera a que esta acción se realice adecuadamente. Se hicieron correcciones en indicadores, caracterización, normogramas para valdiar que aparezca la opción de remover comentarios por cada comentario que se agrega en el listado	CERRADO	2021-05-13	10:00:00	14:00:00	04:00:00
16	MÓDULO DE MECIP	DESARROLLO	Se realizaron modificaciones al enviar datos en la api cuando se utilizaban las cajas de texto de la librería angular editor para evitar guardar los valores como decimal unicode y guardarlos como texto. Las modificaciones se realizaron en los formulario de riesgos, procedimiento, caracterización e indicadores	CERRADA	2021-05-17	08:00:00	10:30:00	02:30:00
17	MÓDULO DE MECIP	DESARROLLO	Se realizaron correcciones en la auditoría de riesgos de manera a visualizar las versiones disponibles para realizar los filtros. También se realizó una corrección para mostrar la columna de comentarios en la tabla de auditoría	CERRADA	2021-05-17	10:30:00	12:30:00	02:00:00
18	MÓDULO DE MECIP	DESARROLLO	Se realizaron correcciones en el formulario de normativa para permitir la creación del registro sin tener que cargar el número. Se realizó validación para enviar a la api el valor para el archivo o un enlace	CERRADA	2021-05-17	12:30:00	14:00:00	01:30:00
19	MÓDULO DE MECIP	DESARROLLO	Se realizaron correcciones en el histórico de normogramas para validar que si el listado de comentarios está vació no se relice ningún parseo de datos y con ello evitar inconvenientes al listar el histórico	CERRADA	2021-05-18	08:00:00	09:30:00	01:30:00
20	MÓDULO DE MECIP	DESARROLLO	Se realizaron correcciones en el listado de normogramas y auditoría de normogramas de manera a validar si mostrar o no el campo número	CERRADA	2021-05-18	09:30:00	11:00:00	01:30:00
21	MÓDULO DE MECIP	DESARROLLO	Se agregó al listado de unidades organizativas la columna abreviatura. Se agregó también que se pueda filtrar por este campo	CERRADA	2021-05-18	11:00:00	12:30:00	01:30:00
22	MÓDULO DE MECIP	DESARROLLO	Se realizó la creación de usuarios de la SET que fueron proveídos y se le asignaron los roles para realizar la elaboración de los diferentes formatos	CERRADA	2021-05-18	12:30:00	13:30:00	01:00:00
23	INFRAESTRUCTURA	DESARROLLO	Se realizó la mezcla de los cambios realizados a la librería de angular editor y los cambios en el listado de normogramas. Se procedió a actualizar las instancias de los servidores de desarrollo y pruebas	CERRADA	2021-05-18	13:30:00	14:00:00	00:30:00
24	MÓDULO DE MECIP	DESARROLLO	Se hicieron correcciones para que al editar normativas que tienen cargado un enlace externo de un documento se habilite en el formulario la opción de visualizar dicho documento. Se hicieron validaciones para visualizar documentos con enlaces externos desde el listado de normogramas, auditoría de normograma y los formulario donde cargan normativas, que serían los formularios de gestión documental, auditoría por proceso, normograma y dependencia	CERRADA	2021-05-19	08:00:00	12:00:00	04:00:00
25	MÓDULO DE MECIP	DESARROLLO	Se hicieron correcciones en el listado de procedimientos y procesos de los menús de indicadores, normogramas, riesgos, caracterización para validar si el usuario es revisor y habilitar o no la opción de búsquedas para revisores	CERRADA	2021-05-19	12:00:00	14:00:00	02:00:00
26	MÓDULO DE MECIP	DESARROLLO	Se procedió a crear un componente de tabla con el listado de indicadores de manera a reutilizar este componente por cada procedimiento del proceso en el menú de indicadores. También se realizó este cambio en el menú de auditorías de indicadores para agrupar indicadores por procedimientos	ABIERTA	2021-05-20	08:00:00	13:00:00	05:00:00
27	MÓDULO DE MECIP	DESARROLLO	Se procedió a realizar modificaciones estéticas en el formulario de indicadores, se agregaron labels de ayuda para cada campo del formulario y se agregó una explicación de los campos obligatorios para la sección de responsables	ABIERTA	2021-05-20	13:00:00	14:00:00	01:00:00
28	MÓDULO DE MECIP	DESARROLLO	Se realizaron modificaciones en filtros del mpi de manera a cambiar el filtro por unidad organizativa para que sea un selector filtrable, se le agregó el título de todos a las opciones por defecto de los selectores de estado y unidad organizativa	CERRADA	2021-05-21	08:00:00	12:30:00	04:30:00
29	MÓDULO DE MECIP	DESARROLLO	Se realizaron modificaciones en el listado de normogramas de manera a validar que si las normativas no tienen cargado documento o enlace entonces no se habilite la opción de visualizar documento	CERRADA	2021-05-21	12:30:00	13:30:00	01:00:00
30	INFRAESTRUCTURA	DESARROLLO	Se procedió a actualizar la instancia del servidor de pruebas con las validaciones para mostrar o no la opción de ver documentos de la normativa en el listado de normogramas	CERRADA	2021-05-21	13:30:00	14:00:00	00:30:00
31	MÓDULO DE MECIP	DESARROLLO	Se terminó de implementar la agrupación de indicadores por procedimiento, se agregó el nombre del procedimiento en la cabecera de los indicadores. Se hicieron correcciones en los estilos para la tabla de indicadores para dejar un espaciado y mayor tamaño a las columnas. Se quitó el campo del nombre del procedimiento y se dejó solo el id en el guardado del indicador	CERRADA	2021-05-24	08:00:00	12:30:00	04:30:00
32	MÓDULO DE MECIP	DESARROLLO	Se realizaron validaciones en el archivo index.html para corregir inconvenientes al acceder a la url para establecer contraseña desde el link proporcionado al usuario al gestionar una nueva contraseña	CERRADA	2021-05-24	12:30:00	13:00:00	00:30:00
33	INFRAESTRUCTURA	DESARROLLO	Se procedió a actualizar la instancia del servidor de desarrollo con los cambios de agrupación de indicadores por procedimiento y el servidor de pruebas con los cambios de validaciones de redirección a url establecer contraseña	CERRADA	2021-05-24	13:00:00	14:00:00	01:00:00
34	MÓDULO DE MECIP	DESARROLLO	Se agregó al archivo polyfills la librería core-js y se realizó la actualización de la librería zone-js de manera a evitar inconvenientes al acceder al mecip desde navegadores firefox. Se realizó la actualización de las instancias de los servidores para desarrollo y pruebas con estos cambios	CERRADA	2021-05-25	08:00:00	12:00:00	04:00:00
35	MÓDULO DE MECIP	ANALISIS_DISENO	Se realizó relevamiento de datos para la funcionalidad de plan de mejora a partir de las planillas de plan de mejora y las guías de elaboración	CERRADA	2021-05-25	12:00:00	14:00:00	02:00:00
36	MÓDULO DE MECIP	ANALISIS_DISENO	Se terminó de realizar el relevamiento de la funcionalidad de elaboración de formatos de plan de mejora de los materiales disponibles en la web de hacienda donde se menciona como realizar la elaboración de plan de mejora a partir de los riesgos e indicadores. Se preparó un resumen sobre los campos necesarios para realizar la carga de plan de mejora, asi como las validaciones necesarias según el tipo de acción	CERRADA	2021-05-26	08:00:00	12:30:00	04:30:00
37	MÓDULO DE MECIP	REUNION	Se participó de la reunión de relevamiento de datos sobre funcionalidad de elaboración de plan de mejora donde se especificaron los campos para el registro, el flujo para la elaboración, evaluación de eficacia del plan de mejora y las validaciones correspondientes	CERRADA	2021-05-26	12:30:00	13:30:00	01:00:00

Lic. JOSÉ CABRERA
Jefe
Dpto de Informática
C.R.A. - D.A.

38	INFRAESTRUCTURA	DESARROLLO	Se procedió a actualizar la instancia del servidor de pruebas con los cambios de agrupación de indicadores por procedimiento	CERRADA	2021-05-26	13:30:00	14:00:00	00:30:00
39	MÓDULO DE MECIP	ANALISIS_DISENO	Se realizó estimacion de modificacion de formulario de indicadores en la sección de responsables y cargos	CERRADA	2021-05-27	08:00:00	08:30:00	00:30:00
40	MÓDULO DE MECIP	ANALISIS_DISENO	Se analizó el diseño de la vista y estructura para la funcionalidad de plan de mejora, se deberá poder elaborar varios planes de mejora por proceso clasificados por acción, se inició la estimación de la funcionalidad	ABIERTA	2021-05-27	08:30:00	11:00:00	02:30:00
41	MÓDULO DE MECIP	ANALISIS_DISENO	Se participó de la reunión para definir las mejoras a realizar en el menú de auditoría por procesos con respecto a la visualización de los datos en el listado y que se agregue el campo nombre archivo al formulario	CERRADA	2021-05-27	11:00:00	12:00:00	01:00:00
42	MÓDULO DE MECIP	ANALISIS_DISENO	Se realizó la estimación de todas las funcionalidades a realizar para la elaboración de plan de mejora	CERRADA	2021-05-27	12:00:00	12:30:00	00:30:00
43	MÓDULO DE MECIP	ANALISIS_DISENO	Se analizó el nuevo diseño para el listado de auditoría por procesos de manera a agrupar el listado por unidades organizativas y realizar filtros por el campo año	CERRADA	2021-05-27	12:30:00	14:00:00	01:30:00
44	MÓDULO DE MECIP	DESARROLLO	En el formulario de caracterización se validó que al cambiar el proceso para el proveedor o cliente se resetee el contenedor para el procedimiento. También se agregó en el histórico de caracterización que los campos para proveedor y cliente tengan el formato proceso/procedimiento y que los valores para los campos de entrada y resultados estén uno debajo de otro. Se agregó la opción para editar o eliminar insumos	CERRADA	2021-05-28	08:00:00	12:00:00	04:00:00
45	MÓDULO DE MECIP	DESARROLLO	Se realizaron validaciones para que al eliminar indicadores el tab de elaboración de indicadores no se oculte. Realizando modificaciones para permitir la modificación y eliminación de frecuencias del indicador	ABIERTA	2021-05-28	12:00:00	14:00:00	02:00:00
46	MÓDULO DE MECIP	DESARROLLO	Se realizaron modificaciones para permitir modificar y eliminar frecuencias de indicadores. Se realizaron cambios en el tamaño de la tabla de indicadores para colocarles un tamaño mínimo y máximo a la altura de la tabla	CERRADA	2021-05-31	08:00:00	11:00:00	03:00:00
47	MÓDULO DE MECIP	DESARROLLO	Se realizaron correcciones en el listado de observaciones al enviar la observación al elaborador para colocar como título la cantidad de observaciones totales, y que se muestren todas las observaciones agregadas por procedimiento para indicadores y riesgos	CERRADA	2021-05-31	11:00:00	14:00:00	03:00:00
								120:00

ROJAS, NORMA

#	PROYECTOS	TIPO ACTIVIDAD	DESCRIPCION DE LA TAREA REALIZADA	ESTADO	FECHA	INICIO	FIN	TOTAL
1	COORDINACIÓN	GESTION	Se revisó el avance de tareas del equipo y se dieron seguimiento a las mismas	ABIERTA	2021-05-03	08:00:00	09:00:00	01:00:00
2	MÓDULO DE MECIP	DESARROLLO	Se inició la modificación de los métodos de firma de la elaboración de formatos de caracterización y normograma para que se generen los reportes, se suba al servidor FTP y se guarde el registro, se agrego filtro por procesoRegistroResultadoId en el listado de las normativas asociadas a un proceso, se realizaron pruebas de integración	ABIERTA	2021-05-03	09:00:00	14:00:00	05:00:00
3	MÓDULO DE MECIP	DESARROLLO	Se inició la modificación de los métodos de firma de la elaboración de formatos de indicadores y registro de riesgos para que se generen los reportes, se suba al servidor FTP y se guarde el registro, se realizaron pruebas de integración	CERRADA	2021-05-04	09:00:00	12:30:00	03:30:00
4	COORDINACIÓN	GESTION	Se revisó el avance de tareas del equipo y se dieron seguimiento a las mismas, relacionadas al ajuste en el formato de reporte de indicadores, pruebas de registro de formatos, análisis de la funcionalidad de gestión documental por dependencia	ABIERTA	2021-05-04	08:00:00	09:00:00	01:00:00
5	COORDINACIÓN	ELABORACION_DOCUMENTACIONES	Se elaboraron los informes de horas trabajadas de la semana clasificadas por tipo de actividad y tarea, se elaboró el informe mensual en el formato solicitado	CERRADA	2021-05-04	12:30:00	14:00:00	01:30:00
6	MÓDULO DE MECIP	DESARROLLO	Se agregaron los campos tieneReporte y reporteId al get del detalle de cada elaboración del formato, anteriormente solo traía en el listado, esto de manera a poder visualizar los reportes por version en las auditorias de los formatos	CERRADA	2021-05-05	10:00:00	12:00:00	02:00:00
7	MÓDULO DE MECIP	DESARROLLO	Se actualizó la instancia de la rama test en el servidor de prueba y la base de datos de la misma, se realizaron pruebas de funcionamiento de la actualización, se informó sobre el mismo al equipo MECIP	CERRADA	2021-05-05	08:00:00	10:00:00	02:00:00
8	MÓDULO DE MECIP	GESTION	Se respondieron consultas y reportes de bugs encontrados en las pruebas por los usuarios del módulo del MECIP	ABIERTA	2021-05-05	12:00:00	12:30:00	00:30:00
9	COORDINACIÓN	GESTION	Se revisó el avance de tareas del equipo y se dieron seguimiento a las mismas, relacionadas a la elaboración de manuales y documentaciones, ajustes en integración con el mecip, funcionalidad auditoria de normograma, formato del reporte de indicadores	ABIERTA	2021-05-05	12:30:00	14:00:00	01:30:00
10	MÓDULO DE MECIP	GESTION	Se respondieron consultas y reportes de bugs encontrados en las pruebas por los usuarios del módulo del MECIP	ABIERTA	2021-05-06	08:00:00	09:00:00	01:00:00
11	MÓDULO DE MECIP	DESARROLLO	Se probó el funcionamiento del enlace enviado por correo para recuperar clave tanto en el servidor de desarrollo como en el de test ya que presentaba un inconveniente en la redirección del formulario, se realizaron ajustes en el flujo de aprobaciones y actualizaciones en el servidor de test dados bugs reportados en las pruebas	CERRADA	2021-05-06	09:00:00	11:00:00	02:00:00
12	COORDINACIÓN	GESTION	Se revisó el avance de tareas del equipo y se dieron seguimiento a las mismas relacionadas a elaboración de documentaciones, ajustes dados bugs reportados por los usuarios, auditoria por procesos	ABIERTA	2021-05-06	11:00:00	13:00:00	02:00:00
13	MÓDULO DE CUOC	ANALISIS_DISENO	Se tuvo una reunión con el compañero Marcos Benitez sobre el flujo de elaboración de PREPAC y la consolidación de los mismos con el diagrama BPMN	ABIERTA	2021-05-06	13:00:00	14:00:00	01:00:00
14	MÓDULO DE MECIP	GESTION	Se respondieron consultas y reportes de bugs encontrados en las pruebas por los usuarios del módulo del MECIP, se realizaron ajustes en la funcionalidad de registro de normograma al eliminar un comentario en el servidor de test	ABIERTA	2021-05-07	08:00:00	10:00:00	02:00:00
15	COORDINACIÓN	GESTION	Se revisó el avance de tareas del equipo, se analizaron los cambios a ser realizados en la funcionalidad de Gestión Documental, se realizó asignación de tareas y seguimientos a las mismas relacioanadas a las modificaciones para Gestión documental y ordenamiento de listado de normogramas por prelación de normativas y fechas de las mismas, se mezclaron los cambios en la rama develop y se actualizó en el servidor de desarrollo	ABIERTA	2021-05-07	10:00:00	14:00:00	04:00:00
16	MÓDULO DE MECIP	DESARROLLO	Se modificó el listado de gestion-documental para que también recupere los sub procesos requisitos de los pertenecientes a GESTION_DOCUMENTAL Se modificó el listado de proceso-requisito/listar/hijos para que recupere el código del proceso requisito padre	CERRADA	2021-05-10	08:00:00	12:00:00	04:00:00
17	COORDINACIÓN	GESTION	Se revisó el avance de tareas del equipo y se dieron seguimiento a las mismas	ABIERTA	2021-05-10	12:00:00	13:00:00	01:00:00
18	COORDINACIÓN	ELABORACION_DOCUMENTACIONES	Se elaboraron los informes de horas trabajadas de la semana clasificadas por tipo de actividad y tarea	CERRADA	2021-05-10	13:00:00	14:00:00	01:00:00
19	MÓDULO DE MECIP	ANALISIS_DISENO	Se tuvo una reunión con la compañera Ingrid del MECIP para validar el formulario de registro del formato de Caracterización, se definieron los ajustes que deben ser realizados	CERRADA	2021-05-11	08:00:00	09:00:00	01:00:00
20	MÓDULO DE MECIP	DESARROLLO	Se agregó el campo dependenciaId en el listado de procesos para cada formato, se agregó filtro por full like en el listado de selector de procesos	CERRADA	2021-05-11	09:00:00	12:00:00	03:00:00
21	COORDINACIÓN	GESTION	Se revisó el avance de tareas del equipo y se dieron seguimiento a las mismas relacionadas a ajustes en el módulo de presupuesto, ajustes en el módulo mecip	ABIERTA	2021-05-11	12:00:00	14:00:00	02:00:00
22	MÓDULO DE MECIP	REUNIÓN	Se realizó la demostración de avances de las funcionalidades de procesos requisitos dependientes, modificaciones en el formulario de caracterización y tipos de normativas	CERRADO	2021-05-12	08:00:00	10:00:00	02:00:00
23	INFRAESTRUCTURA	DESARROLLO	Se realizó la mezcla de cambios sobre modificaciónes en los listados de auditorias y gestión documental y en la edición de normogramas en el módulo BE. Se realizó la actualización de las instancias de desarrollo y pruebas	CERRADO	2021-05-12	10:00:00	11:00:00	01:00:00
24	COORDINACIÓN	GESTION	Se revisó el avance de tareas del equipo y se dieron seguimiento a las mismas relacionadas a la elaboración del reporte de auditoria de cdp, correcta generación de reportes en el servidor de test	ABIERTA	2021-05-12	11:00:00	14:00:00	03:00:00
25	MÓDULO DE CODE	GESTION	Se realizó seguimiento a los incidentes de code relacionados a la modificación de autoridades superiores de JNCBVP	ABIERTA	2021-05-13	08:00:00	09:00:00	01:00:00
26	MÓDULO DE MECIP	GESTION	Se respondieron consultas de la compañera Ingrid sobre la creación de usuarios de otra dependencia para la realización de pruebas en ambiente de test	CERRADA	2021-05-13	09:00:00	10:00:00	01:00:00
27	COORDINACIÓN	GESTION	Se revisó el avance de tareas del equipo y se dieron seguimiento a las mismas relacionadas a borrar procedimientos que ya no pertenecen al mapa actual, pruebas de elaboración de formatos en el servidor de test y ajustes en las funcionalidades relacionadas a CDP	ABIERTA	2021-05-13	10:00:00	14:00:00	04:00:00
28	MÓDULO DE MECIP	GESTION	Se dió seguimiento a las creaciones de usuarios solicitados, se informó sobre el mismo y se respondieron consultas realizadas sobre funcionalidades y asignación de roles	CERRADA	2021-05-17	12:00:00	13:00:00	01:00:00
29	COORDINACIÓN	GESTION	Se revisó el avance de tareas del equipo sobre elaboración de reportes en CDP, ajustes en el front de presupuesto y mecip, ajuste en creación de cdp y guardado de enlace externo en normativa	ABIERTA	2021-05-17	08:00:00	11:00:00	03:00:00
30	MÓDULO DE MECIP	ANALISIS_DISENO	Se analizaron los ajustes que deben ser realizados en la funcionalidad de guardar un enlace externo en una normativa	CERRADA	2021-05-17	11:00:00	12:00:00	01:00:00
31	COORDINACIÓN	ELABORACION_DOCUMENTACIONES	Se elaboraron los informes de horas trabajadas de la semana clasificadas por tipo de actividad y tarea	CERRADA	2021-05-17	13:00:00	14:00:00	01:00:00
32	COORDINACIÓN	GESTION	Se revisó el avance de tareas del equipo sobre actualización de las instancias en desarrollo y test, funcionalidad de guardado de enlace en documento, auditoria de detalles de cdp	ABIERTA	2021-05-18	09:00:00	13:00:00	04:00:00
33	MÓDULO DE MECIP	GESTION	Se dió seguimiento a las creaciones de usuarios solicitados de la SET, se informó sobre el mismo y se respondieron consultas realizadas sobre funcionalidades y pruebas que se están realizando	CERRADA	2021-05-18	08:00:00	09:00:00	01:00:00
34	INFRAESTRUCTURA	DESARROLLO	Se realizó la mezcla de cambios de la funcionalidad de CDP en el módulo BE. Se realizó la actualización de la instancia en el servidor de test y se actualizó la base de datos de la misma	CERRADO	2021-05-18	13:00:00	14:00:00	01:00:00
35	COORDINACIÓN	GESTION	Se revisó el avance de tareas del equipo y se dieron seguimiento a las mismas, relacionadas a ajustes en el módulo de presupuesto funcionalidad cdp detalle, ajustes en formatos de nombre de reportes, ajustes en el front de asociación de enlaces en normativas y de caja de revisiones en el mecip	ABIERTA	2021-05-19	11:30:00	14:00:00	02:30:00
36	MÓDULO DE MECIP	GESTION	Se revisaron los comentarios sobre formatos de nombre de los documentos y del formulario de indicadores de las pruebas realizadas	ABIERTA	2021-05-19	10:30:00	11:30:00	01:00:00

Lic. JOSÉ CABRERA
Jefe
Dpto de Informática
C.R.A. - D.A.

37	INFRAESTRUCTURA	INFRAESTRUCTURA	Se revisó el problema con el servidor 136 del Jenkins, el mismo presentaba problemas al actualizar y luego de acceso	ABIERTA	2021-05-19	08:00:00	09:30:00	01:30:00
38	MÓDULO DE MECIP	ANALISIS_DISENO	Se analizó la funcionalidad de Listar Revisiones para usuarios que son revisores, actualmente si se le asigna a un usuario como elaborador y coordinador se le muestra el cuadro, se definió diferenciar permisos de aprobación para los roles de revisor, coordinador y director, los ajustes deberán ser realizados en el front end	CERRADA	2021-05-19	09:30:00	10:30:00	01:00:00
39	MÓDULO DE MECIP	DESARROLLO	Se analizaron los cambios en la estructura a ser realizados para obtener el detalle de registro de indicadores agrupados por procedimiento	ABIERTO	2021-05-20	10:30:00	11:30:00	01:00:00
40	INFRAESTRUCTURA	INFRAESTRUCTURA	Se actualizaron las instancias del módulo mecip, manager y presupuesto en el servidor de test y desarrollo, actualización de la instancia de base de datos	CERRADA	2021-05-20	12:30:00	14:00:00	01:30:00
41	COORDINACIÓN	GESTION	Se revisó el avance de tareas del equipo y se dieron seguimiento a las mismas, relacionadas a generación de nombres de reportes, cambios en el formulario de indicadores, reporte de auditoria de cdp detalle, envío de correo a revisores	ABIERTA	2021-05-20	08:00:00	10:30:00	02:30:00
42	MÓDULO DE MECIP	GESTION	Se dió seguimiento a las pruebas realizadas por el señor Luis Valdez de la SET del sistema MECIP en ambiente de test, se respondieron las consultas correspondientes	CERRADA	2021-05-20	11:30:00	12:30:00	01:00:00
43	MÓDULO DE MECIP	DESARROLLO	Se iniciaron con los cambios de estructura y consultas correspondientes para el obtener de registro de indicadores agrupados por procedimiento	ABIERTA	2021-05-21	08:00:00	11:00:00	03:00:00
44	COORDINACIÓN	ELABORACION_DOCUMENTACIONES	Se elaboraron los informes de horas trabajadas de la semana clasificadas por tipo de actividad y tarea	CERRADA	2021-05-21	13:00:00	14:00:00	01:00:00
45	COORDINACIÓN	GESTION	Se revisó el avance de tareas del equipo y se dieron seguimiento a las mismas, relacionadas a integraciones del módulo de presupuesto, pruebas unitarias, nombres de reportes en el mecip, actualizaciones en el servidor de desarrollo del módulo presupuesto	ABIERTA	2021-05-21	11:00:00	13:00:00	02:00:00
46	COORDINACIÓN	GESTION	Se continuó inició la planificación del sprint actual con las tareas del módulo de Victimas de la Dictadura	ABIERTA	2021-05-24	08:00:00	10:00:00	02:00:00
47	MÓDULO DE MECIP	GESTION	Se brindó soporte a usuarios de la SET sobre el acceso desde enlace externo, se presentaba inconveniente para acceder desde firefox	CERRADA	2021-05-24	10:00:00	11:30:00	01:30:00
48	COORDINACIÓN	GESTION	Se revisó el avance de tareas del equipo y se dieron seguimiento a las mismas, relacionadas a modificación de configuración de la cache del apache, acceso desde firefox, ajustes de nombres de documentos y manejo de caracteres especiales, pruebas unitarias en el módulo de presupuesto	ABIERTA	2021-05-24	11:30:00	14:00:00	02:30:00
49	MÓDULO DE PRESUPUESTO	DESARROLLO	Se inició el desarrollo de listado de movimientos de cdp detalle	ABIERTA	2021-05-25	10:30:00	12:00:00	01:30:00
50	COORDINACIÓN	GESTION	Se revisó el avance de tareas del equipo y se dieron seguimiento a las mismas, relacionadas a vistas de auditoria de cdp y cdp detalle, relevamiento de plan de mejora, ajustes en mecip	ABIERTA	2021-05-25	08:00:00	10:30:00	02:30:00
51	MÓDULO DE MECIP	ANALISIS_DISENO	Se realizó relevamiento de datos para la funcionalidad de plan de mejora a partir de las planillas de plan de mejora y las guías de elaboración	CERRADA	2021-05-25	12:00:00	14:00:00	02:00:00
52	MÓDULO DE MECIP	GESTION	Se brindó soporte a usuario de la SET sobre acceso con su clave al sistema, se modificó el correo que tenía asignado por el del institucional	CERRADA	2021-05-26	08:00:00	09:00:00	01:00:00
53	COORDINACIÓN	GESTION	Se revisó el avance de tareas del equipo y se dieron seguimiento a las mismas, relacionadas a relevamiento de ampliación y reprogramación presupuestaria, compromiso por cdp	ABIERTA	2021-05-26	09:00:00	11:30:00	02:30:00
54	MÓDULO DE MECIP	DESARROLLO	Se mezclaron los cambios de los ajustes realizados en el módulo de MECIP relacionados a los nombres de los reportes, mensajes de notificación de elaboración de formatos y agrupación de indicadores por procedimiento en las ramas de test y develop	CERRADA	2021-05-26	11:30:00	12:30:00	01:00:00
55	MÓDULO DE MECIP	REUNION	Se participó de la reunión de relevamiento de datos sobre funcionalidad de elaboración de plan de mejora donde se especificaron los campos para el registro, el flujo para la elaboración, evaluación de eficacia del plan de mejora y las validaciones correspondientes	CERRADA	2021-05-26	12:30:00	13:30:00	01:00:00
56	INFRAESTRUCTURA	DESARROLLO	Se procedió a actualizar la instancia del servidor de pruebas con los cambios en las instancias de mecip y presupuesto	CERRADA	2021-05-26	13:30:00	14:00:00	00:30:00
57	MÓDULO DE MECIP	ANALISIS_DISENO	Se realizó estimación de modificación de formulario de indicadores en la sección de responsables y cargos	CERRADA	2021-05-27	08:00:00	08:30:00	00:30:00
58	MÓDULO DE MECIP	ANALISIS_DISENO	Se analizó el diseño de la vista y estructura para la funcionalidad de plan de mejora, se deberá poder elaborar varios planes de mejora por proceso clasificados por acción, se inició la estimación de la funcionalidad	ABIERTA	2021-05-27	08:30:00	11:00:00	02:30:00
59	MÓDULO DE MECIP	ANALISIS_DISENO	Se participó de la reunión con el equipo MECIP para definir las mejoras a realizar en el menú de auditoria por procesos con respecto a la visualización de los datos en el listado y que se agregue el campo nombre archivo al formulario, además se realizaron consultas sobre el formato de plan de mejora dado el ejemplo proveído	CERRADA	2021-05-27	11:00:00	12:00:00	01:00:00
60	COORDINACIÓN	GESTION	Se revisó el avance de tareas del equipo y se dieron seguimiento a las mismas, relacionadas a creación de estructura en la base de datos para la funcionalidad de plan de mejora, ajuste en vista en auditoria por procesos, investigación sobre ampliación y reprogramación presupuestaria	ABIERTA	2021-05-27	12:00:00	14:00:00	02:00:00
61	MÓDULO DE MECIP	DESARROLLO	Se revisó el caso de listados de responsables cuando una persona entra a ver la elaboración y esta o no esta asignado en el proceso de elaboración	ABIERTA	2021-05-28	11:00:00	12:30:00	01:30:00
62	MÓDULO DE MECIP	GESTION	Se respondieron consultas de la compañera Ingrid sobre la posibilidad de la funcionalidad de instructivo de indicadores, también se le asignaron los roles de Administrador de auditoria por procesos y administrador de gestión documental al usuario lbareto según solicitud	ABIERTA	2021-05-28	12:30:00	13:00:00	00:30:00
63	COORDINACIÓN	GESTION	Se revisó el avance de tareas del equipo y se dieron seguimiento a las mismas, relacionadas a compromiso por cdp, ajustes en el front del mecip, filtros en auditoria por procesos, creación de estructura de base de datos de plan de mejora	ABIERTA	2021-05-28	08:00:00	11:00:00	03:00:00
64	COORDINACIÓN	ELABORACION_DOCUMENTACIONES	Se elaboraron los informes de horas trabajadas de la semana clasificadas por tipo de actividad y tarea	CERRADA	2021-05-28	13:00:00	14:00:00	01:00:00
65	COORDINACIÓN	GESTION	Se revisó el avance de tareas del equipo y se dieron seguimiento a las mismas, relacionadas a filtros en listados de gestión documental y auditoria por procesos, asociación de compromiso con cdp y ajuste a realizarse en la estructura para creación de cdp y sus detalles	ABIERTA	2021-05-31	08:00:00	12:00:00	04:00:00
66	MÓDULO DE MECIP	GESTION	Se respondieron consultas de la compañera Ingrid sobre la posibilidad de la funcionalidad de instructivo de procedimientos y menú Auditoria por procesos	ABIERTA	2021-05-31	12:00:00	13:30:00	01:30:00
67	MÓDULO DE MECIP	DESARROLLO	Se mezclaron los cambios y se procedió a actualizar la instancia del servidor de desarrollo con los cambios en las instancias de mecip	CERRADA	2021-05-31	13:30:00	14:00:00	00:30:00
								120:00

YEGROS, JUAN

#	PROYECTOS	TIPO ACTIVIDAD	DESCRIPCION DE LA TAREA REALIZADA	ESTADO	FECHA	INICIO	FIN	TOTAL
1	MÓDULO DE PRESUPUESTO	DESARROLLO	Se realizaron ajustes en el formulario de Asociar Línea presupuestaria y corrección en la API. Ajustes en la cabecera de CDP según pruebas realizadas	ABIERTO	2021-05-06	08:00:00	14:00:00	06:00:00
2	MÓDULO DE PRESUPUESTO	DESARROLLO	Se realizaron ajustes de redirección de vista al crear un CDP y ajustes en los formularios de Liberar y Anular en la vista de CDP Detalle	ABIERTO	2021-05-07	08:00:00	14:00:00	06:00:00
3	MÓDULO DE PRESUPUESTO	DESARROLLO	Se finalizaron los ajustes en los formularios de Liberar y Anular dentro de la vista de CDP Detalle	CERRADO	2021-05-10	08:00:00	14:00:00	06:00:00
4	MÓDULO DE PRESUPUESTO	DESARROLLO	Se realizaron validaciones de estado de CDP para Anular y Liberar y pruebas de las funcionalidades en FE-MP	CERRADO	2021-05-11	08:00:00	14:00:00	06:00:00
5	MÓDULO DE PRESUPUESTO	DESARROLLO	Se realizaron ajustes de estilos en formularios de Anular y Liberar y funcionalidad de setear montos a liberar en formulario de Liberar	CERRADO	2021-05-12	08:00:00	14:00:00	06:00:00
6	MÓDULO DE PRESUPUESTO	DESARROLLO	Se realizaron ajustes de estilo en listado de CDP, validaciones en formulario de CDP, editar CDP y confirmaciones de Anular y Liberar	ABIERTO	2021-05-13	08:00:00	14:00:00	06:00:00
7	MÓDULO DE PRESUPUESTO	DESARROLLO	Se realizaron ajustes de cerrar diálogos y redirecciones en Aprobar y Rechazar Liberaciones y Anulaciones, refrescar listado de Cdp detalle al agregar nuevo detalle y validaciones de botones con estado de Cdp	CERRADO	2021-05-17	08:00:00	14:00:00	06:00:00
8	MÓDULO DE PRESUPUESTO	DESARROLLO	Se inició el desarrollo del componente de Auditoría de CDP y su integración con su API en FE-MP	ABIERTO	2021-05-18	08:00:00	14:00:00	06:00:00
9	MÓDULO DE PRESUPUESTO	DESARROLLO	Se finalizó el componente Auditoría de CDP y su integración con la API, verificación de funcionalidad de CDP Detalle en entorno de Homologación	ABIERTO	2021-05-19	08:00:00	14:00:00	06:00:00
10	MÓDULO DE PRESUPUESTO	DESARROLLO	Se realizó la funcionalidad de mostrar reporte de Auditoría de CDP y la integración con su API en FE-MP	CERRADO	2021-05-20	08:00:00	14:00:00	06:00:00
11	MÓDULO DE PRESUPUESTO	DESARROLLO	Se realizó la funcionalidad de listar Auditoría de CDP Detalle, mostrar su reporte y la integración de sus respectivas APIs en FE-MP	CERRADO	2021-05-21	08:00:00	14:00:00	06:00:00
12	MÓDULO DE PRESUPUESTO	DESARROLLO	Se inició con el desarrollo de pruebas e2e para el módulo de Gestión de CDP en FE-MP	ABIERTO	2021-05-24	08:00:00	14:00:00	06:00:00
13	MÓDULO DE PRESUPUESTO	DESARROLLO	Se continuó con el desarrollo de pruebas e2e para CDP emitidos en FE-MP	ABIERTO	2021-05-25	08:00:00	14:00:00	06:00:00
14	MÓDULO DE PRESUPUESTO	DESARROLLO	Se realizaron ajustes y cambios en las vistas y filtros de Auditoría CDP y Auditoría CDP Detalle en FE-MP	CERRADO	2021-05-26	08:00:00	14:00:00	06:00:00
15	MÓDULO DE PRESUPUESTO	DESARROLLO	Se continuó con el desarrollo de las pruebas e2e en el módulo de Gestión de CDP en FE-MP	ABIERTO	2021-05-27	08:00:00	14:00:00	06:00:00
16	MÓDULO DE PRESUPUESTO	DESARROLLO	Se continuó con el desarrollo de las pruebas e2e para el CRUD de CDP Detalle en FE-MP	ABIERTO	2021-05-28	08:00:00	11:00:00	03:00:00
17	MÓDULO DE MECIP	DESARROLLO	Se inició con los ajustes en las vistas de reportes de Auditoría de Riesgos, Procedimientos e Indicadores en FE-MECIP	ABIERTO	2021-05-28	11:00:00	14:00:00	03:00:00
18	MÓDULO DE MECIP	DESARROLLO	Se finalizó con los ajustes en las vistas de reportes de Auditoría de Riesgos, Procedimientos e Indicadores y se inició con ajustes en Riesgos y Controles de validaciones de botones, visualizaciones de pestañas y vistas de comentarios en FE-MECIP	ABIERTO	2021-05-31	08:00:00	14:00:00	06:00:00
								102:00

SALINAS, IVAN

#	PROYECTOS	TIPO ACTIVIDAD	DESCRIPCION DE LA TAREA REALIZADA	ESTADO	FECHA	INICIO	FIN	TOTAL
1	MÓDULO DE MECIP	DESARROLLO	Se modificó el servicio POST /api/mecip/registro para que retorne el área de archivo como objeto al crear un registro	CERRADO	2021-05-03	08:00:00	09:30:00	01:30:00

Lic. JOSÉ CABRERA
Jefe
Dpto de Informática
C.R.A. - D.A.

2	MÓDULO DE MECIP	DESARROLLO	Se agregó la columna dependenciaId a la tabla proceso_requisito. Se hicieron los ajustes en el BE para adaptar dicho cambio.	CERRADO	2021-05-03	09:30:00	14:00:00	04:30:00
3	MÓDULO DE MECIP	ANALISIS_DISENO	Se analizó el flujo de carga de indicadores. Se analizó las relaciones de la tabla proceso_requisito	CERRADO	2021-05-04	08:00:00	11:00:00	03:00:00
4	MÓDULO DE MECIP	DESARROLLO	Se agregó la columna dependencia_id a la tabla proceso_requisito_documento. Se hicieron los ajustes en el BE para adoptar este cambio.	CERRADO	2021-05-04	11:00:00	14:00:00	03:00:00
5	MÓDULO DE MECIP	ELABORACION_DOCUMENTACIONES	Se realizó la elaboración de la documentación en el manual de usuario para el registro de riesgos. Se comenzó con la elaboración de la documentación en el manual de usuario del registro de normograma.	ABIERTO	2021-05-05	08:00:00	14:00:00	06:00:00
6	MÓDULO DE MECIP	ELABORACION_DOCUMENTACIONES	Se terminó la elaboración de registro de normograma en el manual de usuario del MECIP.	CERRADO	2021-05-06	08:00:00	09:00:00	01:00:00
7	MÓDULO DE MECIP	DESARROLLO	Se realizó la modificación en la consulta SQL para obtener la dependenciaId y dependenciaNombre para el objeto RequisitoDocumentoNormativaDTO.	CERRADO	2021-05-06	09:00:00	12:00:00	03:00:00
8	MÓDULO DE MECIP	DESARROLLO	Se realizaron ajustes y pruebas para codificar el dato recibido como encabezado para el registro de normograma a UTF8.	CERRADO	2021-05-06	12:00:00	14:00:00	02:00:00
9	MÓDULO DE MECIP	DESARROLLO	Se agregó la columna prioridad a la tabla normativa_tipo, se hicieron los ajustes para adoptar el cambio. Se modificó la consulta para obtener los normogramas ordenados por prioridad y fecha. Se modificó la consulta del servicio GET /api/mecip/proceso-requisito para obtener el código del padre y el id del proceso requisito padre.	CERRADO	2021-05-07	08:00:00	14:00:00	06:00:00
10	MÓDULO DE MECIP	ELABORACION_DOCUMENTACIONES	Se realizó la elaboración del manual de usuario de MECIP. Se agregó la sección Flujo de elaboración de formatos. Se agregó la sección Auditorías(caracterización, indicadores, procedimientos, riesgos, normogramas). Se actualizaron las vistas de pantalla.	CERRADO	2021-05-10	08:00:00	14:00:00	06:00:00
11	MÓDULO DE PRESUPUESTO	DESARROLLO	Se modificó el método DELETE de CDP Detalle para que borre primero los CDP_detalle_movimiento asociados al mismo. Se realiza la comprobación del estado del CDP para solicitar la anulación y liberación. Se modificó la tabla compromiso del esquema de auditoria_presupuesto.	CERRADO	2021-05-11	08:00:00	14:00:00	06:00:00
12	MÓDULO DE MECIP	DESARROLLO	Se realizó una revisión en la BD del 105 para ver si hay alguna minúscula con acento guardada. Se probó la carga de normativa en el 104 con el encabezado con algunas letras en mayúsculas y otras en minúsculas con el acento. Se generaron scripts de diferencias para los esquemas de la BD manager del server en el 104 con la BD manager del server en el 105.	CERRADO	2021-05-12	08:00:00	14:00:00	06:00:00
13	MÓDULO DE MECIP	DESARROLLO	Se modificó la consulta de auditoria-procesos para traer el campo fecha cuando el tipo de formulario es Documento.	CERRADO	2021-05-13	08:00:00	10:00:00	02:00:00
14	MÓDULO DE PRESUPUESTO	DESARROLLO	Se agregó el retorno de una excepción en caso de que no se pueda solicitar la liberación o anulación del CDP. Se comenzó con la modificación para el control del número del CDP con su año de expedición.	ABIERTO	2021-05-13	10:00:00	14:00:00	04:00:00
15	MÓDULO DE PRESUPUESTO	DESARROLLO	Se eliminó la restricción UNIQUE para el campo numero_cdp de la tabla CDP. Se eliminó la excepción de numeroCdp no único. Se agregó un mensaje de excepción indicando que ya existe un CDP con el mismo número en el mismo año.	ABIERTO	2021-05-17	08:00:00	14:00:00	06:00:00
16	MÓDULO DE PRESUPUESTO	DESARROLLO	Se revisó si existe en el SGP algo relacionado a Ampliación y Reprogramación Presupuestaria.Se investigó sobre el proceso de Ampliación y Reprogramación Presupuestaria.	CERRADO	2021-05-26	08:00:00	14:00:00	06:00:00
17	MÓDULO DE PRESUPUESTO	ANALISIS_DISENO	Se realizó un análisis acerca de la implementación de estructura financiera y como afectaría a la nueva funcionalidad de ampliación y reprogramación presupuestaria.	ABIERTO	2021-05-27	08:00:00	14:00:00	06:00:00
18	MÓDULO DE PRESUPUESTO	ANALISIS_DISENO	Se continuó con el análisis de Estructura Financiera del módulo presupuesto.	ABIERTO	2021-05-28	08:00:00	09:00:00	01:00:00
19	MÓDULO DE MECIP	DESARROLLO	Se agregó filtro por procesoRequisitoId y por el año de la fecha para Auditoría Proceso.	ABIERTO	2021-05-28	09:00:00	14:00:00	05:00:00
20	MÓDULO DE MECIP	DESARROLLO	Se ajustó la consulta SQL para que se pueda filtrar Auditoría por Procesos por el año de la normativa y la documentación.	ABIERTO	2021-05-31	08:00:00	14:00:00	06:00:00
								84:00

CANDIA, DARIO

#	PROYECTOS	TIPO ACTIVIDAD	DESCRIPCION DE LA TAREA REALIZADA	ESTADO	FECHA	INICIO	FIN	TOTAL
1	MÓDULO DE CODE - VICTIMAS	DESARROLLO	Se realizaron las validaciones correspondientes a los campos de los formularios de guías de control DPT de victimas	ABIERTA	2021-05-03	08:00:00	14:00:00	06:00:00
2	MÓDULO DE CODE - VICTIMAS	DESARROLLO	Se inició la integración del módulo de guías de control de victimas con la API	ABIERTA	2021-05-04	08:00:00	14:00:00	06:00:00
3	MÓDULO DE CODE - VICTIMAS	DESARROLLO	Se continuó la integración del módulo de guías de control de victimas con la API, se crearon los servicios para realizar las operaciones (listar y eliminar)	ABIERTA	2021-05-05	08:00:00	14:00:00	06:00:00
4	MÓDULO DE CODE - VICTIMAS	DESARROLLO	Se continuó la integración del módulo de guías de control de victimas con la API, se crearon los servicios para obtener los datos de las guias de control DAI desde el endpoint y asi autocompletar los campos del formulario	ABIERTA	2021-05-06	08:00:00	14:00:00	06:00:00
5	MÓDULO DE CODE - VICTIMAS	DESARROLLO	Se continuó la integración del módulo de guías de control de victimas con la API, los crearon servicios para registrar las guias de control	ABIERTA	2021-05-07	08:00:00	14:00:00	06:00:00
6	MÓDULO DE CODE - VICTIMAS	DESARROLLO	Se implementaron los servicios y componentes para registrar las guias de control DAI Y DPT	ABIERTA	2021-05-13	08:00:00	14:00:00	06:00:00
7	MÓDULO DE CODE - VICTIMAS	DESARROLLO	Se inició la implementación los servicios para las operaciones de actualización de las guias de control DAI	ABIERTA	2021-05-17	08:00:00	14:00:00	06:00:00
8	MÓDULO DE CODE - VICTIMAS	DESARROLLO	Se continuó la implementación los servicios para las operaciones de actualización de las guias de control DAI y DPT	ABIERTA	2021-05-18	08:00:00	14:00:00	06:00:00
9	MÓDULO DE CODE - VICTIMAS	DESARROLLO	Se terminó la implementación los servicios para las operaciones de actualización de las guias de control DAI y DPT y se inició el análisis de la api para generación de reporte	ABIERTA	2021-05-19	08:00:00	14:00:00	06:00:00
10	MÓDULO DE CODE - VICTIMAS	DESARROLLO	Se realizó la integración con la API para la generación de reportes de las guias de control DAI y DPT	CERRADA	2021-05-20	08:00:00	14:00:00	06:00:00
11	MÓDULO DE CODE - VICTIMAS	DESARROLLO	Se realizó algunas validaciones en los campos de los formularios de las guias de control DAI y DPT, se corrigió algunos errores en el formulario de actualizacion y se ajustaron los estilos	CERRADA	2021-05-21	08:00:00	14:00:00	06:00:00
12	MÓDULO DE CODE - VICTIMAS	DESARROLLO	Se analizó la forma de integrar con la API para la firma de las guias DPT Y DAI y se inició el desarrollo del mockup de registro de pago	ABIERTA	2021-05-24	08:00:00	14:00:00	06:00:00
13	MÓDULO DE CODE - VICTIMAS	ANALISIS_DISENO	Se terminó el diseño del mockup del módulo de registro de pago	CERRADA	2021-05-25	08:00:00	14:00:00	06:00:00
14	MÓDULO DE CODE - VICTIMAS	DESARROLLO	Se desarrollaron los componentes para listado y formulario de registros de pagos con base al mockup	ABIERTA	2021-05-26	08:00:00	14:00:00	06:00:00
15	MÓDULO DE CODE - VICTIMAS	DESARROLLO	Se terminaron los componentes para listado y formulario de registros de pagos con base al mockup	ABIERTA	2021-05-27	08:00:00	14:00:00	06:00:00
16	MÓDULO DE MANAGER	DESARROLLO	Se realizaron ajustes al formulario de firmantes, se agregaron nuevos campos	CERRADA	2021-05-28	08:00:00	11:00:00	03:00:00
17	MÓDULO DE CODE - VICTIMAS	DESARROLLO	Se realizaron ajustes de estilos en la pantalla del listado y formulario de registro de pagos	ABIERTA	2021-05-28	11:00:00	14:00:00	03:00:00
18	MÓDULO DE CODE - VICTIMAS	DESARROLLO	Se implementó la funcionalidad de columnas dinámicas en la tabla de registro de pagos y se agregó un nuevo campo al formulario	CERRADA	2021-05-31	08:00:00	14:00:00	06:00:00
								102:00

ACOSTA, ANGEL

#	PROYECTOS	TIPO ACTIVIDAD	DESCRIPCION DE LA TAREA REALIZADA	ESTADO	FECHA	INICIO	FIN	TOTAL
1	MÓDULO DE CODE	DESARROLLO	Se corrigió un inconveniente al descargar los documentos anexados a una rendición de cuentas cuando el nombre de la ONG tiene caracteres especiales (Incidente 198)	CERRADA	2021-05-03	08:00:00	13:00:00	05:00:00
2	MÓDULO DE CODE - VICTIMAS	DESARROLLO	Se inició la elaboración del reporte en formato jasper para la guía de control DPT	ABIERTA	2021-05-03	13:00:00	16:00:00	03:00:00
3	MÓDULO DE CODE - VICTIMAS	DESARROLLO	Se completó el reporte en formato jasper para la guía de control DPT	CERRADA	2021-05-04	08:00:00	13:00:00	05:00:00
4	MÓDULO DE CODE - VICTIMAS	DESARROLLO	Se inició la importación de datos de pagos anteriores de los años 2019 a 2021	ABIERTA	2021-05-04	13:00:00	16:00:00	03:00:00
5	MÓDULO DE CODE - VICTIMAS	DESARROLLO	Se continuó la importación de datos de pagos anteriores de los años 2019 a 2021	ABIERTA	2021-05-05	08:00:00	16:00:00	08:00:00
6	MÓDULO DE CODE	DESARROLLO	Se brindó soporte a las ONGS para la presentación de primeras documentaciones y reprogramaciones (Incidente 206 y 207)	CERRADA	2021-05-06	08:00:00	10:00:00	02:00:00
7	MÓDULO DE CODE	INFRAESTRUCTURA	Se realizaron ajustes en el servidor apache y del código del sistema mecip para que se realice correctamente el enrutamiento de las urls del front-end	CERRADA	2021-05-06	10:00:00	16:00:00	06:00:00
8	MÓDULO DE CODE	DESARROLLO	Se completó la importación de datos de pagos anteriores de los años 2019 a 2021	CERRADA	2021-05-07	08:00:00	16:00:00	08:00:00
9	MÓDULO DE CODE	INFRAESTRUCTURA	Se reinició el sistema code-web para que vuelva a funcionar la sincronización automática del SIME	CERRADA	2021-05-10	08:00:00	09:00:00	01:00:00
10	MÓDULO DE CODE - VICTIMAS	DESARROLLO	Se modificó la estructura del sistema para que se almacenen correctamente las resoluciones DP pagadas con múltiples cheques	ABIERTA	2021-05-10	09:00:00	16:00:00	07:00:00
11	MÓDULO DE CODE - VICTIMAS	DESARROLLO	Se eliminó el item FORMULARIO MISIÓN - PROYECTO: FIRMADO POR EL PRESIDENTE DE LA ENTIDAD de los tipos de documentos disponibles para adjuntar al presentar las primeras documentaciones (INCIDENTE 207)	CERRADA	2021-05-11	08:00:00	10:00:00	02:00:00
12	MÓDULO DE CODE	DESARROLLO	Se comenzó el cambio de los estados posibles para los formularios de ONGs que se generan en el sistema pero se consideran enviados recién una vez escaneados y anexados (INCIDENTE 214)	ABIERTA	2021-05-11	10:00:00	16:00:00	06:00:00
13	MÓDULO DE CODE	DESARROLLO	Se continuó con el cambio de los estados posibles para los formularios de ONGs que se generan en el sistema pero se consideran enviados recién una vez escaneados y anexados (B-01-01 B y C) (INCIDENTE 214)	ABIERTA	2021-05-12	08:00:00	16:00:00	08:00:00
14	MÓDULO DE CODE	DESARROLLO	Se completó el cambio de los estados posibles para los formularios de ONGs que se generan en el sistema pero se consideran enviados recién una vez escaneados y anexados (B-01-01 D y B-01-03) (INCIDENTE 214)	CERRADA	2021-05-13	08:00:00	15:00:00	07:00:00
15	MÓDULO DE CODE	DESARROLLO	Se actualizó el servidor de producción del sistema CODE-WEB con los ajustes solicitados	CERRADA	2021-05-13	15:00:00	16:00:00	01:00:00
16	MÓDULO DE CODE	DESARROLLO	Se comenzó el ajuste de las validaciones de primeras documentaciones para que se puedan presentar actualizaciones de datos de manera independiente a los requerimientos anteriores que tenga la ong	ABIERTA	2021-05-17	08:00:00	16:00:00	08:00:00
17	MÓDULO DE CODE	DESARROLLO	Se completó el ajuste de las validaciones de primeras documentaciones para que se puedan presentar actualizaciones de datos de manera independiente a los requerimientos anteriores que tenga la ong	CERRADA	2021-05-18	08:00:00	16:00:00	08:00:00
18	MÓDULO DE CODE	DESARROLLO	Se actualizó el servidor de producción del sistema CODE-WEB con los ajustes solicitados	CERRADA	2021-05-19	08:00:00	09:00:00	01:00:00
19	MÓDULO DE CODE	GESTION	Se elaboró un informe de la situación de algunos incidentes del sistema Code-Web de acuerdo a lo solicitado	CERRADA	2021-05-19	09:00:00	10:00:00	01:00:00
20	MÓDULO DE CODE - VICTIMAS	GESTION	Se revisó el estado de los desarrollos para el módulo de víctimas de la dictadura	CERRADA	2021-05-19	10:00:00	11:30:00	01:30:00

Lic. JOSÉ CABRERA
Jefe
Dpto de Informática
C.R.A. - D.A.

21	MÓDULO DE CODE - VICTIMAS	DESARROLLO	Se reimportaron de datos de pagos anteriores del 2004 al 2021 para que se guarden correctamente las resoluciones que se pagaron con varios cheques	ABIERTA	2021-05-19	11:30:00	16:00:00	04:30:00
22	MÓDULO DE CODE - VICTIMAS	DESARROLLO	Se creo una api para consultar el saldo del plan financiero del mes según el web service del SIARE	CERRADA	2021-05-20	08:00:00	16:00:00	08:00:00
23	MÓDULO DE CODE - VICTIMAS	DESARROLLO	Se creo una api para consultar el saldo del plan de caja del mes según el web service del SIARE	CERRADA	2021-05-21	08:00:00	16:00:00	08:00:00
24	MÓDULO DE CODE - VICTIMAS	DESARROLLO	Se comenzó el desarrollo de una API para la firma de las guías de control integrada con el manager	ABIERTA	2021-05-24	08:00:00	16:00:00	08:00:00
25	MÓDULO DE CODE - VICTIMAS	DESARROLLO	Se continuó el desarrollo de una API para la firma de las guías de control integrada con el manager	ABIERTA	2021-05-25	08:00:00	14:00:00	06:00:00
26	MÓDULO DE CODE - VICTIMAS	ANALISIS_DISENO	Se realizó el acompañamiento para la elaboración del mockup para la pantalla de registro de pagos	CERRADA	2021-05-25	14:00:00	16:00:00	02:00:00
27	MÓDULO DE CODE - VICTIMAS	DESARROLLO	Se realizaron modificaciones en el referencial de firmantes del sistema manager para poder conocer que firmas tiene habilitadas un usuario	ABIERTA	2021-05-26	08:00:00	16:00:00	08:00:00
28	MÓDULO DE CODE - VICTIMAS	DESARROLLO	Se completó la integración con el manager de la funcionalidad de firma de guías de control	CERRADA	2021-05-27	08:00:00	16:00:00	08:00:00
29	MÓDULO DE CODE	SOPORTE A USUARIOS	Se brindó soporte a los usuarios para la generación del FL-CODE-02 correspondiente a la fundación PUAFE	CERRADA	2021-05-28	08:00:00	09:00:00	01:00:00
30	MÓDULO DE CODE	DESARROLLO	Se comenzó el desarrollo del reporte de beneficiarios en formato jasper para anexar a la resolución DA	ABIERTA	2021-05-28	09:00:00	16:00:00	07:00:00
31	MÓDULO DE CODE	SOPORTE A USUARIOS	Se brindó soporte a usuarios del área de presupuesto referente a la visualización del formulario B-01-04 de una ONG	CERRADA	2021-05-31	08:00:00	08:30:00	00:30:00
32	MÓDULO DE CODE	DESARROLLO	Se completó el desarrollo del reporte de beneficiarios en formato jasper para anexar a la resolución DA	CERRADA	2021-05-31	08:30:00	16:00:00	07:30:00
								160:00

CASCO, HUGO

#	PROYECTOS	TIPO ACTIVIDAD	DESCRIPCION DE LA TAREA REALIZADA	ESTADO	FECHA	INICIO	FIN	TOTAL
1	MÓDULO DE MECIP	DESARROLLO	Se comenzó con los ajustes de los resources para los distintos formatos, se agrego la condición para cargo revisor en los endpoints usuario-habilitado	CERRADO	2021-05-03	08:00:00	10:00:00	02:00:00
2	MÓDULO DE MECIP	ELABORACION_DOCUMENTACIONES	Se comenzó con la elaboración del documento de la funcionalidad de Registro de Normograma.	ABIERTO	2021-05-03	10:00:00	11:00:00	01:00:00
3	MÓDULO DE MECIP	DESARROLLO	Se continuó con los ajustes en la unificación para la obtención de la cabecera de los formatos. El cambio implicó ajustar nombres en campos de reportes. Se ajustó el reporte de normograma y caracterización	ABIERTO	2021-05-03	11:00:00	14:00:00	03:00:00
4	MÓDULO DE MECIP	DESARROLLO	Se continuó con las pruebas y ajustes del método unificado de los formatos, se realizó ajustes en atributos de los reportes de Normograma, idenficiación y evaluación de riesgos e indicadores	ABIERTO	2021-05-04	08:00:00	14:00:00	06:00:00
5	MÓDULO DE MECIP	DESARROLLO	Se comenzó con el análisis de la metodología de registro de plan de mejora	ABIERTO	2021-05-05	10:00:00	14:00:00	04:00:00
6	MÓDULO DE MECIP	DESARROLLO	Se terminó con los ajustes y pruebas para el formato de registro de Indicadores, se realizaron ajustes en la estética del reporte .	CERRADO	2021-05-05	08:00:00	10:00:00	02:00:00
7	MÓDULO DE MECIP	DESARROLLO	Se continuó con el desarrollo de los test unitarios, se esta agregando el test para el flujo completo desde el registro del normograma hasta la finalización	ABIERTO	2021-05-06	08:00:00	14:00:00	06:00:00
8	MÓDULO DE MECIP	DESARROLLO	Se continuó con el desarrollo de los test unitarios, se agregó un test para todos los métodos del RegistroNormogramaResource.	ABIERTO	2021-05-07	08:00:00	14:00:00	06:00:00
9	MÓDULO DE MECIP	DESARROLLO	Se continuó con el desarrollo de los test unitarios, se agregó el get de la lista de proceso por proceso_requisito y get de normativa.	ABIERTO	2021-05-10	08:00:00	14:00:00	06:00:00
10	MÓDULO DE MECIP	DESARROLLO	Se terminó con el desarrollo de los test unitarios.	CERRADO	2021-05-11	08:00:00	10:00:00	02:00:00
11	MÓDULO DE MECIP	DESARROLLO	Se realizó ajustes al get de los resources de los formatos caracterización, normograma, riegos e indicadores, se ajusto el método RegistroNormogramaResource.actualizarRegistroNormograma	ABIERTO	2021-05-11	10:00:00	14:00:00	04:00:00
12	MÓDULO DE MECIP	DESARROLLO	Se realizó ajustes al método RegistroIdentificacionEvaluacionRiesgoProcess.obtenerRegistroIdentificacionEvaluacionRiesgo para setear correctamente las dependencias, se ajusto la cabecera del reporte gestionar_riesgo.jrxml	ABIERTO	2021-05-12	08:00:00	14:00:00	06:00:00
13	MÓDULO DE MECIP	DESARROLLO	Se continuó con al verificación del seteo de firmantes, en conjunto con la compañera norma se detecto el inconveniente, las correcciones se realizaron en el proyecto manager	CERRADO	2021-05-13	08:00:00	13:00:00	05:00:00
14	MÓDULO DE MECIP	DESARROLLO	Se realizó al borrado de algunos registros de la base de datos del servidor de test relacionados a procedimientos que no pertenecen al mapa institucional actual	CERRADO	2021-05-13	13:00:00	14:00:00	01:00:00
15	MÓDULO DE MECIP	DESARROLLO	Se terminó con las pruebas del flujo de Identificación y evaluación de riesgos, las pruebas contemplaron desde la elaboración hasta la finalización de la tarea.	CERRADO	2021-05-17	08:00:00	10:00:00	02:00:00
16	MÓDULO DE MECIP	DESARROLLO	Se comenzó con el desarrollo de la funcionalidad para guardar enlaces externos. Se está trabajando en la lógica para la validación del enlace.	ABIERTO	2021-05-17	10:00:00	14:00:00	04:00:00
17	MÓDULO DE MECIP	DESARROLLO	Se continuó con el desarrollo de la funcionalidad para guardar enlaces externos. Se agregó la columna enlace a la tabla mecip.documento, se ajusto el método NormativaPersonalizadoSqlProvider.getDocumento para retornar la columna enlace.	ABIERTO	2021-05-18	08:00:00	14:00:00	06:00:00
18	MÓDULO DE MECIP	DESARROLLO	Se realizó ajustes a la funcionalidad para guardar documentos con enlaces externos. Se agregó fechaModificacion al constructor de Documento, se agregó la columna documento.enlace a los querys de las clases RegistroNormogramaSqlProvider y RequisitoDocumentoNormativaSqlProvider	ABIERTO	2021-05-19	08:00:00	11:00:00	03:00:00
19	MÓDULO DE MECIP	DESARROLLO	Se comenzó con el desarrollo para renombrar los archivos de los reportes de los distintos formatos. Se creó la clase ReporteUtils para armar el nombre de los reportes	ABIERTO	2021-05-19	11:00:00	14:00:00	03:00:00
20	MÓDULO DE MECIP	DESARROLLO	Se realizó pruebas y ajustes al proceso de envío de correos para revisores, se agregó la url_usuarios_habilitados_ids al manager.propertie y se ajustó el método obtenerRevisores.	CERRADO	2021-05-20	08:00:00	12:00:00	04:00:00
21	MÓDULO DE MECIP	DESARROLLO	Se continuó con el desarrollo de la funcionalidad para generar el nombre de los archivos de los reportes. Se agrego la columna código a la tabla mecip.proceso, se pobló la nueva columna a partir del nombre del código del procedimiento y se generaron las clases con la nueva columna	ABIERTO	2021-05-20	12:00:00	14:00:00	02:00:00
22	MÓDULO DE MECIP	DESARROLLO	Se terminó con las pruebas y ajustes de la funcionalidad para generar el nombre de los archivos de los reportes. Se realizó el ajuste en el resource de todos los formatos	CERRADO	2021-05-21	08:00:00	14:00:00	06:00:00
23	MÓDULO DE MECIP	DESARROLLO	Se comenzó con los ajustes y pruebas para el codificado de caracteres especiales. Se está realizando ajustes a la hora de extraer en nombre del archivo desde el archivo subido.	ABIERTO	2021-05-24	08:00:00	14:00:00	06:00:00
24	MÓDULO DE MECIP	DESARROLLO	Se terminó con los ajustes y pruebas para el codificado de caracteres especiales.Se quitó los caracteres extraños del nombre y del archivo, se realizó pruebas con creación de normativa y gestión documental.	CERRADO	2021-05-25	08:00:00	14:00:00	06:00:00
25	MÓDULO DE MECIP	DESARROLLO	Se realizó ajustes y pruebas del texto que se envía por correo, se agregó el parámetro dependencia al método notificacionTarea para agregar los datos de la dependencia al texto que se envía por correo	CERRADO	2021-05-26	08:00:00	14:00:00	06:00:00
26	MÓDULO DE MECIP	ANALISIS_DISENO	Se realizó estimación de modificación de formulario de indicadores en la sección de responsables y cargos	CERRADA	2021-05-27	08:00:00	08:30:00	00:30:00
27	MÓDULO DE MECIP	ANALISIS_DISENO	Se analizó el diseño de la vista y estructura para la funcionalidad de plan de mejora, se deberá poder elaborar varios planes de mejora por proceso clasificados por acción, se inició la estimación de la funcionalidad	ABIERTA	2021-05-27	08:30:00	11:00:00	02:30:00
28	MÓDULO DE MECIP	DESARROLLO	Se realizó el análisis y creación de la estructura de las siguientes tablas mecip.tipo_accion, mecip.plan_mejora_origen, mecip.proceso_registro_resultado_plan_mejora, mecip.plan_mejora_situacion_evaluacion, mecip.plan_mejora_situacion, mecip.plan_mejora_accion_mejoramiento, mecip.plan_mejora_situacion_comentario	ABIERTO	2021-05-27	11:00:00	14:00:00	03:00:00
29	MÓDULO DE MECIP	DESARROLLO	Se continuó el ajuste de las estructuras de las tablas mecip.plan_mejora_situacion y mecip.plan_mejora_evaluacion.	ABIERTO	2021-05-28	08:00:00	10:00:00	02:00:00
30	MÓDULO DE MECIP	DESARROLLO	Se realizó ajustes y pruebas al proceso de registro de documento en gestión documental y auditoria por proceso para poder guardar un enlace al documento creado, se ajusto el get de gestion_documental para retornar la columna enlace en caso que no tener normativa.	CERRADO	2021-05-28	10:00:00	12:00:00	02:00:00
31	MÓDULO DE MECIP	DESARROLLO	Se continuó con los ajustes en las estructuras de las tablas para plan_mejora, se comenzó a generar las clases de las nuevas tablas	ABIERTO	2021-05-28	12:00:00	14:00:00	02:00:00
32	MÓDULO DE MECIP	DESARROLLO	Se ajustó el modelo bpm para plan de mejora, se crearon los permisos en el manager para el plan de mejora, se comenzó con el desarrollo del POST para la el registro de plan de mejora.	ABIERTO	2021-05-31	08:00:00	14:00:00	06:00:00
								120:00

LEIVA, ALCIDES

#	PROYECTOS	TIPO ACTIVIDAD	DESCRIPCION DE LA TAREA REALIZADA	ESTADO	FECHA	INICIO	FIN	TOTAL
1	MÓDULO DE PRESUPUESTO	ELABORACIÓN_DOCUMENTACIONES	Se continuó con la elaboración del manual de usuario para el flujo Gestión de Cdp, en la funcionalidad de Anulación CDP y sus detalles en el módulo de Presupuesto	ABIERTO	2021-05-03	10:00:00	14:00:00	04:00:00
2	MÓDULO DE PRESUPUESTO	DESARROLLO	Se procedió a probar las funcionalidades del flujo de cdp y se constató de algunos bugs que se procedió a hacer las modificaciones en los servicios para listar estructuras presupuestarias posibles. Se hizo las pruebas correspondientes y se subieron los cambios en el módulo de Presupuesto	CERRADO	2021-05-03	08:00:00	10:00:00	02:00:00
3	MÓDULO DE PRESUPUESTO	ELABORACIÓN_DOCUMENTACIONES	Se empezó con la elaboración del manual Caso de Prueba para las funcionalidades del flujo de Gestión de Cdp y sus respectivos detalles en el módulo de Presupuesto	CERRADO	2021-05-04	08:00:00	14:00:00	06:00:00
4	MÓDULO DE PRESUPUESTO	ELABORACIÓN_DOCUMENTACIONES	Se continuó con la elaboración del manual Caso de Prueba para las funcionalidades del flujo Liberación de Cdp en el módulo de Presupuesto	CERRADO	2021-05-05	08:00:00	14:00:00	06:00:00
5	MÓDULO DE PRESUPUESTO	ELABORACIÓN_DOCUMENTACIONES	Se continuó con la elaboración del manual Caso de Prueba para las funcionalidades del flujo Anulación del Cdp en el módulo de Presupuesto	CERRADO	2021-05-06	08:00:00	14:00:00	06:00:00
6	MÓDULO DE MECIP	DESARROLLO	Se procedió a hacer una revisión a los datos de los campos de la tabla normativa del esquema público y se corrigieron los errores ortográficos que presentaba en la base de datos de test para el módulo del Mecip	CERRADO	2021-05-07	08:00:00	09:00:00	01:00:00
7	MÓDULO DE MECIP	DESARROLLO	Se procedió a desarrollar el servicio para el Listado de Proceso Requisito Documento en donde se deben recuperar los procesos requisitos dependientes así también lo que seria el principal del proceso requisito con el código proveído en el módulo del mecip	CERRADO	2021-05-07	09:00:00	14:00:00	05:00:00
8	MÓDULO DE PRESUPUESTO	DESARROLLO	Se procedió a hacer una modificación al servicio de listado Auditoria Cdp agregando mas campos al listado y se cambió una clase(DTO) para que no este duplicado con otra clase. Se hicieron las pruebas correspondientes y se subió los cambios	CERRADO	2021-05-10	08:00:00	10:00:00	02:00:00

Lic. JOSÉ CABRERA
Jefe
Dpto de Informática
C.R.A. - D.A.

9	MÓDULO DE PRESUPUESTO	DESARROLLO	Se empezó con el desarrollo del servicio para generar el reporte de Auditoria del Cdp en el módulo de Presupuesto	ABIERTO	2021-05-10	10:00:00	14:00:00	04:00:00
10	MÓDULO DE PRESUPUESTO	DESARROLLO	Se procedió a diseñar en la herramienta JasperSoft Studio lo que sería el reporte para Auditoría de Cdp en el módulo de Presupuesto	ABIERTO	2021-05-11	08:00:00	12:00:00	04:00:00
11	MÓDULO DE PRESUPUESTO	DESARROLLO	Se procedió a la modificación del servicio que es para el Listado de los detalles estructura. Se agregó unos campos mas para el listado. Se hizo las pruebas correspondientes y se subieron los cambios	CERRADO	2021-05-11	12:00:00	14:00:00	02:00:00
12	MÓDULO DE PRESUPUESTO	DESARROLLO	Se continuó con el desarrollo del servicio para generar el reporte de Auditoria de CDP. Se realizaron ajustes ortográficos y de diseño para el reporte. Se procedió a hacer las pruebas correspondientes y se subieron los cambios en el modulo de Presupuesto	CERRADO	2021-05-12	08:00:00	14:00:00	06:00:00
13	MÓDULO DE PRESUPUESTO	DESARROLLO	Se procedió a modificar el reporte ya que se pidió agregar mas campos a mostrar. Se modificó la consulta sql, el servicio para generar el reporte y también el diseño de dicho reporte. Se hizo las pruebas correspondientes y se subieron los cambios en el módulo de Presupuesto	CERRADO	2021-05-13	08:00:00	13:00:00	05:00:00
14	MÓDULO DE PRESUPUESTO	ELABORACIÓN_DOCUMENTACIONES	Se procedió a realizar el manual de configuraciones para el servicio de generar Reporte de Auditoría en el modulo de Presupuesto	CERRADO	2021-05-13	13:00:00	14:00:00	01:00:00
15	MÓDULO DE PRESUPUESTO	DESARROLLO	Se procedió a modificar el reporte para corrección de textos, cambiar el formato de los montos y también de la fecha que se muestra en dicho reporte. Se estuvo probando el reporte en todos escenario de datos posibles y al no presentar inconvenientes se subieron los cambios en el módulo de presupuesto	CERRADO	2021-05-17	08:00:00	11:00:00	03:00:00
16	MÓDULO DE PRESUPUESTO	ANALISIS_DISENO	Se procedió a hacer pruebas al flujo de Gestión del Cdp y se analizó los puntos a verificar para validar campos en específicos y que botones mostrar en casos de Anulaciones y Liberaciones en el módulo de Presupuesto	CERRADO	2021-05-17	11:00:00	13:00:00	02:00:00
17	MÓDULO DE PRESUPUESTO	DESARROLLO	Se procedió a la modificación del servicio para Confirmar Liberación, Rechazar Liberación, Confirmar Anulación y Rechazar Anulación para que al guardar la fecha en la observación sea en formato dd/mm/aa en el módulo de presupuesto	CERRADO	2021-05-17	13:00:00	14:00:00	01:00:00
18	MÓDULO DE PRESUPUESTO	DESARROLLO	Se procedió a desarrollar el servicio para generar el reporte del Cdp Detalle en el módulo de Presupuesto	ABIERTO	2021-05-18	08:00:00	14:00:00	06:00:00
19	MÓDULO DE PRESUPUESTO	DESARROLLO	Se procedió a cargar los roles y menús que le corresponde al flujo completo de Gestión de Cdp para el servidor de Prueba con Usuarios en el módulo de Presupuesto	CERRADO	2021-05-19	08:00:00	10:00:00	02:00:00
20	MÓDULO DE PRESUPUESTO	DESARROLLO	Se continuó con el desarrollo del servicio para generar el reporte de Auditoria de Cdp Detalle. Se diseñó el reporte con la herramienta JasperSoft Studio. Se procedió a hacer las pruebas correspondientes y se subieron los cambios en el módulo de Presupuesto	CERRADO	2021-05-19	10:00:00	14:00:00	04:00:00
21	MÓDULO DE PRESUPUESTO	DESARROLLO	Se procedió a modificar el servicio para generar el reporte de Auditoria Cdp Detalle, para agregar nuevos métodos al servicio y se agregó nuevos campos a mostrar en el reporte. Se hizo las pruebas correspondiente y al no presentar inconvenientes se subieron los cambios en el modulo de Presupuesto	CERRADO	2021-05-20	08:00:00	14:00:00	06:00:00
22	MÓDULO DE PRESUPUESTO	DESARROLLO	Se realizaron refactor de código para el servicio de Auditoria Cdp Detalle Reporte para que no haya duplicación de código y también se hizo cambio de lógica para en los códigos del servicio en el módulo de presupuesto	CERRADO	2021-05-21	08:00:00	11:00:00	03:00:00
23	MÓDULO DE PRESUPUESTO	PRUEBAS_UNITARIAS	Se procedió a elaborar las pruebas unitarias para el Listado de Auditoría Cdp, así también para el reporte de Auditoria Cdp en el módulo de Presupuesto	CERRADO	2021-05-21	11:00:00	14:00:00	03:00:00
24	MÓDULO DE PRESUPUESTO	PRUEBAS_UNITARIAS	Se procedió con la elaboración de pruebas unitarias para el reporte de Auditoria del Cdp, Listado de Auditoría Cdp-Detalle y para el reporte de Auditoría Cdp-Detalle en el módulo de Presupuesto	CERRADO	2021-05-24	08:00:00	14:00:00	06:00:00
25	MÓDULO DE PRESUPUESTO	ELABORACIÓN_DOCUMENTACIONES	Se procedió a realizar el manual de usuario para los puntos de Auditoria Cdp y Auditoría Cdp Detalle en el módulo de Presupuesto	CERRADO	2021-05-25	08:00:00	10:00:00	02:00:00
26	MÓDULO DE PRESUPUESTO	ELABORACION_DOCUMENTACIONES	Se procedió a realizar los manuales de prueba para los puntos de Auditoría Cdp y Auditoría Cdp Detalle en el módulo de Presupuesto	CERRADO	2021-05-25	10:00:00	13:00:00	03:00:00
27	MÓDULO DE PRESUPUESTO	DESARROLLO	Se procedió a hacer algunas modificaciones al reporte para que algunos campos si vienen vacío para que no muestre null, y también se hizo algunas correcciones de formato de letras para el reporte de Auditoría Cdp en el módulo de Presupuesto	CERRADO	2021-05-25	13:00:00	14:00:00	01:00:00
28	MÓDULO DE PRESUPUESTO	ANALISIS_DISENO	Se realizó el análisis y exploración de funcionalidad de Compromiso Cdp en el sistema de SGP, así también se estuvo leyendo lo que sería la documentación de dicho punto para así poder replicar en el módulo de Presupuesto	ABIERTO	2021-05-26	08:00:00	11:00:00	03:00:00
29	MÓDULO DE PRESUPUESTO	INFRAESTRUCTURA	Se empezó a investigar sobre la Ampliación y Reprogramación Presupuestaria para poder después implementarlo en el módulo de presupuesto. Se dio lectura a un documento sobre dichos puntos y se analizó sus posibles funciones	ABIERTO	2021-05-26	11:00:00	14:00:00	03:00:00
30	MÓDULO DE PRESUPUESTO	ANALISIS_DISENO	Se procedió a hacer un análisis y exploración de código del flujo completo de Estructura Financiera, Compromiso Plan Financiero, para interiorizarme del tema y después poder replicar en el modulo de presupuesto lo que sería la Ampliación y Reprogramación Presupuestaria	ABIERTO	2021-05-27	08:00:00	14:00:00	06:00:00
31	MÓDULO DE PRESUPUESTO	ANALISIS_DISENO	Se continuó con el análisis y exploración del código del servicio para Estructura Financiera en el presupuesto actual así para poder llevar a cabo el desarrollo para la Reprogramación y Modificación Presupuestaria	CERRADO	2021-05-28	08:00:00	10:00:00	02:00:00
32	MÓDULO DE PRESUPUESTO	DESARROLLO	Se procedió a hacer algunas modificaciones al servicio que genera el reporte ya que no estaba mostrando todos los registros y algunos mostraba repetidas, así también se tuvo que modificar y hacer algunas correcciones ortográficos al reporte. Se realizaron las pruebas correspondientes y se subieron los cambios	CERRADO	2021-05-28	10:00:00	12:00:00	02:00:00
33	MÓDULO DE PRESUPUESTO	DESARROLLO	Se empezó con el desarrollo del servicio para asociar Cdp Emitidos a un compromiso en el modulo de Presupuesto	CERRADO	2021-05-28	12:00:00	14:00:00	02:00:00
34	MÓDULO DE PRESUPUESTO	DESARROLLO	Se siguió con el desarrollo para que cuando se registre y se modifique un compromiso plan financiero también se pueda asociar a un cdp de la lista de emitidos y se guarde en la tabla de CompromisoCdp en el modulo de Presupuesto	ABIERTO	2021-05-31	08:00:00	14:00:00	06:00:00
								120:00

MINISTERIO DE HACIENDA
REPÚBLICA DEL PARAGUAY
PAZ Y JUSTICIA
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
DPTO. DE INFORMÁTICA

Lic. JOSÉ CABRERA
Jefe
Dpto de Informática
C.R.A. - D.A.