MUNICIPALIDAD DE SAN IGNACIO GUAZÚ
Cuna del Balompie Mundial
Lic. Cristina Ayala
Periodo 2021 - 2026
Crecemos con el pueblo
078223 2446
078223 2581
Mcal. López e/ San Roque González de Santa Cruz
municipalidadsanignacioguasu@hotmail.com

ACTA DE INICIO DE OBRAS

"AMPLIACIONES Y REPARACIONES VARIAS-FONACIDE"
LOTE N°:3 REPARACION DE UN BLOQUE DE TRES AULAS, CON TECHO DE TEJAS-COLEGIO NACIONAL ASENTAMIENTO MARTIN ROLON"

Licitación Menor Cuantía Nacional Nro. 07/2024
Contrato N°: 05/2024
ID Nro. 439.494

A los 12 días del mes de agosto del 2024, siendo las 09:00 Horas, nos reunimos en el distrito de San Ignacio Misiones, el representante de la empresa contratista, PSL PROVISION SERVICIO LOGISTICA, el Abog. RAFAEL LUIS MIGUEL AGUILERA GALEANO, por parte de la Fiscalización, representada por el ARQ. DIEGO A. VALDEZ A., con el objeto de cumplir con el acta de inicio de obras dando cumplimiento a las condiciones establecidas en el Contrato de Adjudicación Nro. 05/2.024.

Se tomará como fecha de inicio de plazo de ejecución de la obra el día, 12 de agosto de 2.024.-

Para constancia de lo actuado, firmamos en 5 ejemplares en el Distrito de San Ignacio, a los 12 días del mes de agosto del 2.024.-

Abog. LUIS MIGUEL AGUILERA GALEANO
PSL- PROVISION SERVICIO LOGISTICA
Contratista

PSL Provisión Servicio Logística
RUC: 3198583-1
holding_aguilera@hotmail.com
Tel.: 021 7212570

Arq. DIEGO A. VALDEZ
Fiscal de Obras

Arq. Diego A. Valdez A.
Fiscal De Obra