datasystems
SAECA

Asunción, 07 de agosto de 2019

DIRECCIÓN NACIONAL DE CONTRATACIONES PÚBLICAS
MESA DE ENTRADA
EXP. Nº: 005991
FECHA: 07 AGO 2019
FOJAS: 5+5CD HORA: 14:04

Emilce Diana Godoy Núñez
Mesa de Entrada
DNCP

Señor
Carlos Godoy
Jefe Mesa de Entrada
Dirección Nacional de Contrataciones Públicas
Presente

Ref.: Contrato N° 03/2019 "Servicio de Digitalización de Documentos" LCO N° 09/2018.

De nuestra consideración:

Nos dirigimos a Ud. a los efectos de hacer referencia a la entrega en fecha del Acta de Recepción del Entregable N° 5 que consta de 5 Cds y un Informe de Avance con todo el trabajo realizado y detallado hasta la fecha.

Con un saludo cordial, nos despedimos atentamente.

Hugo Gimenez
Representante Legal
Data Systems S.A.E.C.A.

datasystems

Informe de Avance de Proyecto - IAP

Cliente:	DIRECCION NACIONAL DE CONTRATACIONES PUBLICAS		
Proyecto:	DNCP		
Líder del Proyecto Datasystems –	Luis Ferreira	Área	Digitalización
Nombre contraparte	Carlos Godoy		
Periodo del informe:	Desde 03/07//2019	hasta	31/07/2019
Fecha de presentación:	07/08/2019		

1. Situación del Proyecto

El alcance del proyecto es de 384.615 de páginas como mínimo y 770.000 páginas como máximo. De las cuales se detalla lo siguiente:

- Cantidad de páginas en procesos digitales **768.344 páginas.**
- Cantidad de documentos en estado "Verificado" (que hayan pasado por los 5 procesos): **183.791 páginas**.

2. Cronogramas

2.1 Avances del periodo actual

Realizado:

- 03/07/2019 al 31/07/2019 - Continua el preparado, reagrupado y culmino el escaneo
- *03/07/2019 al 31/07/2019- Se continúa realizando los procesos digitales: control de calidad, indexación y verificación.*

Pendiente:

- Transferir los documentos a medida de que son escaneados y continuar con los procesos digitales correspondientes.

datasystems

3. Problemas y Direccionamiento

Problemas	Decisión / Acción	Responsable / Institución
Problemas a la hora de separar los documentos, en algunos casos los mismos no se identifican fácilmente.	Se realiza un análisis del documento para ver a cual pertenece y de última se consulta para confirmar.	Data Systems S.A.E.C.A.

4. Próximas acciones

Descripción	Responsable / Institución	Fecha Estimada de Realización
Importar documentos procesados	Data Systems	A definir

5. Comentarios

Sin comentarios.

6. Cuadro de firmas

DATA SYSTEMS

Responsable	Verificador
Líder del Proyecto -	**Oficina de Gestión de Proyectos -**
Luis Ferreira	Alejandra Doldan
Fecha: 07 / 08 / 2019	Fecha: ..... / ..... / .....

datasystems

CLIENTE

Responsable
..... Carlos Godoy Fecha: 07 / 08 / 2019

7. HISTÓRICO DEL DOCUMENTO

Fecha	Acción	Elaborado por	Rol en el Proyecto / Institución
07/08/2019	Informe de avance	Luis Ferreira	Líder de Proyecto – DataSystems

datasystems SAECA

SGS

ACTA

RECEPCIÓN DEL ENTREGABLE N° 5

CLIENTE
DIRECCION NACIONAL DE CONTRATACIONES PUBLICAS (DNCP)

NOMBRE DEL PROYECTO
SERVICIO DE DIGITALIZACION DE DOCUMENTOS

Motivo
Se da por aceptada la recepción del Entregable, en relación a los **SERVICIOS DE DIGITALIZACION DE DOCUMENTOS** por parte de DATA SYSTEMS S.A.E.C.A. para la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas (DNCP), de acuerdo a lo establecido en el Pliego de bases y condiciones de la LCO N° 09/2018 y el Contrato 03/2019, firmado entre las partes.

Los siguientes datos son presentados al cliente para su análisis y recepción	
Ítem	DESCRIPCIÓN DEL ELEMENTO
1	183.791 paginas/imágenes digitalizadas disponibles para entrega.
2	Informe de avance

GERENTE DEL PROYECTO	PREPARADO POR	FECHA
Alejandra Doldan	Luis Ferreira	07/08/2019

FIRMAS AUTORIZADAS PARA LA RECEPCIÓN		
FIRMA		
NOMBRE Y APELLIDO	Hugo Enrique Giménez Aguiar	CARLOS GODOY GOMEZ Coordinador de Mesa de Entrada DNCP
ORGANIZACION	Data Systems S.A.E.C.A.	Dirección Nacional de Contrataciones Públicas
FECHA	07/08/2019	07/08/2019

datasystems SAECA