COMANDO DE LA ARMADA
DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS
DIRECCION

ACTA DE INICIO DE OBRA

OBRA : REPARACIONES MAYORES DEL SANITARIO PARA BIM 1 ROSARIO.
CONTRATISTA: ENGINEERING S.A.
MONTO TOTAL: 63.588.737 GS.-
FECHA : 09 DE NOVIEMBRE DE 2020
CONTRATO N° : 70/2020.-

En la ciudad de Villa del Rosario, Departamento de San Pedro, de la República del Paraguay, a los nueve días del mes de noviembre del año dos mil veinte, siendo las 07:15 horas, en el asiento del Batallón de Infantería de Marina "BIM N° 1 ROSARIO", se reúnen a efectos de dar Inicio de la Obra, ejecutadas de conformidad al Contrato N°70/2020 de **"REPARACIONES MAYORES DEL SANITARIO PARA BIM 1 ROSARIO"**, suscripto entre la Armada Paraguaya (Contratante) y la firma ENGINEERING S.A.(Contratista), los siguientes: en carácter de Director de Fiscalización el **CAP C DEM EDGAR ANIBAL GIMENEZ**, en carácter de Fiscalizadores de Obras la **TTE N INT CARMEN DOLORES QUINTEROS GIMENEZ** y el **FP ARQ. EDUARDO GONZALEZ.**

Preside la reunión el Señor Director de Fiscalización **CAP C DEM EDGAR ANIBAL GIMENEZ** acompañado por los Fiscalizadores de Obra la **TTE N INT CARMEN DOLORES QUINTEROS GIMENEZ**, el **FP ARQ. EDUARDO GONZALEZ** y responsable de la firma **ENGINEERING S.A.,** quienes en prueba de conformidad y realizadas las formalidades de práctica, proceden a la firma del presente Acta al pie de la misma, labrada en cuatro copias de un mismo tenor y a un solo efecto.

EDUARDO GONZALEZ
ARQ- FISCALIZADOR DE OBRA

CARMEN DOLORES QUINTEROS GIMENEZ
TTE N INT-FISCALIZADOR DE OBRA

ENGINEERING S.A.
engineering s.a.

COMANDO DE INFANTERIA DE MARINA
BATALLON DE INFANTERIA DE MARINA N° 1
COMANDO

EDGAR ANIBAL GIMENEZ
CAP C DEM - DIRECTOR DE FISCALIZACION

COMANDO DE LA ARMADA
DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS
DIRECCION

ACTA DE ENTREGA FINAL DE OBRA

OBRA : REPARACIONES MAYORES DEL SANITARIO PARA BIM 1 ROSARIO.
CONTRATISTA: ENGINEERING S.A.
MONTO TOTAL: 63.588.737 GS.-
FECHA : 09 DE NOVIEMBRE DE 2020
CONTRATO N° : 70/2020.-

En la ciudad de Villa del Rosario, Departamento de San Pedro, de la República del Paraguay, a los treinta días del mes de noviembre del año dos mil veinte, siendo las 09:15 horas, en el asiento del Batallón de Infantería de Marina "BIM N° 1 ROSARIO", se reúnen a efectos de la entrega final de la Obra, ejecutadas de conformidad al Contrato N°70/2020 de **"REPARACIONES MAYORES DEL SANITARIO PARA BIM 1 ROSARIO"**, suscripto entre la Armada Paraguaya (Contratante) y la firma ENGINEERING S.A.(Contratista), los siguientes: en carácter de Director de Fiscalización el **CAP C DEM EDGAR ANIBAL GIMENEZ**, en carácter de Fiscalizadores de Obras la **TTE N INT CARMEN DOLORES QUINTEROS GIMENEZ** y el **FP ARQ. EDUARDO GONZALEZ.**

Preside la reunión el Señor Director de Fiscalización **CAP C DEM EDGAR ANIBAL GIMENEZ** acompañado por los Fiscalizadores de Obra la **TTE N INT CARMEN DOLORES QUINTEROS GIMENEZ**, el **FP ARQ. EDUARDO GONZALEZ** y responsable de la firma **ENGINEERING S.A.,** quienes en prueba de conformidad y realizadas las formalidades de práctica, proceden a la firma del presente Acta al pie de la misma, labrada en cuatro copias de un mismo tenor y a un solo efecto.

EDUARDO GONZALEZ
ARQ- FISCALIZADOR DE OBRA

CARMEN DOLORES QUINTEROS GIMENEZ
TTE N INT-FISCALIZADOR DE OBRA

ENGINEERING S.A.
Carlos González
engineering s.a.

COMANDO DE INFANTERIA DE MARINA
BATALLON DE INFANTERIA DE MARINA N°1 - BIM 1
COMANDO

EDGAR ANIBAL GIMENEZ
CAP C DEM - DIRECTOR DE FISCALIZACION