COPACO S.A.
Compañía Paraguaya de Comunicaciones S.A.

GERENCIA TÉCNICA
SUB GERENCIA DE REDES DE PLANTA EXTERNA

ACTA DE RECEPCIÓN TÉCNICA PROVISORIA
PRIMERA ENTREGA Y PRIMERA ORDEN DE SUMINISTRO

FECHA: 16 JUL 2021

CONTRATO Nº: 16/2021.

FECHA DEL CONTRATO: 20 DE ABRIL DE 2021.

OBJETO: "SUMINISTRO DE CABLES DE FIBRA ÓPTICA, ACCESORIOS Y MATERIALES PARA MONTAJE Y MANTENIMIENTO GPON EN LA MODALIDAD DE CONTRATO ABIERTO – AD REFERÉNDUM Y PLURIANUAL – LOTES Nº 1 Y 2".

CONTRATISTA: FLYTEC COMPUTERS S.A.

PLAZO DE EJECUCIÓN: 24 (VEINTICUATRO) MESES O HASTA ALCANZAR LAS CANTIDADES MAXIMAS.

PLAZO CONTRACTUAL:
PRIMERA ENTREGA: LOTE Nº 1 – ÍTEM Nº 1: 15 (QUINCE) DÍAS HÁBILES.
PRIMERA ORDEN DE SUMINISTRO: LOTE Nº 1 – ÍTEM Nº 1: 120 (CIENTO VEINTE) DIAS CALENDARIO CONTADOS A PARTIR DEL DÍA SIGUIENTE DE LA RECEPCIÓN DE CADA ORDEN DE SUMINISTRO.
PRIMERA ORDEN DE SUMINISTRO: LOTE Nº 1 – ÍTEM Nº 2: 90 (NOVENTA) DIAS CALENDARIO CONTADOS A PARTIR DEL DÍA SIGUIENTE DE LA RECEPCIÓN DE CADA ORDEN DE SUMINISTRO.
PRIMERA ORDEN DE SUMINISTRO: LOTE Nº 2 – ÍTEM Nº 1, 2, 3, 4, 5: 90 (NOVENTA) DIAS CALENDARIO CONTADOS A PARTIR DEL DÍA SIGUIENTE DE LA RECEPCIÓN DE CADA ORDEN DE SUMINISTRO.

FECHA DE RECEPCIÓN DE LA PRIMERA ORDEN DE SUMINISTRO: 23 DE ABRIL DE 2021.

FECHA DE INICIO:
PRIMERA ENTREGA: LOTE Nº 1 – ÍTEM Nº 1: 21 DE ABRIL DE 2021.
PRIMERA ORDEN DE SUMINISTRO: LOTE Nº 1 Y LOTE Nº 2: 24 DE ABRIL DE 2021.

FECHA DE FINALIZACIÓN:
PRIMERA ENTREGA: 11 DE MAYO DE 2021.
PRIMERA ORDEN DE SUMINISTRO: LOTE Nº 1 – ÍTEM Nº 1: 21 DE AGOSTO DE 2021.
PRIMERA ORDEN DE SUMINISTRO: LOTE Nº 1 – ÍTEM Nº 2: 22 DE JULIO DE 2021.
PRIMERA ORDEN DE SUMINISTRO: LOTE Nº 2 – ÍTEM Nº 1, 2, 3, 4, 5: 22 DE JULIO 2021.

FECHA DE FINALIZACIÓN REAL PRIMERA ENTREGA Y PRIMERA ORDEN DE SUMINISTRO: 28 DE ABRIL DE 2021.

MONTO MÁXIMO DEL CONTRATO LOTE Nº 1: GS. 2.872.700.000.- (GUARANIES DOS MIL OCHOCIENTOS SETENTA Y DOS MILLONES SETECIENTOS MIL), IVA INCLUIDO.

MONTO MÍNIMO DEL CONTRATO LOTE Nº 1: GS. 1.436.350.000.- (GUARANIES UN MIL CUATROCIENTOS TREINTA Y SEIS MILLONES TRESCIENTOS CINCUENTA MIL), IVA INCLUIDO.

MONTO MÁXIMO DEL CONTRATO LOTE Nº 2: GS. 406.113.150.- (GUARANIES CUATROCIENTOS SEIS MILLONES CIENTO TRECE MIL CIENTO CINCUENTA), IVA INCLUIDO.

MONTO MÍNIMO DEL CONTRATO LOTE Nº 2: GS. 203.056.575.- (GUARANIES DOSCIENTOS TRES MILLONES CINCUENTA Y SEIS MIL QUINIENTOS SETENTA Y CINCO), IVA INCLUIDO.

MONTO DE LA PRIMERA ENTREGA Y PRIMERA ODEN DE SUMINISTRO:
LOTE Nº 1 – ÍTEM Nº 1 Y 2: GS. 510.670.000.- (GUARANIES QUINIENTOS DIEZ MILLONES SEISCIENTOS SETENTA MIL) IVA INCLUIDO.
LOTE Nº 2 – ÍTEM Nº 1, 2, 3, 4, 5: GS. 203.056.575.- (GUARANIES DOSCIENTOS TRES MILLONES CINCUENTA Y SEIS MIL QUINIENTOS SETENTA Y CINCO) IVA INCLUIDO.

OBSERVACIÓN: El presente Acta de Recepción Técnica Provisoria corresponde al Protocolo de Verificación Técnica de fecha 26 de mayo de 2021 y a las Notas de Remisión Nº 001-001-0005306 y Nº 001-001-0005307 del 27 de abril de 2021.

SR. OSNI MUCCELLIN DE ARRUDA
Presidente
FLYTEC COMPUTERS S.A.

ING. GILBERTO A. RIVAS PANIAGUA.
Gerente Técnico.
Administrador del Contrato Nº 16/2021.

Edif. Gral. Bernardino Caballero, Alberdi y Oliva - 1er Piso - Tel.: (595-21) 442 005 - Fax: (595-21) 444 100 - Asunción, Paraguay