GOBERNACION DE MISIONES
Sentí Misiones.!

ORDEN DE INICIO

San Juan Bautista, Misiones, 22 de Noviembre del 2.021.-

Señor
Cristino Martínez Galeano
Dirección: Calle Nro. 90 Barrió Sirena
Ayolas – Misiones – Paraguay

Ref.: Al Contrato de Adjudicación Nro. 18/2021, de fecha 16 de Noviembre del año 2.021, para la Construcciones de Obras Varias en el Departamento de Misiones, Lote Nro. 03; A través de la Licitación Pública Nacional Nro. 02/2021, con I.D. Nro. 401.420.-

ORDEN DE INICIO Nro. 03/2021

Me dirijo a Usted, con relación al contrato de referencia suscrito entre el GOBIERNO DEPARTAMENTAL DE MISIONES (Contratante), y la Empresa Constructora: del Sr. Cristino Martínez Galeano, (Contratista), para la ejecución de las obras de **"Construcciones de Obras Varias en el Departamento de Misiones, Lote Nro. 03"**; con **ID Nro. 401.420**.-

Habiéndose cumplido con lo establecido en los Aspectos Generales para la Contratación de obras, y las Especificaciones Técnicas del Pliego de Bases y Condiciones, por medio de la presente se imparte la **ORDEN DE INICIO** con un plazo de ejecución de 300 trecientos días corridos. Se establece como fecha de Inicio del Plazo de Ejecución de la Obras el día 22 veintidós de Noviembre del año 2.021.-

Sin otro particular, me despido de ustedes atentamente.

GOBERNACION DE MISIONES · REPUBLICA DEL PARAGUAY · SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS

Lic. Agustín Barreto
Secretario de Obras Publica

Acuse de recibo
Empresa Contratista:
Nombre: Cristino Martínez
C.I. N°: 1.017.663
Fecha: 22/11/2021

CMG
Construcciones Civiles
Calle 90 Bº Sirena
Tel. 0981 333311 - Ayolas Mnes. Py.

GOBERNACION DE MISIONES
Sentí Misiones.!

ACTA DE INICIO DE OBRA
CONSTRUCCIONES DE OBRAS VARÍAS EN EL DEPARTAMENTO DE MISIONES FONACIDE

A los 22 veintidós días del mes de Noviembre del año 2.021, siendo las 13:17 Horas, nos reunimos en el predio de la Escuela Basica Nro. 2351, San Antonio de Padua del Distrito de Ayolas - Misiones; por una parte, la Arq. Norma María Medina, Fiscal de Obra de la Gobernación; el Lic. Agustín Barreto, Secretario de Obras Públicas de la Gobernación de Misiones; y por la otra parte, El Sr. Cristino Martínez Galeano en representación de la Empresa Constructora: CMG Construcciones Civiles; Con el objeto de cumplir con la **Orden de Inicio Nro. 03/2021**, y con el Contrato de Adjudicación Nro. 18/2021, Lote Nro. 03 para la **"CONSTRUCCIONES DE OBRAS VARIAS EN EL DEPARTAMENTO"**, con I.D. Nro. 401.420.-

Se tomara como fecha de Inicio del Plazo de Ejecución de la Obras para la **CONSTRUCCIONES DE OBRAS VARIAS EN EL DEPARTAMENTO, Lote Nro. 03**, el día 22 veintidós del mes de Noviembre del año 2.021.-

Para los fines pertinentes y dar fe, firmamos la presente **Acta de Inicio de Obra**, en 03tres ejemplares de un mismo tenor y a un solo efecto, previa lectura y rectificación de su contenido, a los 22 veintidós días del mes de Noviembre del año 2.021.-

Firma, Aclaración, Sello y C.I. Nro.

GOBERNACIÓN DE MISIONES · REPÚBLICA DEL PARAGUAY · SECRETARÍA DE OBRAS PUBLICAS
Lic. Agustín Barreto
Secretario de Obras Públicas
Gobernación de Misiones

GOBERNACIÓN DE MISIONES · REPÚBLICA DEL PARAGUAY · Fiscalización de Obras
Arq. Norma Medina
Fiscal de Obra & Constructora

CMG
Construcciones Civiles
Calle 90 Bº Sirena
Tel: 0981 333311 - Ayolas Mnes. Py.