**ANDE**

# REGISTRO MENSUAL DE TRABAJOS

CSE/DR/ASP/1729/2022/2023/000080
SIGLA/Nº/AÑO

N° SAP: 5839

UNIDAD EMITENTE : **AGENCIA REGIONAL SAN PEDRO**
CONTRATISTA : GM Ingeniería & Consultoría S.R.L.
ITEM N° : 5 - San Pedro

**LPN Nº : 1729/2022**
**Modalidad : HCP**
Mes / Año : DICIEMBRE /2023
Estado : Controlado

## RESUMEN de RDT's

| Nro RDT | Fecha | Alim | MTs/A | MTc/A | BTs/A | BTc/A | ACOM | Raleo AP | Descope |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RDT/DR/ASP/1729/2022/2023/000044 | 28/12/23 | SES6 | 2.215 | 0 | 2.683 | 0 | 0 | 0 | 2.640 |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Sumas Parciales** | 2.215 | 0 | 2.683 | 0 | 0 | 0 | 2.640 |
| **Indices HCP** | 0,0105 | 0,0100 | 0,0090 | 0,0080 | 0,0070 | 0,0050 | 0,0830 |
| **Parciales en** | 23,2575 | 0,0000 | 24,1470 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 219,1200 |
| **Precio Original(IVA incluido)** | 321.200 | 321.200 | 321.200 | 321.200 | 321.200 | 321.200 | 321.200 |
| **Costos Parciales por ítem** | 7.470.309 | 0 | 7.756.016 | 0 | 0 | 0 | 70.381.344 |

| | |
|---|---|
| **Suma Total de HCP :** | 266,5245 |

| | |
|---|---|
| **Suma Parcial de cada ítem :** | 85.607.669 |
| **Reajuste del Precio Unitario con IVA G. :** | 0 |
| **Reajuste :** | 0 |
| **Multa 5% :** | 0 |
| **Monto a Facturar :** | 85.607.669 |

| | |
|---|---|
| **IVA 10% :** | 7.782.515 |

Encargado

Blas Escobar
Matrícula Nº10.799

Jefe de Sección

Joel Centurión
Jefe DR/ASP

Jefe de Departamento

19 FEB 2024

Impreso en Fecha/Hora: 08/01/24 10.10 AM
Impreso Por: 6500 - CAPDEVILA PEDROZO, AGUSTIN

Impreso en IP: 10.2.22.64
Sistema SMOD