Ministerio de
OBRAS PÚBLICAS
Y COMUNICACIONES

Archivo

GOBIERNO
NACIONAL

Paraguay
de la gente

CORRESPONDE AL EXPEDIENTE **M.E.U. N° 28.623/20**

Asunción, 20 de julio de 2.020

INFORME DE LA UNIDAD COORDINADORA DE PROYECTOS CAF

OBJETO DEL INFORME	:	**PAGO DE CERTIFICADO N° 13 – Junio/2020 – Fondo Externo CAF**
DESCRIPCIÓN DEL SERVICIO	:	Servicio de Consultoría para la Fiscalización de Obras de Rehabilitación y Mantenimiento de Carreteras por Niveles de Servicio (CREMA), Ruta Departamental Desvío Villeta – km 40, **Lote N° 1**, Contrato de Préstamo CAF y Contrato de Préstamo FONPLATA PAR 22/2016.
CONSULTORA	:	**CONSORCIO ETL DEL SUR**
MONTO DE LA FACT. CRED. ORIG. Nº 001-001-0000052	:	Gs. 205.631.259 (Guaraníes, doscientos cinco millones seiscientos treinta y un mil doscientos cincuenta y nueve).
Monto a ser procesado con Fondo CAF	:	**Gs. 186.937.508 (Guaraníes, ciento ochenta y seis millones novecientos treinta y siete mil quinientos ocho).**
Monto del IVA 10%	:	Gs. 18.693.751 (Guaraníes, dieciocho millones seiscientos noventa y tres mil setecientos cincuenta y uno).

DATOS CONTRACTUALES

FECHA DE RECEPCIÓN Y APERTURA DE OFERTA	:	7/12/18
LIC. PÚBLICA INTERNACIONAL	:	13/2018
FECHA DEL CONTRATO	:	22/05/2019
MONTO DEL CONTRATO S.G. MINISTRO N° 150/2019	:	Gs 17.200.000.000 (c/IVA)
RES. MINIST. DE ADJUDICACIÓN	:	Nº 358 de fecha 25/02/2019
PLAZO DE EJECUCIÓN	:	86 meses
ORDEN DE INICIO	:	24/05/2019
FECHA DE TERMINACIÓN	:	24/07/2026

Fueron verificadas en esta Unidad las operaciones matemáticas del **Certificado Nº 13- Junio/20 a ser pagado con Fondo Externo CAF** y en general se encuentra conforme a lo estipulado en la cláusula 6 "PAGOS AL CONSULTOR", de las Condiciones Generales y Especiales del Contrato, en el cual se incluye los montos que corresponden al personal actuante y otros gastos inherentes para el mes de Junio/2020 y el cual se encuentra aprobado por la Jefatura de la Unidad Coordinadora de Proyectos CAF del MOPC, en base a la conformidad de las revisiones realizadas por el Supervisor según Acta de Certificación (folio 22) y planilla de Certificación (folios 3-6). El consultor según nota de presentación, manifiesta en carácter de Declaración Jurada, que, de conformidad a las cláusulas contractuales, los Términos de Referencia, que el presente pedido de pago se ajusta al Contrato firmado entre el Ministerio y este Consorcio, y que los datos y valores en él expuestos, reflejan el avance del servicio prestado en la fiscalización de las obras de referencia.

Obs.: Se adjuntan las siguientes documentaciones:

- Reporte del SIARE en el cual se verifica que en la Línea Presupuestaria 12-13-2-1-14 **(Actividad 3)** 520-20-405, CC LI-12013-19-171925 cuenta con Gs. 15.621.459 de saldo disponible para honrar el presente pedido de pago.
- Por Memorándum UCP CAF N° 514/2020, se solicitó la emisión del Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) en la Línea Presupuestaria 12-13-2-1-14 **(Actividad 3)** 520-20-405, CC LI-12013-19-171925, por un monto de Gs. 220.000.000 para honrar el presente certificado.
- Formulario FC N° 9 - Hoja de Costos de Inversiones" (4 originales), a los efectos de dar cumplimiento al Manual de Normas y Procedimientos, aprobado por Decreto N° 20.132/03, y solicitado por la Dirección de Bienes y Suministros.

Se remite el expediente al Departamento de Administración Vial para su verificación y posterior remisión a la Dirección de Crédito Público.

ING. VICTOR FERREIRA, Jefe Interino
Unidad Coordinadora de Proyectos CAF

DISPONIBILIDAD PRESEUPUESTARIA 520 – 20 – 405 (12-13-2-1-14) (Actividad 3)



Detalle de Compromisos

SALDO DE CODIGOS DE CONTRATACIONES

Cód. de Contratación	Nro. PAC	Monto del CC	Monto Obligado	Saldo
LI-12013-18-167150	7155331	14.020.000.000	13.917.542.699	102.457.301
LI-12013-19-171925	7155314	990.000.000	974.378.541	15.621.459
TOTALES		15.010.000.000	14.891.921.240	118.078.760

ASIENTOS PENDIENTES DE APROBACIÓN

Nro. Asiento	Código CC	Monto Obligación

Total

COMPROMISO 118.078.760

Retornar

MEMORANDUM UCP-CAF Nº 514/2020.-

Al: **Sr. Mariano Ozuna E.,** Jefe.
Departamento de Administración Vial.

DE: **Ing. Víctor Ferreira,** Jefe Interino.
Unidad Coordinadora de Proyectos CAF.

REF.: Solicitud de emisión de CDP, para el pago de los Certificados de Obras en ejecución Administrados por esta Unidad Coordinadora de Proyectos.

FECHA: 10 de julio de 2020.

Se remiten las planillas en formato requerido conteniendo los montos presupuestarios necesarios, de modo a solicitar la emisión del Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (C.D.P.), a los efectos de cumplir con los compromisos de pago de los Certificados de Obras en ejecución, los cuales se encuentran en esta Unidad Coordinadora de Proyectos, a fin que se realicen las gestiones pertinentes.

Atentamente.

Ministerio de
OBRAS PÚBLICAS
Y COMUNICACIONES

GOBIERNO
NACIONAL

Paraguay
de la gente

Ministerio de Obras Publicas y comunicaciones.
Vice Ministerio de Obras Publicas.
Direccion de Vialidad.
Unidad Coordinadora de Proyectos CAF.

DEPENDENCIA				UNIDAD COORDINADORA DE PROYECTOS CAF.							
MES				JULIO							
ESTRUCTURA PROGRAMATICA				12-13-2-001-14		DESCRIPCION DEL BIEN - OBRAS Y/O SERVICIO	CC Nº	PROVEEDOR Y/O CONTRATISTA.	MONTO CDP A EMITIR	CUENTA - SUBCTA.	PRIMER CDP
SGOF	FF	OF	DPTO.	ACTIVIDAD	UNID RESP.						
520	20	405	99	1	UCP CAF	Rehabilitación y Mantenimiento por Niveles de Servicios (CREMA), ograma de Habilitación de la Red Vial Pavimentada, Ruta Departamental Villeta – Alberdi – Tramo Desvió Villeta – km. 40 (40 km.).	LI-12013-18-167150	Consturctora HEISECKE	3.600.000.000	1075	
520	20	403	99	1	UCP CAF				370.000.000	1074	
520	20	405	99	3	UCP CAF	FISCALIZACIÓN Rehabilitación y Mantenimiento por Niveles de Servicios (CREMA), ograma de Habilitación de la Red Vial Pavimentada, Ruta Departamental Villeta – Alberdi – Tramo Desvió Villeta – km. 40 (40 km.).	LI-12013-19-171925	Consorcio ETL DEL SUR	220.000.000	1075	
520	20	403	99	3	UCP CAF				27.023.041	1074	
TOTALES									4.217.023.041		

Ing. Victor Ferreira
Jefe Interino
Unidad Coordinadora de Proyectos CAF

1(uno)

CONSORCIO ETL del sur

ANEXO 001 - A
Presentacion de Pedido de Pago

Asunción, 15 de julio de 2020

Señor
Dr. Arnoldo Wiens Durksen
Ministro de Obras Públicas y Comunicaciones
Ministerio de Obras Publicas y Comunicaciones
Oliva esq./ Alberdi
Presente

Nota ETL-MOPC Nº: 74 **/2020**
Ref.: Llamado MOPC N° 13/2018; Fiscalización de Obras de Rehabilitación y Mantenimiento (C.RE.MA) en Varios Tramos Viales, en los Departamentos de: Cordillera, Guairá, Paraguarí y Central, Lote N° 1; Contrato S.G. Ministro N° 150/2019

Nos dirigimos a Usted, a fin de solicitar el pago del Certificado Nº 13 correspondiente a los Servicios de Consultoria en el periodo comprendido entre el 24/05/20 al 23/06/20, por el Consorcio ETL del Sur en su carácter de Fiscalizador de las obras de referencia.

El monto a ser pagado con Fondo Externo, es de Gs. 205.631.259, (doscientos cinco millones seiscientos treinta y un mil doscientos cincuenta y nueve.--), I.V.A. incluido.

Los datos del presente pedido de pago son los siguientes:

OBJETO DEL INFORME:	***Certificado Nº 13***
DESCRIPCION DEL SERVICIO:	FISCALIZACIÓN DE OBRAS DE REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO (C.RE.MA) EN VARIOS TRAMOS VIALES, EN LOS DEPARTAMENTOS DE: CORDILLERA, GUAIRÁ, PARAGUARÍ Y CENTRAL, LOTE N° 1
EMPRESA FISCALIZADORA:	Consorcio ETL del Sur
MONTO (c/IVA):	*Gs. 205.631.259 - I.V.A incluido*
FUENTE DE FINANCIAMIENTO:	Fondo Externo.
FECHA DE FIRMA DEL CONTRATO:	22 de mayo de 2019
RESOLUCION DE ADJUDICACION:	Resolucion Nº 358/2019
PLAZO DE EJECUCION:	86 meses - a partir de la Orden de Proceder.
ORDEN DE PROCEDER:	24 de mayo de 2019 - Nota VMOPC Nº 191/2019.

Manifestamos en carácter de Declaración Jurada que, de conformidad a las cláusulas contractuales y los Términos de Referencia suscritos y debidamente aprobados por el MOPC, el presente pedido de pago se ajusta al Contrato firmado entre el MOPC y este Consorcio, y que los datos y valores en el expuestos reflejan el avance del servicio prestado en la fiscalizacion de las Obras de referencia.

Se adjuntan las documentaciones citadas en el Anexo 001-B que forma parte de la presente nota en original y una copia, debidamente foliadas.

Sin otro particular, le saludo atentamente.

Ing. Alcides J. Cáceres Vargas
Representante Legal

EMPRESAS CONSULTORAS PARA LA FISCALIZACIÓN DE LA OBRA DE REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO DE CARRETERAS POR NIVELES DE SERVICIOS (CREMA),

CONSORCIO ETL DEL SUR

COD. 34412020

COD. 34412020

CONSORCIO ETL DEL SUR MENCIA SANABRIA N° 458 CASI BRUNO GUGGIARI Tel: 021 303 370	MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS Y COMUNICACIONES UCP CAF-OPEP	CERTIFICADO DE PARTICIPACION DEL PERSONAL Certificado N°: 13 Mes/Año: Junio/2020

LLAMADO LPI 13/2018. CONTRATO SG MINISTRO NRO. 150/2019 - EMPRESAS CONSULTORAS PARA LA FISCALIZACIÓN DE LA OBRA DE REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO DE CARRETERAS POR NIVELES DE SERVICIOS (CREMA),
FASE

CERTIFICADO DE PARTICIPACION DEL PERSONAL - ETAPA DE PUESTA A PUNTO

MONTO DEL CONTRATO: GS 15.636.363.636
PORCIÓN EN GS: 100%
FECHA DEL CONTRATO: 22/05/2019
FECHA DE INICIO: 24/05/2019

1.- DESGLOSE POR REMUNERACIONES

#	Cargo		U/M		Cantidades					Tasa de servicio	Total anterior	Total presente	Total acumulado
					OPP	C.M. Nº OPP	Anterior	Presente	Acumulado				
1	Director del Servicio	Ing. Juan Esteban Dioverti	hombres/mes	SEDE	9,60	--	4,80	0,40	5,20	45.498.600	218.393.280	18.199.440	236.592.720
				CAMPO	3,20	--	1,60	0,13	1,73	45.498.600	72.779.558	6.064.963	78.844.521
2	Especialista en Mantenimiento por Resultados	Ing. Beatriz Alicia Carnales Fernandez	hombres/mes	SEDE	0,50	--	0,43	0,10	0,53	87.180.000	35.458.721	7.846.200	43.304.921
				CAMPO	2,40	--	1,00	0,00	1,00	87.180.000	79.333.800	0	79.333.800
3	Especialista en Calculo de Patrimonio Vial	Ing Marcelo Krugman	hombres/mes	SEDE	0,50	--	0,33	0,00	0,33	85.800.000	28.605.720	0	28.605.720
				CAMPO									
4	Especialista Gestión Socio Ambiental	Ing. Alberto Herrera	hombres/mes	SEDE	0,50	--	0,33	0,00	0,33	72.000.000	24.004.800	0	24.004.800
				CAMPO	1,60	--	0,80	0,07	0,87	72.000.000	57.628.800	4.802.400	62.431.200
5	Especialista en Diseño de Pavimento	Ing. Horacio Ramón Vallejos	hombres/mes	SEDE	5,33	--	3,77	0,17	3,93	95.280.000	358.872.120	15.873.648	374.745.768
				CAMPO	2,00	--	1,53	0,00	1,53	95.280.000	146.064.240	0	146.064.240
6	Especialista en Seguridad Vial	Ing Claudio Rodriguez	hombres/mes	SEDE	0,30	--	0,20	0,00	0,20	58.680.000	11.736.000	0	11.736.000
				CAMPO	2,40	--	1,20	0,10	1,30	58.680.000	70.416.000	5.868.000	76.284.000
7	Ingeniero Residente	Ing. Miguel Ángel Espínola	hombres/mes	SEDE									
				CAMPO	24,00	--	12,00	1,00	13,00	32.499.000	354.239.100	29.249.100	383.488.200

Ing. Alcides José Cáceres Vargas
REPRESENTANTE LEGAL/FISCALIZACIÓN

Ing. Oscar Daniel Martinez Patri
SUPERVISOR/A DE OBRA

8	Ingeneniero Asistente	Ing. Cristobal Cabello	hombres/mes	SEDE										
				CAMPO	25,00	--	12,00	1,00	13,00	20.149.380	241.792.560	20.149.380	261.941.940
9	Asistente Técnico - Administrativo	Sr. Cesar Dominguez	hombres/mes	SEDE	12,00	--	6,00	0,50	6,50	12.999.600	77.997.600	6.499.800	84.497.400
				CAMPO									
10	Inspector de Obra (2 Durante OPP)	Juan Bautista Rios / Sr. Fidel Gamarra Barboza	hombres/mes	SEDE									
				CAMPO	48,00	--	24,00	2,00	26,00	6.090.313	146.167.512	12.180.626	158.348.138
11	Inspector Mantenimiento		hombres/mes	SEDE									
				CAMPO	0,00	--	0,00	0,00	0,00	6.090.313	0	0	0
12	Topografo (2 Durante OPP - 1 Durante SM)	Sr. Walber Salinas Ovelar / Sr. Freddy Casco Frutos	hombres/mes	SEDE									
				CAMPO	48,00	--	24,00	2,00	26,00	6.090.313	146.167.512	12.180.626	158.348.138
13	Ayudante de Topografía 1 (2 Durante OPP)	Sr. Julio Librado Cáceres Amarilla / Sr. Adrian David Diaz	hombres/mes	SEDE									
				CAMPO	48,00	--	24,00	2,00	26,00	3.172.500	76.140.000	6.345.000	82.485.000
14	Laboratorista 1 (2 Durante OPP - 1 Durante SM)	Sr. Miguel Angel Fernandez Adorno / Sr. Ramón Sixto Benitez Amarilla	hombres/mes	SEDE									
				CAMPO	48,00	--	24,00	2,00	26,00	6.090.313	146.167.512	12.180.626	158.348.138
15	Ayudante Laboratorio (2 Durante OPP)	Sr. Francisco Martinez / Sr. Francisco Coronel	hombres/mes	SEDE									
				CAMPO	48,00	--	24,00	2,00	26,00	3.172.500	76.140.000	6.345.000	82.485.000
16	Ayudante de Obra		hombres/mes	SEDE									
				CAMPO	0,00	--	0,00	0,00	0,00	3.172.500	0	0	0
										Sub Total GS. (sin IVA)	**2.368.104.835**	**163.784.809**	**2.531.889.644**
										IVA (10%)	**236.810.484**	**16.378.481**	**253.188.964**
										Sub Total GS. (IVA incluido)	**2.604.915.319**	**180.163.290**	**2.785.078.608**

Obs: (*) Conforme a lo establecido en las Condiciones Especiales del Contrato, se aplica la reducción del 10% a la Remuneración Mensual por sustitución del Profesional propuesto en la Oferta original, por lo tanto resultan las siguientes Fórmulas:
Ingeniero Asistente 1: Participación * Remuneración Mensual * 0.90

Ing. Alcides José Cáceres Vargas
REPRESENTANTE LEGAL/FISCALIZACIÓN

Ing. Oscar Daniel Martinez Patri
SUPERVISOR/A DE OBRA

COD. 34412020

CONSORCIO ETL DEL SUR MENCIA SANABRIA N° 458 CASI BRUNO GUGGIARI Tel: 021 303 370	MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS Y COMUNICACIONES UCP CAF-OPEP	CERTIFICADO DE GASTOS REEMBOLSABLES Certificado N°: 13 Mes/Año: Junio/2020

LLAMADO LPI 13/2018. CONTRATO SG MINISTRO NRO. 150/2019 - EMPRESAS CONSULTORAS PARA LA FISCALIZACIÓN DE LA OBRA DE REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO DE CARRETERAS POR NIVELES DE SERVICIOS (CREMA), FASE

CERTIFICADO DE GASTOS REEMBOLSABLES - ETAPA DE PUESTA A PUNTO

MONTO DEL CONTRATO: GS 15.636.363.636
PORCIÓN EN GS: 100%
FECHA DEL CONTRATO: 22/05/2019
FECHA DE INICIO: 24/05/2019

2.- DESGLOSE POR GASTOS REEMBOLSABLES

#	Descripción	U/M	Cantidades					Precio unitario	Total anterior	Total presente	Total acumulado
			OPP	C.M. Nº OPP	Anterior	Presente	Acumulado				
1	Viático Personal Internacional	MES	24,00	--	10,00	0,00	10,00	3.000.000	30.000.000	0	30.000.000
2	Viático Personal Profesional Local	MES	24,00	--	12,00	1,00	13,00	6.000.000	72.000.000	6.000.000	78.000.000
3	Viático Personal Técnico Local	MES	24,00	--	12,00	1,00	13,00	3.860.000	46.320.000	3.860.000	50.180.000
4	Preparación y reproducción de informes	MES	24,00	--	12,00	1,00	13,00	3.000.000	36.000.000	3.000.000	39.000.000
5	Servicios Básicos (Luz, Agua, Teléf.) Oficina Central, Campamentos y Ofic. de Campo	MES	24,00	--	12,00	1,00	13,00	2.500.000	30.000.000	2.500.000	32.500.000
6	Traslados (Movilización y Desmovilización)	GL	0,50	--	0,50	0,00	0,50	20.000.000	10.000.000	0	10.000.000
7	Seguros y Garantías	GL	1,00	--	1,00	0,00	1,00	125.000.000	125.000.000	0	125.000.000
8	Alquiler de Oficina, Vivienda de campo	MES	24,00	--	12,00	1,00	13,00	4.000.000	48.000.000	4.000.000	52.000.000
9	Alquiler de Oficina Central	MES	24,00	--	12,00	1,00	13,00	5.000.000	60.000.000	5.000.000	65.000.000
10	Equipos, instrumentos, etc.(Topografía, y Laboratorios)	GL	1,00	--	1,00	0,00	1,00	395.400.000	395.400.000	0	395.400.000
11	Suministros y Materiales, Fotocopias	MES	24,00	--	12,00	1,00	13,00	2.500.000	30.000.000	2.500.000	32.500.000
12	Equipamiento de Oficina y Campamento	GL	1,00	--	1,00	0,00	1,00	50.000.000	50.000.000	0	50.000.000
13	Transporte, Combustible y Mantenimiento Vehiculo etapa Pues a Punto Nº 1	MES	24,00	--	12,00	1,00	13,00	6.000.000	72.000.000	6.000.000	78.000.000
14	Transporte, Combustible y Mantenimiento Vehiculo etapa Pues a Punto Nº 2	MES	24,00	--	12,00	1,00	13,00	6.000.000	72.000.000	6.000.000	78.000.000

Ing. Alcides José Cáceres Vargas
REPRESENTANTE LEGAL/FISCALIZACIÓN

Ing. Oscar Daniel Martinez Patri
SUPERVISOR/A DE OBRA

15	Transporte, Combustible y Mantenimiento Vehiculo etapa Mantenimiento Nº 1	MES	0,00	--	0,00	0,00	0,00	6.000.000	0	0	0
16	Comunicaciones (telefonía, celulares e internet)	MES	24,00	--	12,00	1,00	13,00	700.000	8.400.000	700.000	9.100.000
17	Equipos de señalización y seguridad para el personal	GL	1,00	--	1,00	0,00	1,00	10.800.000	10.800.000	0	10.800.000
18	Cámara fotográfica y filmadora con GPS	GL	1,00	--	1,00	0,00	1,00	5.000.000	5.000.000	0	5.000.000
19	GPS diferencial	GL	1,00	--	1,00	0,00	1,00	75.345.000	75.345.000	0	75.345.000
20	Equipos para Evaluación de Mantenimiento(Reflectómetro para evaluar señalización horizontal y Reflectómetro para evaluar señalización Vertical)	GL	1,00	--	1,00	0,00	1,00	172.028.147	172.028.147	0	172.028.147
21	Gastos Notariales y de Apertura	GL	1,00	--	1,00	0,00	1,00	18.650.000	18.650.000	0	18.650.000
							Sub Total GS. (sin IVA)		**1.366.943.147**	**39.560.000**	**1.406.503.147**
							IVA (10%)		**136.694.315**	**3.956.000**	**140.650.315**
							Sub Total GS. (IVA incluido)		**1.503.637.462**	**43.516.000**	**1.547.153.462**

Ing. Alcides José Cáceres Vargas
REPRESENTANTE LEGAL/FISCALIZACIÓN

Ing. Oscar Daniel Martinez Patri
SUPERVISOR/A DE OBRA

FISCALIZACIÓN CONSORCIO ETL DEL SUR MENCIA SANABRIA N° 458 CASI BRUNO GUGGIARI Tel: 021 303 370	CERTIFICADO MENSUAL DE TRABAJO Certificado N°: 13 Mes/Año: Junio/2020

FECHA DE CONTRATO:	22/05/2019
ORDEN DE INICIO:	24/05/2019
PLAZO CONTRACTUAL:	86 Meses
MONTO CONTRATO (Con IVA):	Gs 15.636.363.636

	MONTO TOTAL DE LOS TRABAJOS DEL MES	TOTAL GS.
A	1. Monto por remuneraciones del personal a la fecha	2.785.078.608
	2. Monto por gastos reembolsables a la fecha	1.547.153.462
	3. Monto total de los trabajos de Puesta a Punto a la fecha	4.332.232.069
	4. Monto total de remuneraciones del personal al mes anterior	2.604.915.318
	5. Monto total de gastos reembolsables al mes anterior	1.503.637.462
	6. Monto total del los trabajos al mes anterior	4.108.552.779
	7. Monto de las remuneraciones del personal del mes	180.163.290
	8. Monto de los gastos reembolsables del mes	43.516.000
	9. Monto de los trabajos de Puesta a Punto del mes	223.679.290

	DETALLE DE LA FACTURA	TOTAL GS.
B	1. Monto del certificado del mes (IVA incluido)	223.679.290
	2. Ajuste del mes (IVA incluido)	4.319.898
	3. Regularización de reajuste ()	0
	4. Total básico + ajustes (IVA incluido)	227.999.188
	5. Devolución de anticipo (10%)	-22.367.929
	6. Retención de garantía (0%)	-0
	7. Penalización (según C.E.C.) (IVA incl.)	0
	8. Monto líquido de la factura (IVA incluido)	205.631.259
	9. Son guaranies: Doscientos cinco millones seiscientos treinta y un mil doscientos cincuenta y nueve	

.....
ING. ALCIDES JOSE CACERES VARGAS
REPRESENTANTE LEGAL/FISCALIZACIÓN
CONSORCIO ETL DEL SUR

.....
ING. OSCAR DANIEL MARTINEZ PATRI
SUPERVISOR/A DE OBRA

FISCALIZACIÓN CONSORCIO ETL DEL SUR MENCIA SANABRIA N° 458 CASI BRUNO GUGGIARI Tel: 021 303 370	CERTIFICADO MENSUAL DE OBRAS **Certificado N°:** 13 **Mes/Año:** Junio/2020

FECHA DE CONTRATO:	22/05/2019
ORDEN DE INICIO:	24/05/2019
PLAZO CONTRACTUAL:	86 Meses
MONTO CONTRATO (Con IVA):	Gs 15.636.363.636

ESTADISTICOS

ETAPA DE PUESTA A PUNTO

	ANTICIPO	TOTAL GS.
I	1. Anticipo 10% Monto Total Obra (I.V.A. incluido)	684.129.894
	2. Devolución del Anticipo acumulada hasta el certif. ant. (IVA inc.)	410.855.278
	3. Devolución del Anticipo del presente certif. (IVA inc.)	22.367.929
	4. Devolución del Anticipo acumulada hasta el presente certif. (IVA inc.)	433.223.207
	5. Saldo del Anticipo (IVA inc.)	250.906.687
	REMUNERACION DE PERSONALES	**TOTAL GS.**
II	1. Monto del mes	180.163.290
	2. Monto acumulado anterior	2.604.915.318
	3. Monto acumulado	2.785.078.608
	GASTOS REEMBOLSABLES	**TOTAL GS.**
III	1. Monto del mes	43.516.000
	2. Monto acumulado anterior	1.503.637.462
	3. Monto acumulado	1.547.153.462
	RETENCIONES	**TOTAL GS.**
IV	1. Retenciones del mes	0
	2. Retenciones acumuladas hasta el mes anterior	0
	3. Devolución de retenciones	0
	4. Retenciones acumuladas	0
	AJUSTES	**TOTAL GS.**
V	1. Ajustes del mes	4.319.898
	2. Regularizacion de reajuste	0
	3. Ajustes acumulados hasta el mes anterior	52.723.248
	4. Ajustes acumulados	57.043.146
	PENALIZACION	**TOTAL GS.**
VI	1. Penalización del mes	0
	2. Penalizaciones acumuladas hasta el mes anterior	0
	3. Penalizaciones acumuladas	0
	RESUMEN	**TOTAL GS.**
VII	1. Monto de los trabajos facturados hasta la fecha	3.013.549.677
	2. Trabajos por administración	0
	3. Acopio de material	0
	4. Saldo del anticipo	250.906.687
	5. Ajustes acumulados	57.043.146
	6. Retenciones acumuladas	0
	7. Penalizaciones acumuladas	0
	8. Monto total pagado hasta la fecha	3.321.499.510

ING. ALCIDES JOSE CACERES VARGAS
REPRESENTANTE LEGAL/FISCALIZACIÓN
CONSORCIO ETL DEL SUR

ING. OSCAR DANIEL MARTINEZ PATRI
SUPERVISOR/A DE OBRA
MOPC

CONSORCIO ETL DEL SUR MENCIA SANABRIA N° 458 CASI BRUNO GUGGIARI Tel: 021 303 370	GABINETE DEL VICEMINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS DIRECCIÓN DE VIALIDAD	CERTIFICADO DE REAJUSTE Certificado N°: 13 Mes/Año: Junio/2020

LLAMADO LPI 13/2018. CONTRATO SG MINISTRO NRO. 150/2019 - EMPRESAS CONSULTORAS PARA LA FISCALIZACIÓN DE LA OBRA DE REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO DE CARRETERAS POR NIVELES DE SERVICIOS (CREMA),

CERTIFICADO DE REAJUSTE

Nombre	Cargo		Participación						Tarifa persona mes (Gs.)	Coeficientes		Precio total		
			Oferta	C.M. Nº	Anterior	Presente	Acumulado	Saldo		X	V	Anterior	Presente	Acumulado
Ing. Juan Esteban Dioverti	Director del Servicio	SEDE	34,40	--	4,80	0,40	5,20	29,20	45.498.600	60 %	3,8000 %	4.457.334	414.947	4.872.281
		CAMPO	11,47	--	1,60	0,13	1,73	9,73	45.498.600	60 %	3,8000 %	1.485.406	138.281	1.623.687
Ing. Beatriz Alicia Carnales Fernandez	Especialista en Mantenimiento por Resultados	SEDE	1,50	--	0,43	0,10	0,53	0,97	87.180.000	60 %	3,8000 %	477.109	178.893	656.002
		CAMPO	12,40	--	1,00	0,00	1,00	11,40	87.180.000	0 %	0,0000 %	1.563.871	0	1.563.871
Ing Marcelo Krugman	Especialista en Calculo de Patrimonio Vial	SEDE	1,33	--	0,33	0,00	0,33	1,00	85.800.000	0 %	0,0000 %	652.210	0	652.210
		CAMPO												
Ing. Alberto Herrera	Especialista Gestión Socio Ambiental	SEDE	1,50	--	0,33	0,00	0,33	1,17	72.000.000	0 %	0,0000 %	547.310	0	547.310
		CAMPO	5,60	--	0,80	0,07	0,87	4,73	72.000.000	60 %	3,8000 %	2.352.376	109.495	2.571.366
Ing. Horacio Ramón Vallejos	Especialista en Diseño de Pavimento	SEDE	7,40	--	3,77	0,17	3,93	3,47	95.280.000	60 %	3,8000 %	6.360.194	361.919	6.722.113
		CAMPO	4,00	--	1,53	0,00	1,53	2,47	95.280.000	0 %	0,0000 %	2.419.355	0	2.419.355
Ing Claudio Rodriguez	Especialista en Seguridad Vial	SEDE	0,30	--	0,20	0,00	0,20	0,10	58.680.000	0 %	0,0000 %	267.580	0	267.580
		CAMPO	2,40	--	1,20	0,10	1,30	1,10	58.680.000	60 %	3,8000 %	2.874.328	133.790	3.141.908
Ing. Miguel Ángel Espínola	Ingeniero Residente	SEDE												
		CAMPO	86,00	--	12,00	1,00	13,00	73,00	32.499.000	60 %	3,8000 %	7.163.571	666.879	7.830.450
Ing. Cristobal Cabello	Ingeneniero Asistente	SEDE												
		CAMPO	25,00	--	12,00	1,00	13,00	12,00	20.149.380	60 %	3,8000 %	4.934.910	459.406	5.394.316
Sr. Cesar Dominguez	Asistente Técnico - Administrativo	SEDE	43,00	--	6,00	0,50	6,50	36,50	12.999.600	60 %	3,8000 %	3.183.824	148.196	3.480.216
		CAMPO												
Juan Bautista Rios / Sr. Fidel Gamarra Barboza	Inspector de Obra (2 Durante OPP)	SEDE												
		CAMPO	48,00	--	24,00	2,00	26,00	22,00	6.090.313	60 %	3,8000 %	8.949.684	277.718	9.782.838
	Inspector Mantenimiento	SEDE												
		CAMPO	60,00	--	0,00	0,00	0,00	60,00	6.090.313	0 %	0,0000 %	0	0	0
Sr. Walber Salinas Ovelar / Sr. Freddy Casco Frutos	Topografo (2 Durante OPP - 1 Durante SM)	SEDE												

ING. ALCIDES JOSÉ CÁCERES VARGAS
REPRESENTANTE LEGAL/FISCALIZACIÓN

ING. OSCAR DANIEL MARTINEZ PATRI
SUPERVISOR/A DE OBRA

		CAMPO	108,00	--	24,00	2,00	26,00	82,00	6.090.313	60 %	3,8000 %	8.949.684	277.718	9.782.838
Sr. Julio Librado Cáceres Amarilla / Sr. Adrian David Diaz	Ayudante de Topografía 1 (2 Durante OPP)	SEDE												
		CAMPO	48,00	--	24,00	2,00	26,00	22,00	3.172.500	100 %	3,8000 %	7.769.964	241.110	8.493.294
Sr. Miguel Angel Fernandez Adorno / Sr. Ramón Sixto Benitez Amarilla	Laboratorista 1 (2 Durante OPP - 1 Durante SM)	SEDE												
		CAMPO	108,00	--	24,00	2,00	26,00	82,00	6.090.313	60 %	3,8000 %	8.949.684	277.718	9.782.838
Sr. Francisco Martinez / Sr. Francisco Coronel	Ayudante Laboratorio (2 Durante OPP)	SEDE												
		CAMPO	48,00	--	24,00	2,00	26,00	22,00	3.172.500	100 %	3,8000 %	7.769.964	241.110	8.493.294
	Ayudante de Obra	SEDE												
		CAMPO	60,00	--	0,00	0,00	0,00	60,00	3.172.500	0 %	0,0000 %	0	0	0
Reajustes del mes (SIN IVA)												**81.128.358**	**3.927.180**	**88.077.767**
Reajustes del mes (IVA INCLUIDO)												**89.241.194**	**4.319.898**	**88.470.485**

ING. ALCIDES JOSE CÁCERES VARGAS
REPRESENTANTE LEGAL/FISCALIZACIÓN

ING. OSCAR DANIEL MARTINEZ PATRI
SUPERVISOR/A DE OBRA

Ministerio de OBRAS PÚBLICAS Y COMUNICACIONES

GOBIERNO NACIONAL

Paraguay de la gente

Martes, 14 de Julio de 2020 a las 14:16

B- PARA PAGO DE CERTIFICADOS O SERVICIOS

INFORME DE VERIFICACION DE PÓLIZAS Y GARANTÍAS

LLAMADO MOPC N° 13/2018 - CONTRATO SG MINISTRO Nº 150/2019

Descripcion de la obra:	EMPRESAS CONSULTORAS PARA LA FISCALIZACIÓN DE LA OBRA DE REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO DE CARRETERAS POR NIVELES DE SERVICIOS (CREMA),
Empresa contratista:	CONSORCIO ETL DEL SUR
Dependencia responsable:	UCP CAF-OPEP

						RECAUDOS VERIFICADOS		
Tipo de Póliza	**SI**	**No**	**N/A**	**N° poliza**	**Venc.**	**CUMPLEN LAS EXIGENCIAS DEL CONTRATO EN CUANTO A MONTO Y PLAZO ASEGURADO**	**LA COMPAÑÍA ASEGURADORA ESTÁ AUTORIZADA A OPERAR POR LA SUPERINTENDENCIA DE SEGUROS**	**LA GARANTÍA CUENTA CON UN RESPALDO DE REASEGUROS, CONFORME A LO ESTABLECIDO EN LA RESOLUCIÓN SS. GG. N° 102/2009**
Garantía de Fiel Cumplimiento de Contrato de Obras			•					
Garantía de Fiel Cumplimiento de Contrato de Servicios			•					
Garantía de Anticipo Financiero de Obras			•					
Garantía de Anticipo Financiero de Servicios	•			23.1506.01229.	10/06/2021	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
Garantía de Pago a Proveedores			•					
Sustitución de Fondos de Reparo de Obras			•					
Sustitución de Fondos de Reparo de Servicios			•					
Responsabilidad Civil			•					
Responsabilidad Civil Profesional	•			19.1514.00376.	21/05/2023	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
Seguro de Vehículos	•			19.0501.54202	22/05/2021	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
Accidentes Personales	•			19.0401.12390.	22/05/2021	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
Contra Todo Riesgo			•					
Seguro contra Incendio			•					

Los datos consignados en el Anexo son permanentemente actualizados por el Departamento de Garantías de la Unidad Operativa de Contratación

Firma y Sello del Representante Legal

CONSORCIO ETL DEL SUR MENCIA SANABRIA N° 458 CASI BRUNO GUGGIARI Tel: 021 303 370	CERTIFICADO MENSUAL DE TRABAJO **Certificado N°:** 13 **Mes/Año:** Junio/2020
M.O.P.C **Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones** **Gabinete del Viceministerio de Obras Públicas** **UCP CAF-OPEP** **Llamado MOPC Nº 13/2018. EMPRESAS CONSULTORAS PARA LA FISCALIZACIÓN DE LA OBRA DE REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO DE CARRETERAS POR NIVELES DE SERVICIOS (CREMA),. Contrato S.G. Ministro Nº 150/2019.**	**GASTOS**

#	Descripción	Mes	Monto
1	Viático Personal Internacional	Junio	0
2	Viático Personal Profesional Local	Junio	6.000.000
3	Viático Personal Técnico Local	Junio	3.860.000
4	Preparación y reproducción de informes	Junio	3.000.000
5	Servicios Básicos (Luz, Agua, Teléf.) Oficina Central, Campamentos y Ofic. de Campo	Junio	2.500.000
6	Traslados (Movilización y Desmovilización)	Junio	0
7	Seguros y Garantías	Junio	0
8	Alquiler de Oficina, Vivienda de campo	Junio	4.000.000
9	Alquiler de Oficina Central	Junio	5.000.000
10	Equipos, instrumentos, etc.(Topografía, y Laboratorios)	Junio	0
11	Suministros y Materiales, Fotocopias	Junio	2.500.000
12	Equipamiento de Oficina y Campamento	Junio	0
13	Transporte, Combustible y Mantenimiento Vehiculo etapa Pues a Punto Nº 1	Junio	6.000.000
14	Transporte, Combustible y Mantenimiento Vehiculo etapa Pues a Punto Nº 2	Junio	6.000.000
15	Transporte, Combustible y Mantenimiento Vehiculo etapa Mantenimiento Nº 1	Junio	0
16	Comunicaciones (telefonía, celulares e internet)	Junio	700.000
17	Equipos de señalización y seguridad para el personal	Junio	0
18	Cámara fotográfica y filmadora con GPS	Junio	0
19	GPS diferencial	Junio	0
20	Equipos para Evaluación de Mantenimiento(Reflectómetro para evaluar señalización horizontal y Reflectómetro para evaluar señalización Vertical)	Junio	0
21	Gastos Notariales y de Apertura	Junio	0

ING. ALCIDES JOSE CACERES VARGAS
REPRESENTANTE LEGAL/FISCALIZACIÓN

ING. OSCAR DANIEL MARTINEZ PATRI
SUPERVISOR/A DE OBRA

Monto total de los servicios del presente mes	**39.560.000**

ING. ALCIDES JOSE CACERES VARGAS
REPRESENTANTE LEGAL/FISCALIZACIÓN

ING. OSCAR DANIEL MARTINEZ PATRI
SUPERVISOR/A DE OBRA

CONSORCIO ETL DEL SUR MENCIA SANABRIA N° 458 CASI BRUNO GUGGIARI Tel: 021 303 370	CERTIFICADO MENSUAL DE TRABAJO **Certificado N°:** 13 **Mes/Año:** Junio/2020
M.O.P.C **Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones** **Gabinete del Viceministerio de Obras Públicas** **UCP CAF-OPEP** **Llamado MOPC Nº 13/2018. EMPRESAS CONSULTORAS PARA LA FISCALIZACIÓN DE LA OBRA DE REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO DE CARRETERAS POR NIVELES DE SERVICIOS (CREMA),. Contrato S.G. Ministro Nº 150/2019.**	**PRESENCIA DEL PERSONAL**

#	Cargo	Nombre	U/M	Total
1	Director del Servicio	Ing. Juan Esteban Dioverti	MH	0,53
2	Especialista en Mantenimiento por Resultados	Ing. Beatriz Alicia Carnales Fernandez	MH	0,10
3	Especialista Gestión Socio Ambiental	Ing. Alberto Herrera	MH	0,07
4	Especialista en Diseño de Pavimento	Ing. Horacio Ramón Vallejos	MH	0,17
5	Especialista en Seguridad Vial	Ing. Claudio Rodriguez	MH	0,10
6	Ingeniero Residente	Ing. Miguel Ángel Espínola	MH	1,00
7	Ingeneniero Asistente	Ing. Cristobal Cabello	MH	1,00
8	Asistente Técnico - Administrativo	Sr. Cesar Dominguez	MH	0,50
9	Inspector de Obra (2 Durante OPP)	Sr. Fidel Gamarra Barboza	MH	1,00
10	Inspector de Obra (2 Durante OPP)	Juan Bautista Rios	MH	1,00
11	Topografo (2 Durante OPP - 1 Durante SM)	Sr. Walber Salinas Ovelar	MH	1,00
12	Topografo (2 Durante OPP - 1 Durante SM)	Sr. Freddy Casco Frutos	MH	1,00
13	Ayudante de Topografía 1 (2 Durante OPP)	Sr. Adrian David Diaz	MH	1,00
14	Ayudante de Topografía 1 (2 Durante OPP)	Sr. Julio Librado Cáceres Amarilla	MH	1,00
15	Laboratorista 1 (2 Durante OPP - 1 Durante SM)	Sr. Miguel Angel Fernandez Adorno	MH	1,00
16	Laboratorista 1 (2 Durante OPP - 1 Durante SM)	Sr. Ramón Sixto Benitez Amarilla	MH	1,00
17	Ayudante Laboratorio (2 Durante OPP)	Sr. Francisco Coronel	MH	1,00
18	Ayudante Laboratorio (2 Durante OPP)	Sr. Francisco Martinez	MH	1,00

ING. ALCIDES JOSE CÁCERES VARGAS
REPRESENTANTE LEGAL/FISCALIZACIÓN

ING. OSCAR DANIEL MARTINEZ PATRI
SUPERVISOR/A DE OBRA

CONSORCIO ETL del sur

ANEXO 001 - B
PRESENTACION DE PEDIDO DE PAGO

Certificado N°: 13 **Perdiodo:** 24/05/20 al 23/06/20 **% Avance Físico:** N/A

Descripción de la Obra: FISCALIZACIÓN DE OBRAS DE REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO (C.RE.MA) EN VARIOS TRAMOS VIALES, EN LOS DEPARTAMENTOS DE: CORDILLERA, GUAIRÁ, PARAGUARÍ Y CENTRAL, LOTE N° 1

Empresa Consultora: *Consorcio ETL del Sur*

Monto Solicitado: Gs. 205.631.259 — *Gs. doscientos cinco millones seiscientos treinta y un mil doscientos cincuenta y nueve.-- "IVA incluido"*

Fuente de Financiamiento: Fondo Externo

RECAUDOS REMITIDOS	*SI*	*NO*	*N/A*	*OBSERVACIÓN*
1. Nota de la Consultora solicitando el pago del Certificado	X			
2. Nota de pedido de pago de la Contratista a la Consultora			X	-
3. Factura de Crédito (Numerada)	X			
4. Certificado de Obra Normal	X			
5. Certificado de Reajuste				-
6. Acta de Medición por Items de Obra			X	-
7. Cronograma de Avance Físico Financiero aprobado			X	-
8. Cronograma de Avance Físico Financiero real			X	-
9. Ordenes de Trabajo Extra / Ordenes de Cambio / Acuerdos Suplementarios			X	-
10. Copia de Contrato protocolizado (para Anticipos)			X	-
11. Certificado de Cumplimiento Tributario al día	X			
12. Copia Autenticada de Pólizas vigentes	X			
13. Orden de Inicio o Proceder (para Anticipos)			X	-
14. Calendario de Pago de Cuotas según Contrato			X	-
15. Planilla de Certificación			X	-
16. Decreto / Resolución que autoriza el Contrato (para Anticipos)			X	-
17. Poder Legal otorgado por la Empresa a su representante (para Anticipos)			X	-
18. Escritura de Constitución del Consorcio debidamente legalizado (para			X	-

Observaciones Generales:

Ing. Alcides J. Caceres Vargas
Representante Legal

CONSORCIO ETL del sur

FORMULARIO F.C.-9

CONSORCIO ETL del sur

Ministerio de Obras Publicas y Comunicaciones

HOJA DE COSTOS DE INVERSION

F.C. - 9

Lugar: Departamento de Concepcion

Liquidacion de Costos por Administracion

Entidad	Ministerio de Obras Publicas y Comunicaciones	**Por Materiales Gs.**		**Por Construccion Gs.**	
Unidad Jerarq.	Vice Ministerio de Obras Publicas y Comunicaciones	**Por Mano de Obra Gs.**		**Por instalacion en Gral Gs.**	
Repartición	Dirección de Vialidad	**Por Gastos Indirectos Gs.**		**Por Equipam. En Gral Gs.**	
Dependencia	CAF	**Costo Total Gs.**		**Total General de la Obra Gs.**	17.200.000.000
Cuenta		**Obra**	FISCALIZACIÓN DE OBRAS DE REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO (C.RE.MA) EN VARIOS TRAMOS VIALES, EN LOS DEPARTAMENTOS DE: CORDILLERA, GUAIRÁ, PARAGUARÍ Y CENTRAL, LOTE N° 1	**Fecha de Inicio**	Nota VMOPC N° 150/2019 - 24-05-19
Sub. Cta.		**Proyecto Nº Contrato**	Contrato S.G. Ministro Nº 150/2019 - 22 de mayo de 2019	**Fecha de Terminacion prevista**	24/06/2026

PROCESO DE CERTIFICACION DE OBRAS

INSTRUMENTO

Item	Fecha	Tipo	Nº	Certificado	Descripcion	Total
1		Factura	52	Pedido de Pago del Certificado N° 13 - Fondo Externo	FISCALIZACIÓN DE OBRAS DE REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO (C.RE.MA) EN VARIOS TRAMOS VIALES, EN LOS DEPARTAMENTOS DE: CORDILLERA, GUAIRÁ, PARAGUARÍ Y CENTRAL, LOTE N° 1	205.631.259
Total						205.631.259

Supervisor de Obras

Jefe de Patrimonio

Area Direccion de UEP

CONSORCIO ETL del sur

Ministerio de Obras Publicas y Comunicaciones

HOJA DE COSTOS DE INVERSION

F.C. - 9

Lugar: Departamento de Concepcion

Liquidacion de Costos por Administracion

Entidad	Ministerio de Obras Publicas y Comunicaciones	**Por Materiales Gs.**		**Por Construccion Gs.**	
Unidad Jerarq.	Vice Ministerio de Obras Publicas y Comunicaciones	**Por Mano de Obra Gs.**		**Por instalacion en Gral Gs.**	
Repartición	Dirección de Vialidad	**Por Gastos Indirectos Gs.**		**Por Equipam. En Gral Gs.**	
Dependencia	CAF	**Costo Total Gs.**		**Total General de la Obra Gs.**	17.200.000.000

Cuenta			**Obra**	FISCALIZACIÓN DE OBRAS DE REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO (C.RE.MA) EN VARIOS TRAMOS VIALES, EN LOS DEPARTAMENTOS DE: CORDILLERA, GUAIRÁ, PARAGUARÍ Y CENTRAL, LOTE N° 1	**Fecha de Inicio**	Nota VMOPC N° 150/2019 - 24-05-19
Sub. Cta.			**Proyecto Nº Contrato**	Contrato S.G. Ministro Nº 150/2019 - 22 de mayo de 2019	**Fecha de Terminacion prevista**	24/06/2026

PROCESO DE CERTIFICACION DE OBRAS

INSTRUMENTO

Item	Fecha	Tipo	Nº	Certificado	Descripcion	Total
1		Factura	52	Pedido de Pago del Certificado N° 13 - Fondo Externo	FISCALIZACIÓN DE OBRAS DE REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO (C.RE.MA) EN VARIOS TRAMOS VIALES, EN LOS DEPARTAMENTOS DE: CORDILLERA, GUAIRÁ, PARAGUARÍ Y CENTRAL, LOTE N° 1	205.631.259
Total						205.631.259

Supervisor de Obras

Jefe de Patrimonio

Area Direccion de UEP

CONSORCIO ETL del sur

FACTURA DE CREDITO (NUMERADA)

Consorcio ETL DEL SUR

Servicios de Contabilidad, Administración y Asesoramiento de Empresas
excepto los prestados por profesionales independientes
CONSULTORIA

Mencia de Sanabria c/ Bruno Guggiari No. 458 - Tel. 021-303 370
Asunción - Paraguay

TIMBRADO Nº 14123999
RUC: 80106661-1
Fecha inicio vigencia 09/06/2020
Fecha final vigencia 30/06/2021
FACTURA

001-001 0000052

Fecha de Emisión: 13 de Julio del 2020. Condición de Venta: Contado ☐ Crédito ☑

Nombre o Razón Social: Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones

RUC/ C.I. Nº 80004239-5 Tel.:

Dirección: Nota de Remisión Nº

CANTIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	VALOR DE VENTA		
			EXENTAS	5%	10%
	Fiscalizacion de Obras de Rehabili				
	tación y mantenimiento (C.R.E.M.A),				
	En varios tramos viales en los depar				
	tamentos de Cordillera, Guaira,				
	Paraguari y Central Lote I (Contrato				
	SG. Ministro 150/2019 Certif. Nº 13 Periodo				
	24/05/20 al 23/06/20.				
	Remun. Total IVA incluido. 180.163.290				
	Total Gastos Reemb. IVA incl. 43.516.000				
	Total del Certif. IVA incl. 223.679.290				
	Devolucion del Anticipo 10/. 22.367.929				
	Reajuste del salario 3,8% (IVA incl.) 4.319.898				
	Monto del Certif. a fact. 205.631.259				205.631.259

SUBTOTALES:

TOTAL A PAGAR (en letras) Gs.: Doscientos cinco millones seiscientos treinta y un mil doscientos cincuenta y nueve. 205.631.259

LIQUIDACIÓN DEL IVA: (5%) (10%) 18.693.751 TOTAL IVA 18.693.751

ES COPIA FIEL. DOY FE.

MARIA DEL ROSARIO ROMERO SERVIN
NOTARIA PUBLICA REG. N° 557
Asunción N° 268 y 12 de Octubre Tel 307.876
Asunción - Paraguay

Gráfica LETRAS COLOR de Teresita M. Silvero V. - Habilitación Nº 1671 - RUC: 821218-0
E-mail: graficaletras@hotmail.com - F. Dupuis 669 c/ O'leary - Telefax: 373 052 Asunción - Paraguay
001 001 051-100.-

Original: Cliente - Duplicado: Arch. Tributario
Triplicado: Contabilidad (No válido como crédito fiscal)

quimico

CONSORCIO ETL del sur

Ministerio de Obras Publicas y Comunicaciones

HOJA DE COSTOS DE INVERSION

F.C. - 9

Lugar: Departamento de Concepcion

Liquidacion de Costos por Administracion

Entidad	Ministerio de Obras Publicas y Comunicaciones	Por Materiales Gs.		Por Construccion Gs.	
Unidad Jerarq.	Vice Ministerio de Obras Publicas y Comunicaciones	Por Mano de Obra Gs.		Por instalacion en Gral Gs.	
Repartición	Dirección de Vialidad	Por Gastos Indirectos Gs.		Por Equipam. En Gral Gs.	
Dependencia	CAF	Costo Total Gs.		Total General de la Obra Gs.	17.200.000.000
Cuenta		Obra	FISCALIZACIÓN DE OBRAS DE REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO (C.RE.MA) EN VARIOS TRAMOS VIALES, EN LOS DEPARTAMENTOS DE: CORDILLERA, GUAIRÁ, PARAGUARÍ Y CENTRAL, LOTE N° 1	Fecha de Inicio	Nota VMOPC N° 150/2019 - 24-05-19
Sub. Cta.		Proyecto Nº Contrato	Contrato S.G. Ministro Nº 150/2019 - 22 de mayo de 2019	Fecha de Terminacion prevista	24/06/2026

PROCESO DE CERTIFICACION DE OBRAS

INSTRUMENTO

Item	Fecha	Tipo	Nº	Certificado	Descripcion	Total
1		Factura	52	Pedido de Pago del Certificado N° 13 - Fondo Externo	FISCALIZACIÓN DE OBRAS DE REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO (C.RE.MA) EN VARIOS TRAMOS VIALES, EN LOS DEPARTAMENTOS DE: CORDILLERA, GUAIRÁ, PARAGUARÍ Y CENTRAL, LOTE N° 1	205.631.259
Total						205.631.259

Supervisor de Obras

Jefe de Patrimonio

Area Direccion de UEP

Ing. Víctor Ferreira
Jefe Interino
Unidad Coordinadora de Proyectos CAF

17 (diez y siete)

CONSORCIO ETL del sur

ACTA DE CERTIFICACION

CONSORCIO ETL del sur

ACTA DE CERTIFICACION Nº 13
Periodo: 24/05/20 al 23/06/20.

FISCALIZACIÓN DE OBRAS DE REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO (C.RE.MA) EN VARIOS TRAMOS VIALES, EN LOS DEPARTAMENTOS DE: CORDILLERA, GUAIRÁ, PARAGUARÍ Y CENTRAL, LOTE N° 1

Llamado MOPC N° 150/2019
Fecha de la Firma del Contrato: 22 de mayo del 2019

En la ciudad de Asunción, República del Paraguay, en fecha 23/06/2020, se reúnen el Director de Fiscalización de la obras de referencia, y el representante del Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones, a los efectos de la verificación y medición de los trabajos ejecutados relativos a los Servicios de Consultoría, realizados a partir de la Orden de Proceder Nota VMOPC Nº 191/19 del 24/05/2019, correspondiente al periodo comprendido desde el 24/05/20 al 23/06/20.

Fondo Externo	
CONCEPTO	**MONTO EN GUARANIES**
1. Remuneracion Total IVA incluido	180.163.290
2. Total de Gastos Reembolsables IVA incluido	43.516.000
3. Total del Certificado IVA incluido	223.679.290
4. Devolución del Anticipo 10%	22.367.929
5. Reajuste del Salario 3,8% (Iva incl):	4.319.898
6. MONTO DEL CERTIFICADO A FACTURAR	**205.631.259**

Los detalles se indican en las planillas que se anexan. En prueba de conformidad, las partes firman en 3 (tres) ejemplares de un mismo tenor y a efecto, en el lugar y fecha indicados más arriba.

ING. ALCIDES CÁCERES
Representante Legal

ING. OSCAR MARTINEZ.
Supervisor de Obra - MOPC