INGENIERIA S.A. Caballero 745 e/ Fulgencio R. Moreno y Herrera
RUC N° 80085191-9

Asunción, 04 de abril de 2023

SEÑOR
RAUL ALFONSO
Gerente Económico
SERVICIO NACIONAL DE PROMOCION PROFESIONAL

Ref.: CONTRATO N° 23/2022 LPN SBE N° 04/2022 "SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE SEDES Y EDIFICIOS DEL SNPP" CONTRATO ABIERTO – PLURIANUAL – ID N° 411193.-

De nuestra consideración:

Nos dirigirnos a usted, y por su intermedio a quienes corresponda, a fin de presentar presupuesto por trabajos de obras civiles solicitados a nuestra Empresa en el marco del contrato de referencia.

Los trabajos a ser realizados en la orden de servicio correspondiente y el costo por ítem se detallan en las planillas anexas.

Precio total para la orden de servicio N° 11 (IVA Incluido): 29.805.313 gs. (Veintinueve millones ochocientos cinco mil trescientos trece)
Detalle de trabajos: según planillas anexas.
Forma de pago: Los montos de los ítems corresponden a la planilla de oferta. Los casos no contemplados en este presupuesto serán presupuestados y enviados a la contratante para su análisis y aprobación antes de ser ejecutados.
Validez del presupuesto: Según contrato de referencia.
Plazo de ejecución solicitado para la orden de servicio: 30 días.

Sin otro particular, les saludo muy atentamente.-

INGENIERIA S.A.
Sr. Joel Céspedes Melgarejo
REPRESENTANTE LEGAL
2C INGENIERIA S.A.

GERENCIA ECONOMICA
A:
Dirección General
Secretaría General
G.A.F.
G. Técnica
D.G.D.T.H.
D. Gestión Económica
TIC'S
D. Financiera
D. Administrativa
D. U.O.C.
D. Control Interno
D. Comunicación
D. U.E.P.
D. Mecip
D. Asesoría Jurídica
D. Infraestructura
Auditoría Interna
Otros:.....
Ref.:.....
FIRMA
Lic. Raúl Alfonso Paredes
Gerente Económico - SNPP

Dirección de Infraestructura
Recibido:.....
Fecha: 10/04/23 Hora: 10:42
Nº:.....

RECIBIDO GERENCIA ECONOMICA
04 ABR. 2023
Firma: Hora: 14:33

INGENIERIA S.A.

CONSTRUCTORA - CONSULTORA

Caballero N° 745 - ASUNCION, PARAGUAY

CLIENTE: SERVICIO NACIONAL DE PROMOCION PROFESIONAL

DIRECCION: MOLAS LOPEZ N° 480

EMPRESA: 2C INGENIERIA S.A.

RUC: 80085191-9

Fecha: 04/04/2023

PRESUPUESTO PARA LA ORDEN DE SERVICIO Nº 11

CONTRATO N° 23/2022 LPN SBE N° 04/2022 "SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE SEDES Y EDIFICIOS DEL SNPP" CONTRATO ABIERTO – PLURIANUAL – ID N° 411193							
ITEM N°	Descripción del Servicio	Especificaciones Técnicas Mínimas	Unidad de Madida	Precio Unitario	Cantidad	Precio Total	Sector de trabajo
RUBROS DE INSTALACIONES EDILICIAS							
101	Reparación de Pared	Mampostería de 0,15 m de Ladrillo Hueco	m2	**76.260**	45,00	3.431.700	
102	Mano de obra	Mampostería de 0,15 m de Ladrillo Hueco	m2	**42.087**	45,00	1.893.915	
RUBROS DE REVOQUES Y REVESTIMIENTOS							
107	Revoques	Revoque Filtrado de Pared a 2 capas	m2	**52.708**	41,44	2.184.220	Sector lateral izquierdo (muralla perimetral)
108	Mano de obra	Revoque Filtrado de Pared a 2 capas	m2	**28.303**	41,44	1.172.876	
RUBROS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIONES VARIAS							
477	Colocación de Hormigón Armado	Columna de H°A° (sección hasta 13x40 cm)	ml	**608.143**	23,00	13.987.289	
478	Mano de obra	Columna de H°A° (sección hasta 13x40 cm)	ml	**310.231**	23,00	7.135.313	
					Monto para la O.S. Nº 11:	**29.805.313**	

INGENIERIA S.A.

MEMORANDUM **D.I.N° 050/2023**

A: **Lic. Raúl Alfonso, Gerente**
Gerencia Económica

De: **Arq. Omar Maidana, Encargado de Despacho**
Dirección de Infraestructura

Asunto: **Pedido de Elaboración de Orden de Servicio**
Contrato N° 23/2022 - Lote 1
ID N° 411193 – Contratista: 2C Ingeniería S.A.

Fecha: 28 de abril de 2023

Se remiten los trabajos requeridos para la elaboración de la Orden de Servicio correspondiente, a cargo de la Empresa **2C Ingeniería S.A.**, con el listado adjunto de rubros de mantenimiento a ser ejecutados en un plazo de **30 (treinta) días** en la **Sede Guarambaré,** en la Muralla Perimetral.

Atentamente.

MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL
SERVICIO NACIONAL DE PROMOCIÓN PROFESIONAL
Dirección de Infraestructura
REPÚBLICA DEL PARAGUAY

Arq. Omar A. Maidana Arias
Encargado de Despacho
Dirección de Infraestructura
SNPP

RECIBIDO GERENCIA ECONOMICA
28 ABR. 2023
Firma: Hora: 10:58

Pedido de Elaboración de Orden de Servicio 28/04/2023
Contrato N° 23/2022 – Lote 1 Adj. D.I.N° 050/2023
ID N° 411193
Contratista: 2C Ingeniería S.A.

ITEM N°	Código de Catálogo	Descripción del Bien	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio Unitario	Precio Total
101	72101607-003	Reparación de Pared	Mampostería de 0,15 m de Ladrillo Hueco	Metros Cuadrados	45,00	76.260	3.431.700
102	72101607-003	Mano de Obra	Mampostería de 0,15 m de Ladrillo Hueco	Metros Cuadrados	45,00	42.087	1.893.915
107	72131601-008	Revoques	Revoque Filtrado de Pared a 2 capas	Metros Cuadrados	41,44	52.708	2.184.220
108	72131601-008	Mano de Obra	Revoque Filtrado de Pared a 2 capas	Metros Cuadrados	41,44	28.303	1.172.876
477	72131601-004	Colocación de Hormigón Armado	Columna de H°A° (sección hasta 13x40 cm)	Metro Lineal	23,00	608.143	13.987.289
478	72131601-004	Mano de Obra	Columna de H°A° (sección hasta 13x40 cm)	Metro Lineal	23,00	310.231	7.135.313
	Total:						**29.805.313**

Son Guaraníes: Veintinueve Millones Ochocientos Cinco Mil Trescientos Trece.-

Arq. Omar A. Maidana Arias
Encargado de Despacho
Dirección de Infraestructura
SNPP

Ministerio de TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL

SNPP SERVICIO NACIONAL DE PROMOCIÓN PROFESIONAL

GOBIERNO NACIONAL Paraguay de la gente

LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL POR SBE Nº 04/2022 SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE SEDES SNPP– PLURIANUAL

ID Nº 411.193

ACTA DE INICIO DE TRABAJOS

ORDEN DE SERVICIO Nº 4380

En la Ciudad de Guarambare, a los 28 días del mes de abril de 2023, se procede a la suscripción del Acta de Inicio de Trabajos, según lo estipulado en la documentación contractual de la **LPN SBE Nº 04/2022 SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE SEDES SNPP – PLURIANUAL** formalizada por Contrato Nº 23/2022 y adjudicada a la Firma 2C INGENIERIA S.A., según Resolución Nº 1542/2022 de fecha 05 de Septiembre de 2022.

En prueba de conformidad suscriben el Acta, en tres copias de un mismo tenor y a un solo efecto, las siguientes personas: por la firma **2C INGENIERIA S.A.**, el Sr. Joel Céspedes Melgarejo y por la Dirección de Infraestructura y Mantenimiento del SNPP, el Arq. Omar Maidana.

2C INGENIERIA S.A.

Lic. Joel Céspedes Melgarejo

2C INGENIERIA S.A.

MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL · SERVICIO NACIONAL DE PROMOCIÓN PROFESIONAL · REPÚBLICA DEL PARAGUAY · Dirección de Infraestructura - SNPP

Arq. Omar A. Maidana Arias
Encargado de Despacho
Dirección de Infraestructura
SNPP

Arq. Omar Maidana

Fiscal de Obras del SNPP

Ministerio de TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL

SNPP SERVICIO NACIONAL DE PROMOCIÓN PROFESIONAL

GOBIERNO NACIONAL

Paraguay de la gente

LICITACION PUBLICA NACIONAL POR SBE N° 04/2022 SERVICIOS DE MANTENTMTENTO y REPARACION DE SEDES SNPP- PLURIANUAL

LD N° 411.193

ACTA DE RECEPCION FINAL DE OBRAS

ORDEN DE SERVICIO N° 4380

En la Ciudad de Guarambare, a los 17 días del mes de mayo de 2023, se procede a la suscripción del Acta de Recepción Final de Obras, según lo estipulado en la documentación contractual de la **LPN SBE N° 04/2022 SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE SEDES SNPP PLURIANUAL** formalizada por Contrato N° 23/2022 y adjudicada a la Firma 2C INGENIERIA S.A., según Resolución N° 1542/2022 de fecha 05 de Septiembre de2022.

En prueba de conformidad suscriben el Acta, en tres copias de un mismo tenor y a un solo efecto, las siguientes personas: por la firma **2C INGENIERIA S.A.**, el Lic. Joel Céspedes Melgarejo y por la Dirección de Infraestructura y Mantenimiento del SNPP, el Arq. Omar Maidana.

2C INGENIERIA S.A.

Lic. Joel Céspedes Melgarejo

2C INGENIERIA S.A.

MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL · SERVICIO NACIONAL DE PROMOCIÓN PROFESIONAL · REPÚBLICA DEL PARAGUAY · Dirección de Infraestructura - SNPP

Arq. Omar A. Maidana Arias
Encargado de Despacho
Dirección de Infraestructura
SNPP

Arq. Omar Maidana

Fiscal de Obras del SNPP