FORMULARIO Nº 13

PROGRAMA DE INVERSIÓN DEL ANTICIPO

En nombre y representación de la Firma Tesla ingeniería de Nelson Andres Franco Salinas_, teniendo en cuenta el programa de trabajos, la obra tendrá la siguiente inversión del anticipo calculado con base a la programación y el plazo solicitados, discriminando por actividad y meses.

ID N°: *389.282*

Objeto del Contrato: *Construcción de Columbarios en el cementerio Municipal del Barrio Don Bosco*

Contratante: *Municipalidad de Ciudad del Este*

Contratista: *Tesla Ingeniería de Nelson Andres Franco Salinas*

Monto del Contrato: *1.400.839.375*

Valor del Anticipo: *280.167.875*

Corresponde al: *20%*

Plazo de ejecución de las obras: *120 días*

DATOS ESPECÍFICOS							
		Valores en Guaraníes					
ITEM	DESCRIPCION	MES 1	MES 2	MES 3	MES 4	VALOR TOTAL Gs.	VALOR TOTAL EN PORCENTAJE %
1	*(MANO DE OBRA)*	80,000,000				80,000,000	29%
						-	
2	*(MATERIALES)*					-	
	CEMENTO	80,000,000				80,000,000	29%
	VARILLAS	80,000,000				80,000,000	29%
	ARENA	15,000,000				15,000,000	5%
	TRITURADA	17,000,000				17,000,000	6%
	LADRILLOS	8,167,875				8,167,875	3%
	PINTURAS					-	0%
	PISO CERAMICO TIPO PI4					-	0%
	ARTEFACTOS FLUORECENTES DE 1X40W					-	0%
	TOTAL					280,167,875	100%

Nota: Los porcentajes se toman sobre el 100% del valor del anticipo a ser recibido por el contratista.

El proponente colocará los gastos que considere más pertinente a financiar con el anticipo.

El manejo del anticipo se encuentra garantizado por la *póliza de seguros* N° *1506000553*, vigente desde el *12/10/2021* hasta el *12/04/2022* emitida por *la compañía de Seguro PANAL seguros SA*

Elaboró	Revisó	Aprobó
Tesla Ingeniería Nelson A. Franco S ***Firma y Aclaración*** ***Contratista o Representante Legal***	***Firma y cargo*** ***Responsable Contratante***	***Firma y cargo*** ***Responsable Contratante***

MUNICIPALIDAD CIUDAD DEL ESTE
CIUDAD DEL ESTE
18 NOV 2021
TESORERIA