E.D.R. CONSTRUCCIONES
DE EDUARDO DUARTE
Ita Pirú y José Berges-Bº Santa Librada Cel: 0982-230067

FORMULARIO Nº 13

## PROGRAMA DE INVERSIÓN DEL ANTICIPO

En nombre y representación de la Firma **EDR CONSTRUCCIONES**, teniendo en cuenta el programa de trabajos, la obra tendrá la siguiente inversión del anticipo calculado con base a la programación y el plazo solicitados, discriminando por actividad y meses.

ID N°: **424318**

Objeto del Contrato: **"CONSTRUCCIÓN DE BAÑO SEXADO EN LA CAPILLA SANTA CATALINA DE SANJA PYTA-PASO YOBÁI" ID Nº 424318**

Contratante: **GOBIERNO DEPARTAMENTAL DE GUAIRÁ**

Contratista: **EDR CONSTRUCCIONES**

Monto del Contrato: **GS. 143.354.225 (GUARANÍES CIENTO CUARENTA Y TRES MILLONES TRESCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO MIL DOSCIENTOS VEINTICINCO)**

Valor del Anticipo: **GS. 28.670.845 (GUARANÍES VEINTIOCHO MILLONES SEISCIENTOS SETENTA MIL OCHOCIENTOS CUARENTA Y CINCO)**

Corresponde al: **20% DEL MONTO TOTAL DEL CONTRATO**

Plazo de ejecución de las obras: **60 DÍAS**

| DATOS ESPECÍFICOS | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | Valores en Guaraníes | | | |
| ITEM | DESCRIPCION | MES 1 | MES 2 | VALOR TOTAL Gs. | VALOR TOTAL EN PORCENTAJE % |
| 1 | ***MANO DE OBRA*** | 13.570.845 | | **13.570.845** | 47.3 % |
| 2 | ***MATERIALES*** | | | **15.100.000** | 52.7 % |
| | *Cemento* | 7.000.000 | | 7.000.000 | |
| | *Arena* | 2.000.000 | | 2.000.000 | |
| | *Piedra Bruta* | 1.500.000 | | 1.500.000 | |
| | *Varilla* | 1.000.000 | | 1.000.000 | |
| | *Ladrillo común* | 1.800.000 | | 1.800.000 | |
| | *Triturada* | 1.800.000 | | 1.800.000 | |
| TOTAL | | | | **28.670.845** | 100% |

E.D.R. CONSTRUCCIONES
DE EDUARDO DUARTE
Ita Pirú y José Berges-Bº Santa Librada Cel: 0982-230067

**Nota:** Los porcentajes se toman sobre el 100% del valor del anticipo a ser recibido por el contratista.

El proponente colocará los gastos que considere más pertinente a financiar con el anticipo.

| Elaboró | Revisó | Aprobó |
|---|---|---|
| E.D.R. CONSTRUCCIONES DE EDUARDO DUARTE | GOBERNACIÓN DEL GUAIRÁ Asesoría Jurídica Lic. Clara B. De Mattel D. Dirección Administrativa y Finanzas Gobernación del Guairá | |
| *Firma y Aclaración* | *Firma y cargo* | *Firma y cargo* |
| *Contratista o Representante Legal* | *Responsable Contratante* | *Responsable Contratante* |