Petropar

GOBIERNO NACIONAL

Paraguay de la gente

O.T. Nº:	02/2021

ORDEN DE TRABAJO

Fecha : 9 de agosto de 2021

Referencia: Contrato PR/DL Nº0/20 - Desguace de Tanques D9-904 D9-905 D9-907
A Contratista : Taller Industrial del Este S.A.

Solicitante: Administrador de contrato Gerencia de Planta Villa Elisa

Código de Contratación: LP-250006-20-199502

Número de SOLPED: 10000198

Conforme al Contrato se soliicta la realizacion de los servicios estipulados en

Item	Descripcion	Unidad	Precio Unitario	Cantidad	Precio Total
8	CORTE DE OXI-ACETILENO, DESMONTAJE Y RETIRO DE CHAPAS DEL TECHO - TANQUE D9-905	KG	4.421	5761	25.469.381
9	SUJECCIÓN POR MEDIO DE TENSORES, SOPORTES Y APUNTALAMIENTO DE LAS PAREDES DEL TANQUE - TANQUE	unidad	4.466.852	1	4.466.852
10	CORTE DE OXI-ACETILENO, DESMONTAJE Y RETIRO DE PERFIL DE CORONAMIENTO - TANQUE D9-905	KG	4.421	20188	89.251.148
11	CORTE DE OXI-ACETILENO, DESMONTAJE Y RETIRO DE CHAPAS DEL TECHO FLOTANTE - TANQUE D9-905	unidad	4.421	5753	25.434.013
12	CORTE DE OXI-ACETILENO, DESMONTAJE Y RETIRO DE CHAPAS DEL PISO - TANQUE D9-905	unidad	4.421	5882	26.004.322
13	LIMPIEZA FINAL DE SITIO DE OBRA - TANQUE D9-905	unidad	27.742.838	1	27.742.838
				TOTAL	**198.368.554**

Lugar de Trabajo	**Planta Petropar Villa Elisa**
Plazo	**30 días calendarios contados desde la firma de esta orden de trabajo**

Nombre y Firma
Ing. Rubén D. Zárate
Ing. Rubén Zárate
Gerente de Planta Villa Elisa
PETROPAR

Nombre y Firma
TIE S.A.
Contratista