Petropar

GOBIERNO NACIONAL

Paraguay de la gente

ACTA DE INICIO DE OBRA

PROYECTO: "CONSTRUCCION DE ESTACION DE SERVICIO PETROPAR – AYOLAS"

UBICACIÓN: CIUDAD DE AYOLAS DEPARTAMENTO DE MISIONES

PLAZO DE EJECUCION: 120 DIAS (CIENTO VEINTE)

FECHA DE INICIO: 16 DE ENERO DEL AÑO 2020.

FECHA DE FINAL: 15 DE MAYO DEL AÑO 2020.

COSTO DEL PROYECTO: 3.454.631440 Gs.

En la ciudad de Ayolas Departamento de Misiones, siendo las 11:00 del día 6 de enero del año 2020, reunidos el Ing. Juan Gonzáles como Residente de obra por parte de la empresa GCA S.A. Servicio de Ingeniería Integral y la Arq. Martha Solís como Fiscal de Obra por parte de PETROPAR, se formaliza la FECHA DE INICIO DE EJECUCUION DE LA OBRA "CONSTRUCCION DE ESTACION DE SERVICIO PETROPAR – AYOLAS", a partir de esta fecha empezara el plazo contractual de ejecución de la obra.

Para el efecto se cita el ITEM 33.1 y 33.3 de las CONDICIONES GENERALES DEL CONTRATO parte del PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES:

Preparación de los trabajos

- Duración del periodo de movilización: 10 días calendarios contados a partir del Acta de Inicio de las Obras.
- El contratista presentara un Cronograma de ejecución de los trabajos y un Plan de Seguridad e Higiene para la aprobación del Fiscal de obras dentro de 10 días calendarios a partir del Acta de Inicio de las Obras.

Obs.: El documento requerido para acreditar el cumplimiento contractual, será: CERTIFICADO DE OBRAS mensual, que deberá ser presentado el 5 de cada mes.

Dando fe de lo suscripto, se firma la presente acta en 3 copias del mismo tenor.

Ing. Juan Gonzáles
Residente de Obra – GCA S.A.

Arq. Martha Solís
Fiscal de Obras - PETROPAR