33

ORDEN DE INICIO DE OBRAS

La presente **ORDEN DE INICIO DE OBRAS** expedida a la Empresa **MARIA ANA CONSTRUCCIONES,** con **RUC.: N° 945999-5**, de la Señora Ana María Alfonso R., para realizar los trabajos objeto de la **LPN Nº 09/20 – CONTRATO Nº 10/2021 CONSTRUCCION DE PAVIMENTO EMPEDRADO, PAVIMENTO RIGIDO DE HORMIGON, CANALIZACIONES Y ENTUBAMIENTOS EN DISTINTOS PUNTOS DE LA CIUDAD – AD REFERENDUM 2021 – ID Nº 386613,** cuyo contrato es de fecha 6 de Diciembre del 2019.----------

El plazo de ejecución de la obra será conforme se detalla en la planilla de abajo, contados a partir del 26 del mes de Abril del **2021**, conforme a la Cláusula Séptima del Contrato suscripto entre la Municipalidad de Ciudad del Este y la Empresa Contratista.---

LOTE	DESCRIPCION	PLAZO/DIAS
10	CONSTRUCCION DE EMPEDRADO, KM 7 BARRIO CIUDAD NUEVA- FRACCION SANTA RITA	90 DIAS
24	CONSTRUCCION DE EMPEDRADO, BARRIO SAN JOSE - FRACCION VILLARRICA - TRAMO 1	90 DIAS
47	CONSTRUCCION DE EMPEDRADO, KM 12 ACARAY BARRIO EL PORVENIR	90 DIAS
63	CONSTRUCCION DE EMPEDRADO, KM 6 MONDAY BARRIO SAN ISIDRO YKUA KAAGUAY	60 DIAS
70	CONSTRUCCION DE EMPEDRADO, KM 9 ACARAY - CONAVI	90 DIAS
79	CONSTRUCCION DE EMPEDRADO, KM 10 ACARAY - BARRIO CRISTO REY	90 DIAS
96	CONSTRUCCION DE EMPEDRADO, KM 9 MONDAY - CALLE 9 REPUBLICA DE VENEZUELA	90 DIAS
101	CONSTRUCCION DE EMPEDRADO, KM 9 MONDAY FRACCION VILLA GRACIELA Bº JUAN PABLO II	90 DIAS
137	CONSTRUCCION DE EMPEDRADO, KM 11 ACARAY - FRACCION EL PINAR	60 DIAS
138	CONSTRUCCION DE EMPEDRADO, KM 9 MONDAY FRACCION CHE ROGAMI TRAMO 2	60 DIAS
148	CONSTRUCCION DE EMPEDRADO, BARRIO VILLA FANNY - DETRÁS DE LA ESC. JOSE ASUNCION FLORES	90 DIAS
149	CONSTRUCCION DE EMPEDRADO, BARRIO FATIMA - CALLE CAPITAN SOLANO ESCOBAR	90 DIAS

MUNICIPALIDAD CIUDAD DEL ESTE
23 ABR 2021
TESORERIA
PAGADO

Ciudad del Este Municipio CIUDAD DEL ESTE ¡RECONSTRUYAMOS! Dirección de Área Urbana

ARQ. MARLENE AGUILERA
Directora
Dirección Área Urbana

María Ana Construcciones
Ñº Fátima Telef: (061) 503 199
Ciudad del Este
RUC: 945999-5