# Orden de Entrega Bien / Servicio / Obra
# N° 5020010393

**Administración Nacional de Electricidad**
**RUC:** 80009735-1


**Fecha Impresión:** 09.01.2026
**Impreso por:** ASU05388

| | |
|---|---|
| **Proveedor/Contratista:** CONSORCIO ARTIGAS (1000001205) | DO/UA - Unidad de Administración de Contratos para Obras de Mejoras |
| **Dirección:** ANDRADA 779 ESQ. BRUNO GUGGIARI<br>**RUC:** 80124566-4<br>**Email:** consorcioartigas1551@gmail.com<br>**Télefono:** 021 520110 | **Fecha Emisión OE:** 09.12.2025<br>**Nro Contrato SAP:** 3060000006<br>**Nro Contrato ANDE:** 8756/2022<br>**Fecha de Envío por correo:**<br>**Fecha tope de Entrega:** 09.12.2025 |

SE SOLICITA PROVEER LOS ITEMS DESCRITOS SEGÚN CONTRATO DE LA LPI NRO 1551/2021 - 'Mejoramiento y Refuerzo del Sistema de Distribución del Área Metropolitana, en Distritos del Departamento Central y Cordillera, con Provisión Total de Materiales - FASE II' con ID de PAC: 376534

| Lote | Item | Material SAP | Denominación | Cantidad | UM | Lugar de Entrega | Precio Unit O.E. PYG (Iva incluido) | Precio O.E. PYG (Iva incluido) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 1 | | Item 5- Obras CP | 3.029,650 | M | Metropolitana-Oficina Central | 377.257 | 1.142.956.670 |
| 5 | 2 | | Item 6- Obras CP | 273,100 | M | Metropolitana-Oficina Central | 377.130 | 102.994.203 |
| 5 | 3 | | Item 7- Obras CP | 32,600 | M | Metropolitana-Oficina Central | 417.627 | 13.614.640 |
| 5 | 4 | | Item 8- Obras CP | 144,200 | M | Metropolitana-Oficina Central | 390.300 | 56.281.260 |
| 5 | 5 | | Item 9- Obras CP | 3.037,750 | M | Metropolitana-Oficina Central | 340.757 | 1.035.134.577 |
| 5 | 6 | | Item 10- Obras CP | 326,700 | M | Metropolitana-Oficina Central | 340.567 | 111.263.239 |
| 5 | 7 | | Item 13- Obras CP | 61,950 | M | Metropolitana-Oficina Central | 340.572 | 21.098.435 |
| 5 | 8 | | Item 16- Obras CP | 55,600 | M | Metropolitana-Oficina Central | 115.418 | 6.417.241 |
| 5 | 9 | | Item 17- Obras CP | 122,850 | M | Metropolitana-Oficina Central | 99.472 | 12.220.135 |
| 5 | 10 | | Item 18- Obras CP | | M | Metropolitana-Oficina | 99.472 | 502.557.412 |
| **TOTAL IVA INCLUIDO:** | | | | | | | | 2.501.980.400 |

# Orden de Entrega Bien / Servicio / Obra
# N° 5020010393

**Administración Nacional de Electricidad**
**RUC:** 80009735-1


**Fecha Impresión:** 09.01.2026
**Impreso por:** ASU05388

| | |
|---|---|
| **Proveedor/Contratista:** CONSORCIO ARTIGAS (1000001205) | DO/UA - Unidad de Administración de Contratos para Obras de Mejoras |
| **Dirección:** ANDRADA 779 ESQ. BRUNO GUGGIARI<br>**RUC:** 80124566-4<br>**Email:** consorcioartigas1551@gmail.com<br>**Télefono:** 021 520110 | **Fecha Emisión OE:** 09.12.2025<br>**Nro Contrato SAP:** 3060000006<br>**Nro Contrato ANDE:** 8756/2022<br>**Fecha de Envío por correo:**<br>**Fecha tope de Entrega:** 09.12.2025 |

SE SOLICITA PROVEER LOS ITEMS DESCRITOS SEGÚN CONTRATO DE LA LPI NRO 1551/2021 - 'Mejoramiento y Refuerzo del Sistema de Distribución del Área Metropolitana, en Distritos del Departamento Central y Cordillera, con Provisión Total de Materiales - FASE II' con ID de PAC: 376534

| Lote | Item | Material SAP | Denominación | Cantidad | UM | Lugar de Entrega | Precio Unit O.E. PYG (Iva incluido) | Precio O.E. PYG (Iva incluido) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 5.052,250 | | Central | | |
| 5 | 11 | | Item 20- Obras CP | 143 | UN | Metropolitana-Oficina Central | 1.244.161 | 177.915.023 |
| 5 | 12 | | Item 24- Obras CP | 119,800 | M | Metropolitana-Oficina Central | 63.037 | 7.551.833 |
| 5 | 13 | | Item 25- Obras CP | 2 | UN | Metropolitana-Oficina Central | 10.340.217 | 20.680.434 |
| **TOTAL IVA INCLUIDO:** | | | | | | | | 3.210.685.102 |

**Observaciones:** CERTIFICADO DE OBRAS N°24, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2025.