Municipalidad de Pirayú
Juntos por la pujante e histórica ciudad de Pirayú

RUC N° 80000725-5
Tel.: (0519) 20112
www.pirayu.gov.py
Tte. R. Gómez entre Gral. Diaz y Juan Pablo II

ORDEN DE INICIO DE OBRA

Pirayú, 28 de agosto de 2023

Señores.

RV CONSTRUCCIONES representada por el Sr. Cándido Ramón Villalba Caballero.

Presente

Contrato N° **122/2023** De fecha **22 de agosto del año dos mil veinte y tres,** para la **"REACONDICIONAMIENTO DE LA PLAZA GRAL. JOSÉ EDUVIGIS DÍAZ"**. ID N° **433.127,** adjudicación realizada por **Resolución IM N° 491/2023.**

ORDEN DE INICIO.

Me dirijo a ustedes, con relación al contrato de referencia suscrito entre **RV CONSTRUCCIONES representada por el Sr, Cándido Ramón Villalba Caballero y la Municipalidad de Pirayú**, para la ejecución de la Obra **"REACONDICIONAMIENTO DE LA PLAZA GRAL. JOSÉ EDUVIGIS DÍAZ".**

Habiéndose cumplido con lo establecido en la Cláusula N°: 5.7 De las Condiciones Generales del Contrato y de acuerdo a la Cláusula N° 7.1 Del Contrato de Referencia, por medio la presente se imparte la **ORDEN DE INICIO** con un plazo de ejecución de 40 días calendario.

Se establece como fecha de inicio del plazo de ejecución de la obra el día 28 del mes de agosto de 2023.

Sin otro particular, me despido de ustedes atentamente.

ARQ. KATERINE SOLIS

Fiscal de Obras.

Arq. Katerine Solis
Fiscal de Obras
Municipalidad de Pirayú

RV CONSTRUCCIONES
RUC: 4216094-4

RV CONSTRUCCIONES.

Contratista.