Ministerio de JUSTICIA

GOBIERNO NACIONAL

Paraguay de la gente

Direccion de Obras e Infraestructura

ACTA DE INICIO N° 49/2021

CONTRATISTA: ING. JULIO ANTONIO GALIANO MORAN

Contrato N° 52/2020 – ID N° 380.722

LPN N° 02/2020 "Mantenimiento y Reparación de Infraestructura" / Lote N° 05 – Zona Capital

Asunción, 02 de diciembre del año 2021

Señor

Ing. Julio Antonio Galiano Moran

Avda. Santísima Trinidad N° 1565 c/Kuarajhy - Asunción

Presente

Me dirijo a ustedes en referencia al Contrato N° 52 suscripto el 23 de diciembre del año 2020 entre esta Entidad y vuestra Empresa Contratista para la ejecución del Mantenimiento y Reparación de Infraestructura correspondiente al Lote N° 05 Zona Capital.

Habiéndose cumplido con lo establecido en la Clausula CGC N° 22.1 de las Condiciones Generales del Contrato y la Clausula N° 7 del Contrato, por medio de la presente se imparte el Acta de Inicio para la ejecución de trabajos en la **Penitenciaría Nacional de Tacumbu: Submuración de Muro sobre Calle México - Reparación de Vereda.**

Se establece como fecha de inicio del plazo de ejecución tres días corridos posteriores a la recepción de esta Acta de Inicio, y la Empresa Contratista cuenta con un plazo de ejecución de 30 días calendarios.

Se adjunta Plano, Computo métrico y Presupuesto de monto estimativo sujeto a variación según necesidad Institucional durante la ejecución, además, el registro fotográfico actual del Sector a ser intervenido.

Sin otro motivo, me despido de ustedes atentamente. -

Arq. Jorge E. León López Moreira

Director de Obras e Infraestructura

(Administrador del Contrato – Cláusula N° 8 del Contrato)

COPIA FIEL DEL ORIGINAL
CARLOS ALBERTO DE GONZALEZ
NOTARIO Y ESCRIBANO PUBLICO
REGISTRO N° 825
Ruta Mcal. Estigarribia 637 esq. BE UU
Itauguá - Tel. 0294-20155

Acuse de recibo

Empresa Contratista: Ing. Julio A. Galiano M.

Nombre :

C.I. N° : 607328

Fecha : 02/12/21

Ing. Julio A. Galiano M.
Constructora - Consultora