Municipalidad de Asunción

ASU Obras

Dirección General de Obras
Dirección de Obras Municipales

Asunción, 04 de octubre de 2021

ORDEN DE INICIO N° 11/2021 - DOM/DGO

Señores
COVIPA S.A.
Contratista

REF: CONTRATO UOC3 N°03/2021 "MEJORAMIENTO VIAL DE VARIAS CALLES DEL BAÑADO SUR, BARRIO SAN CAYETANO ID N° 388824

Nos dirigimos a Usted, con relación al contrato de referencia suscrito entre vuestra empresa y la contratante Municipalidad de Asunción, para la ejecución de la Obra de Referencia.-

Habiéndose cumplido con lo establecido en la cláusula N° 21.1 de la Condiciones Generales del Contrato, por medio de la presente se imparte la **ORDEN DE INICIO** con un plazo de ejecución de 180 (ciento ochenta) días calendario.

Se establece como fecha de inicio del plazo de ejecución de la obra el día 13 de octubre de 2021.-

ING. ANTOLIANO BENITEZ M.
DIRECTOR
DIRECCION DE OBRAS MUNICIPALES

Ing. Antoliano Benitez M
Director
Dirección de Obras Municipales

MUNICIPALIDAD DE ASUNCION
Dirección General de Obras

Ing. Mirtha S. Acha G.
Directora General
Dirección General de Obras

Cindy Tamayo
Covipa S.A.
04/10/2021