essap

GOBIERNO NACIONAL

Paraguay de la gente

COMUNICACIÓN INTERNA CFC N° 017/2020

A : GERENCIA COMERCIAL GRAN ASUNCIÓN
DE : COORDINACIÓN DE FISCALIZACIÓN COMERCIAL
REF : Informe de Aprobación de Certificado de Obra
FECHA: 13/02/2020

Me dirijo a la Gerencia Comercial Gran Asunción, con relación a la Comunicación Interna **IT/UCR 002/2020**, correspondiente a los Trabajos ejecutados del lote N° 1 de la **LPN 29/2019** según el contrato de referencia **N° 153/2019**, del mes de Enero/2020, presentado por la empresa **CONSORCIO FIPAR**, a fin de aprobar los trabajos certificados, informo en cuanto sigue:

Descripción	Cantidad de trabajos
Provisión y Montaje de Tanque de agua de 500 litros con Electrobomba, Presurizador y accesorios.	496

Del total de trabajos realizado correspondiente a los órdenes de trabajos incluidos en el presente certificado, la Coordinación de Fiscalización Comercial ha verificado in situ, de forma aleatoria los trabajos realizados en un porcentaje del 18% correspondiente a la Provisión y Montaje de Tanque de agua. Adjunto planilla de trabajos fiscalizados.

Atentamente.

Lic. Alexander Katzenberger
Coordinación de Fiscalización Comercial
Gerencia Comercial Gran Asunción
essap

essap

GOBIERNO NACIONAL

Paraguay de la gente

COORDINACIÓN DE FISCALIZACIÓN COMERCIAL

PLANILLA DE LOS TRABAJOS FISCALIZADOS **LOTE 1 MES DE ENERO 2020 - EMPRESA CONSORCIO FIPAR**

ORDEN DE TRABAJO	CTA. CTE. CTRAL.	TRABAJO REALIZADO	FECHA FISCALIZADO	FISCALIZADOR
5660	11-0506-02-002-7	Inst. de tanque	08/02/2019	Carmelo Rojas
5661	11-0506-03-000-4	Inst. de tanque	08/02/2019	Carmelo Rojas
5662	11-0506-04-000-5	Inst. de tanque	08/02/2019	Carmelo Rojas
5663	11-0506-05-000-6	Inst. de tanque	08/02/2019	Carmelo Rojas
5664	11-0506-06-000-7	Inst. de tanque	08/02/2019	Carmelo Rojas
5672	11-0506-15-000-3	Inst. de tanque	08/02/2019	Carmelo Rojas
5673	11-0506-16-000-4	Inst. de tanque	08/02/2019	Carmelo Rojas
5506	11-0392-07-000-7	Inst. de tanque	08/02/2019	Carmelo Rojas
5510	11-0392-08-003-9	Inst. de tanque	08/02/2019	Carmelo Rojas
5565	11-0506-07-000-8	Inst. de tanque	08/02/2019	Carmelo Rojas
5666	11-0506-08-000-9	Inst. de tanque	08/02/2019	Carmelo Rojas
5667	11-0506-10-000-8	Inst. de tanque	08/02/2019	Carmelo Rojas
5669	11-0506-12-000-0	Inst. de tanque	08/02/2019	Carmelo Rojas
5671	11-0506-14-000-2	Inst. de tanque	08/02/2019	Carmelo Rojas
7449	11-0527-06-000-2	Inst. de tanque	08/02/2019	Carmelo Rojas
7452	11-0527-10-000-3	Inst. de tanque	08/02/2019	Carmelo Rojas
5754	11-0518-08-000-0	Inst. de tanque	08/02/2019	Carmelo Rojas
7457	11-0527-15-000-8	Inst. de tanque	08/02/2019	Carmelo Rojas
7456	11-0527-14-000-7	Inst. de tanque	08/02/2019	Carmelo Rojas
7445	11-0527-01-000-7	Inst. de tanque	08/02/2019	Carmelo Rojas
7447	11-0527-03-000-9	Inst. de tanque	08/02/2019	Carmelo Rojas
7446	11-0527-02-000-8	Inst. de tanque	08/02/2019	Carmelo Rojas
7448	11-0527-04-000-0	Inst. de tanque	08/02/2019	Carmelo Rojas
8704	11-0527-05-000-1	Inst. de tanque	08/02/2019	Carmelo Rojas
7417	11-0519-09-000-0	Inst. de tanque	08/02/2019	Carmelo Rojas
7444	11-0519-11-000-9	Inst. de tanque	08/02/2019	Carmelo Rojas
7419	11-0519-12-000-0	Inst. de tanque	08/02/2019	Carmelo Rojas
7421	11-0519-14-000-2	Inst. de tanque	08/02/2019	Carmelo Rojas
7416	11-0519-08-000-9	Inst. de tanque	08/02/2019	Carmelo Rojas
7459	11-0528-01-000-6	Inst. de tanque	08/02/2019	Carmelo Rojas
7460	11-0528-02-000-7	Inst. de tanque	08/02/2019	Carmelo Rojas
7462	11-0528-04-000-9	Inst. de tanque	08/02/2019	Carmelo Rojas
7464	11-0528-06-000-1	Inst. de tanque	08/02/2019	Carmelo Rojas
7465	11-0528-07-000-2	Inst. de tanque	08/02/2019	Carmelo Rojas
7466	11-0528-07-001-9	Inst. de tanque	08/02/2019	Carmelo Rojas
7467	11-0528-08-000-3	Inst. de tanque	08/02/2019	Carmelo Rojas
7472	11-0528-13-000-4	Inst. de tanque	08/02/2019	Carmelo Rojas
7468	11-0528-09-000-0	Inst. de tanque	08/02/2019	Carmelo Rojas
7469	11-0528-10-000-2	Inst. de tanque	08/02/2019	Carmelo Rojas
7470	11-0528-11-000-3	Inst. de tanque	08/02/2019	Carmelo Rojas
7471	11-0528-12-000-4	Inst. de tanque	08/02/2019	Carmelo Rojas
6354	11-0384-06-000-1	Inst. de tanque	08/02/2019	Carmelo Rojas

essap

GOBIERNO NACIONAL

Paraguay de la gente

COORDINACIÓN DE FISCALIZACIÓN COMERCIAL

PLANILLA DE LOS TRABAJOS FISCALIZADOS LOTE 1 MES DE ENERO 2020 - EMPRESA CONSORCIO FIPAR				
ORDEN DE TRABAJO	CTA. CTE. CTRAL	TRABAJO REALIZADO	FECHA FISCALIZADO	FISCALIZADOR
6357	11-0384-10-000-2	Inst. de tanque	08/02/2019	Carmelo Rojas
5500	11-0392-01-000-1	Inst. de tanque	08/02/2019	Carmelo Rojas
5502	11-0392-03-000-3	Inst. de tanque	08/02/2019	Carmelo Rojas
5504	11-0392-05-000-5	Inst. de tanque	08/02/2019	Carmelo Rojas
7495	11-0202-11-000-0	Inst. de tanque	08/02/2019	Carmelo Rojas
6348	11-0212-26-000-5	Inst. de tanque	08/02/2019	Carmelo Rojas
7494	11-0212-28-000-7	Inst. de tanque	08/02/2019	Carmelo Rojas
6351	11-0384-03-000-8	Inst. de tanque	08/02/2019	Carmelo Rojas
6350	11-0384-01-000-6	Inst. de tanque	08/02/2019	Carmelo Rojas
5613	11-0478-12-001-5	Inst. de tanque	09/02/2019	Carmelo Rojas
5614	11-0478-13-000-9	Inst. de tanque	09/02/2019	Carmelo Rojas
5615	11-0478-14-000-0	Inst. de tanque	09/02/2019	Carmelo Rojas
5658	11-0506-02-000-3	Inst. de tanque	09/02/2019	Carmelo Rojas
5659	11-0506-02-001-0	Inst. de tanque	09/02/2019	Carmelo Rojas
5607	11-0478-06-000-5	Inst. de tanque	09/02/2019	Carmelo Rojas
5608	11-0478-07-000-6	Inst. de tanque	09/02/2019	Carmelo Rojas
5609	11-0478-08-000-7	Inst. de tanque	09/02/2019	Carmelo Rojas
5611	11-0478-10-000-6	Inst. de tanque	09/02/2019	Carmelo Rojas
5612	11-0478-11-000-7	Inst. de tanque	09/02/2019	Carmelo Rojas
7496	11-0402-14-000-5	Inst. de tanque	09/02/2019	Carmelo Rojas
5603	11-0478-02-000-1	Inst. de tanque	09/02/2019	Carmelo Rojas
5604	11-0478-03-000-2	Inst. de tanque	09/02/2019	Carmelo Rojas
5369	14-0894-04-001-1	Inst. de tanque	09/02/2019	Carmelo Rojas
5606	11-0478-05-000-4	Inst. de tanque	09/02/2019	Carmelo Rojas
5553	11-0402-06-000-0	Inst. de tanque	09/02/2019	Carmelo Rojas
5554	11-0402-07-000-1	Inst. de tanque	09/02/2019	Carmelo Rojas
5555	11-0402-08-000-2	Inst. de tanque	09/02/2019	Carmelo Rojas
5556	11-0402-09-000-3	Inst. de tanque	09/02/2019	Carmelo Rojas
5420	11-0402-13-000-4	Inst. de tanque	09/02/2019	Carmelo Rojas
7507	11-0393-10-000-6	Inst. de tanque	09/02/2019	Carmelo Rojas
7508	11-0393-11-000-7	Inst. de tanque	09/02/2019	Carmelo Rojas
7509	11-0393-12-000-8	Inst. de tanque	09/02/2019	Carmelo Rojas
5550	11-0402-03-000-7	Inst. de tanque	09/02/2019	Carmelo Rojas
5552	11-0402-05-000-9	Inst. de tanque	09/02/2019	Carmelo Rojas
7500	11-0393-03-000-2	Inst. de tanque	09/02/2019	Carmelo Rojas
7502	11-0393-05-000-4	Inst. de tanque	09/02/2019	Carmelo Rojas
7503	11-0393-06-000-5	Inst. de tanque	09/02/2019	Carmelo Rojas
7505	11-0393-08-000-7	Inst. de tanque	09/02/2019	Carmelo Rojas
7506	11-0393-09-000-8	Inst. de tanque	09/02/2019	Carmelo Rojas
5761	11-0518-15-000-4	Inst. de tanque	09/02/2019	Carmelo Rojas
5740	11-0517-05-000-8	Inst. de tanque	09/02/2019	Carmelo Rojas
5759	11-0518-13-000-2	Inst. de tanque	09/02/2019	Carmelo Rojas

essap

GOBIERNO NACIONAL

Paraguay de la gente

COORDINACIÓN DE FISCALIZACIÓN COMERCIAL

PLANILLA DE LOS TRABAJOS FISCALIZADOS **LOTE 1 MES DE ENERO 2020 - EMPRESA CONSORCIO FIPAR**				
ORDEN DE TRABAJO	CTA. CTE. CTRAL	TRABAJO REALIZADO	FECHA FISCALIZADO	FISCALIZADOR
5758	11-0518-12-000-1	Inst. de tanque	09/02/2019	Carmelo Rojas
5756	11-0518-10-000-9	Inst. de tanque	09/02/2019	Carmelo Rojas
5425	11-0383-04-000-0	Inst. de tanque	09/02/2019	Carmelo Rojas

Resumen General de Certificado de Obra

Empresa Contratante: Empresa de Servicios Sanitarios del Paraguya SA (ESSAP SA)

Razon Social - Contratante: Consorcio Fipar RUC: 80110137-9 Contrato N° 153/2019 LOTE 1

Objeto: Licitacion Publica Nacional N° 29/2019 " Contratacion de empresas de servicios para la provision y montajes de tanques de agua con electrobomba, presurizador y accesorios " - En la modalidad de Contrato Abierto - Plurianual ID - 370.464

			Obra Adjudicada			Avance Fisico Acumulado				Avance Financiero Acumulado		Saldo de Obra a ejecutar		
Item	Codigo Catalogo	Descripcion del Bien	Cant.	Precio Unit. (Iva Inc.)	Totales	Cant. a ejecut.	Cant. Acumul.	% ejecut.	% Acumul.	Importe ejecutado	Importe Acumul.	Cant. Fisica	Importe Gs.	% a ejecutar
1	72102303-998	Provision y Montaje de Tanque de agua de 500 litros con electrobomba y presurizador.(Los trabajos incluyen plomeria e instalacion electrica	3000	1.588.750	4.766.250.000	496	496	16,53%	16,53%	788.020.000	788.020.000	2.504	3.978.230.000	83,47%
		Avances de Obra												
		Certificado de Obra N° 01- correspondiente al mes de enero 2020	0	0	0	496	496	16,53%	16,53%	788.020.000	788.020.000	2.504	3.978.230.000	83,47%

Importe a Cobrar Certificado de obra N° 01	788.020.000

CONSORCIO FIPAR

CONSORCIO FIPAR

-18-

CONSORCIO FIPAR

Certificado de Obra Nº 1

Lote 1

NUMERO	ORDEN DE TRABAJO	CTA.CTE. CTRAL	DIA	FECHA DE INST.
1	7.494	11.0212.28.000.7	VIERNES	3/1/2020
2	7.495	11.0202.11.000.0	VIERNES	3/1/2020
3	6.348	11.0212.26.000.5	VIERNES	3/1/2020
4	5.455	11.0472.03.000.8	SABADO	4/1/2020
5	5472	11.0472.90.021.3	SABADO	4/1/2020
6	5.459	11.0472.07.000.2	SABADO	4/1/2020
7	5.460	11.0472.08.000.3	SABADO	4/1/2020
8	5.461	11.0472.09.000.4	SABADO	4/1/2020
9	5.462	11.0472.10.000.2	SABADO	4/1/2020
10	5.473	11.0472.91.020.7	SABADO	4/1/2020
11	5.436	11.0391.01.000.2	LUNES	6/1/2020
12	5.441	11.0391.04.000.5	LUNES	6/1/2020
13	5.442	11.0391.05.000.6	LUNES	6/1/2020
14	5.445	11.0391.08.000.9	LUNES	6/1/2020
15	5.446	11.0391.09.000.0	LUNES	6/1/2020
16	5.450	11.0391.13.000.1	LUNES	6/1/2020
17	5.451	11.0391.14.000.2	LUNES	6/1/2020
18	5.425	11.0383.04.000.0	LUNES	6/1/2020
19	5.431	11.0383.10.000.3	LUNES	6/1/2020
20	5.448	11.0391.11.000.9	MARTES	7/1/2020
21	5.449	11.0391.12.000.0	MARTES	7/1/2020
22	5.427	11.0383.06.000.2	MARTES	7/1/2020
23	5.428	11.0383.07.000.3	MARTES	7/1/2020
24	5.422	11.0383.01.000.7	MARTES	7/1/2020
25	5.423	11.0383.02.000.8	MARTES	7/1/2020
26	5.437	11.0391.02.000.3	MARTES	7/1/2020
27	5.488	11.0473.15.000.6	MARTES	7/1/2020
28	5.474	11.0473.01.000.5	MARTES	7/1/2020
29	5.486	11.0473.13.000.4	MARTES	7/1/2020
30	5.487	11.0473.14.000.5	MARTES	7/1/2020
31	5.489	11.0473.16.000.7	MARTES	7/1/2020
32	5.485	11.0473.12.000.3	MARTES	7/1/2020
33	5.496	11.0473.92.013.9	MIERCOLES	8/1/2020
34	5490	11.0473.17.000.8	MIERCOLES	8/1/2020
35	5477	11.0473.04.000.8	MIERCOLES	8/1/2020
36	5.476	11.0473.03.000.7	MIERCOLES	8/1/2020
37	5.457	11.0472.05.000.0	MIERCOLES	8/1/2020
38	5.475	11.0473.02.000.6	MIERCOLES	8/1/2020
39	5.478	11.0473.05.000.9	MIERCOLES	8/1/2020
40	5.481	11.0473.08.000.2	MIERCOLES	8/1/2020
41	5.479	11.0473.06.000.0	MIERCOLES	8/1/2020
42	5.484	11.0473.11.000.2	MIERCOLES	8/1/2020
43	5.429	11.0383.08.000.4	MIERCOLES	8/1/2020
44	5.482	11.0473.09.000.3	MIERCOLES	8/1/2020
45	5.491	11.0473.90.000.7	MIERCOLES	8/1/2020
46	4.963	11.0475.08.000.0	MIERCOLES	8/1/2020
47	5.571	11.0475.05.000.7	MIERCOLES	8/1/2020
48	11.731	11.0475.09.000.1	MIERCOLES	8/1/2020
49	5.635	11.0503.19.000.0	JUEVES	9/1/2020
50	5634	11.0503.18.000.9	JUEVES	9/1/2020

CONSORCIO FIPAR

CONSORCIO FIPAR

Certificado de Obra Nº 1

Lote 1

NUMERO	ORDEN DE TRABAJO	CTA.CTE. CTRAL	DIA	FECHA DE INST.
51	5.618	11.0503.01.000.5	JUEVES	9/1/2020
52	5.636	11.0503.20.000.8	JUEVES	9/1/2020
53	5.573	11.0475.07.000.9	JUEVES	9/1/2020
54	5.575	11.0475.12.000.1	JUEVES	9/1/2020
55	5.574	11.0475.11.000.0	JUEVES	9/1/2020
56	5.633	11.0503.17.000.8	JUEVES	9/1/2020
57	5.638	11.0503.90.024.3	JUEVES	9/1/2020
58	5.632	11.0503.16.000.7	JUEVES	9/1/2020
59	5.584	11.0475.21.000.7	JUEVES	9/1/2020
60	5.621	11.0503.04.000.8	JUEVES	9/1/2020
61	5623	11.0503.06.000.0	JUEVES	9/1/2020
62	5626	11.0503.09.000.3	JUEVES	9/1/2020
63	5625	11.0503.08.000.2	JUEVES	9/1/2020
64	5627	11.0503.10.000.1	JUEVES	9/1/2020
65	5637	11.0503.22.000.0	JUEVES	9/1/2020
66	5630	11.0503.13.000.4	JUEVES	9/1/2020
67	5628	11.0503.11.000.2	JUEVES	9/1/2020
68	5640	11.0503.92.025.2	JUEVES	9/1/2020
69	5709	11.0516.90.012.0	VIERNES	10/1/2020
70	5708	11.0516.21.000.9	VIERNES	10/1/2020
71	5707	11.0516.20.000.8	VIERNES	10/1/2020
72	5629	11.0503.12.000.3	VIERNES	10/1/2020
73	5704	11.0516.17.000.8	VIERNES	10/1/2020
74	5703	11.0516.16.000.7	VIERNES	10/1/2020
75	5899	11.0622.93.011.4	VIERNES	10/1/2020
76	5696	11.0516.07.000.1	VIERNES	10/1/2020
77	5697	11.0516.08.000.2	VIERNES	10/1/2020
78	5890	11.0622.10.000.9	VIERNES	10/1/2020
79	6346	11.0622.09.000.1	VIERNES	10/1/2020
80	5888	11.0622.07.000.9	VIERNES	10/1/2020
81	5699	11.0516.10.000.1	VIERNES	10/1/2020
82	5705	11.0516.18.000.9	VIERNES	10/1/2020
83	5898	11.0622.90.023.4	VIERNES	10/1/2020
84	5715	11.0516.90.022.9	VIERNES	10/1/2020
85	5702	11.0516.15.000.6	SABADO	11/1/2020
86	4965	10.0257.03.000.6	SABADO	11/1/2020
87	11.732	10.0038.12.001.0	SABADO	11/1/2020
88	5884	11.0622.03.000.5	LUNES	13/1/2020
89	5885	11.0622.04.000.6	LUNES	13/1/2020
90	5886	11.0622.05.000.7	LUNES	13/1/2020
91	5883	11.0622.02.000.4	LUNES	13/1/2020
92	5695	11.0516.06.000.0	LUNES	13/1/2020
93	7.408	11.0621.09.000.2	LUNES	13/1/2020
94	5892	11.0622.11.001.7	LUNES	13/1/2020
95	5891	11.0622.11.000.0	LUNES	13/1/2020
96	5897	11.0622.90.022.7	LUNES	13/1/2020
97	5500	11.0392.01.000.1	LUNES	13/1/2020
98	5508	11.0392.08.001.5	LUNES	13/1/2020
99	5505	11.0392.06.000.6	LUNES	13/1/2020
100	5502	11.0392.03.000.3	LUNES	13/1/2020

CONSORCIO FIPAR

CONSORCIO FIPAR

Certificado de Obra Nº 1

Lote 1

NUMERO	ORDEN DE TRABAJO	CTA.CTE. CTRAL	DIA	FECHA DE INST.
101	5506	11.0392.07.000.7	LUNES	13/1/2020
102	5516	11.0392.13.000.0	LUNES	13/1/2020
103	5515	11.0392.12.000.9	MARTES	14/1/2020
104	5514	11.0392.11.000.8	MARTES	14/1/2020
105	5510	11.0392.08.003.9	MARTES	14/1/2020
106	5545	11.0401.12.000.4	MARTES	14/1/2020
107	6354	11.0384.06.000.1	MARTES	14/1/2020
108	7234	10.0037.03.000.8	MARTES	14/1/2020
109	5529	11.0400.11.000.4	MARTES	14/1/2020
110	5518	11.0400.01.000.7	MARTES	14/1/2020
111	5528	11.0400.10.000.3	MARTES	14/1/2020
112	5532	11.0400.14.000.7	MARTES	14/1/2020
113	6349	11.0475.10.000.9	MARTES	14/1/2020
114	5522	11.0400.04.000.0	MARTES	14/1/2020
115	5504	11.0392.05.000.5	MARTES	14/1/2020
116	5542	11.0401.10.000.2	MARTES	14/1/2020
117	5733	11.0517.04.000.7	MIERCOLES	15/1/2020
118	5743	11.0517.07.001.7	MIERCOLES	15/1/2020
119	5740	11.0517.05.000.8	MIERCOLES	15/1/2020
120	5639	11.0503.90.025.0	MIERCOLES	15/1/2020
121	5641	11.0505.01.000.3	MIERCOLES	15/1/2020
122	5642	11.0505.02.000.4	MIERCOLES	15/1/2020
123	5600	11.0477.11.000.8	MIERCOLES	15/1/2020
124	5601	11.0477.12.000.9	MIERCOLES	15/1/2020
125	5536	11.0401.03.001.5	MIERCOLES	15/1/2020
126	5534	11.0401.02.000.7	MIERCOLES	15/1/2020
127	5548	11.0401.90.004.6	MIERCOLES	15/1/2020
128	5537	11.0401.05.000.0	MIERCOLES	15/1/2020
129	5535	11.0401.03.000.8	MIERCOLES	15/1/2020
130	5547	11.0401.14.000.6	MIERCOLES	15/1/2020
131	5533	11.0401.01.000.6	MIERCOLES	15/1/2020
132	5598	11.0477.09.000.9	MIERCOLES	15/1/2020
133	5538	11.0401.06.000.1	MIERCOLES	15/1/2020
134	5597	11.0477.08.000.8	MIERCOLES	15/1/2020
135	5540	11.0401.08.000.3	MIERCOLES	15/1/2020
136	5438	11.0391.03.000.4	MIERCOLES	15/1/2020
137	5577	11.0475.15.000.4	MIERCOLES	15/1/2020
138	5578	11.0475.16.000.5	MIERCOLES	15/1/2020
139	5656	11.0505.15.000.4	JUEVES	16/1/2020
140	5653	11.0505.12.000.1	JUEVES	16/1/2020
141	5652	11.0505.11.000.0	JUEVES	16/1/2020
142	5654	11.0505.13.000.2	JUEVES	16/1/2020
143	5591	11.0477.02.000.2	JUEVES	16/1/2020
144	5592	11.0477.03.000.3	JUEVES	16/1/2020
145	5595	11.0477.06.000.6	JUEVES	16/1/2020
146	5645	11.0505.04.000.6	JUEVES	16/1/2020
147	5646	11.0505.05.000.7	JUEVES	16/1/2020
148	5647	11.0505.06.000.8	JUEVES	16/1/2020
149	5649	11.0505.08.000.0	JUEVES	16/1/2020
150	5761	11.0518.15.000.4	JUEVES	16/1/2020

CONSORCIO FIPAR

CONSORCIO FIPAR

Certificado de Obra Nº 1

Lote 1

NUMERO	ORDEN DE TRABAJO	CTA.CTE. CTRAL	DIA	FECHA DE INST.
151	5644	11.0505.03.000.5	JUEVES	16/1/2020
152	5760	11.0518.14.000.3	JUEVES	16/1/2020
153	5759	11.0518.13.000.2	JUEVES	16/1/2020
154	5758	11.0518.12.000.1	JUEVES	16/1/2020
155	7515	11.0432.07.000.0	JUEVES	16/1/2020
156	5756	11.0518.10.000.9	JUEVES	16/1/2020
157	5643	11.0505.02.001.1	JUEVES	16/1/2020
158	5650	11.0505.09.000.1	JUEVES	16/1/2020
159	5750	11.0518.03.000.5	JUEVES	16/1/2020
160	5752	11.0518.05.000.7	JUEVES	16/1/2020
161	5753	11.0518.06.000.8	JUEVES	16/1/2020
162	5755	11.0518.09.000.1	JUEVES	16/1/2020
163	5754	11.0518.08.000.0	JUEVES	16/1/2020
164	5664	11.0506.06.000.7	JUEVES	16/1/2020
165	5665	11.0506.07.000.8	JUEVES	16/1/2020
166	5663	11.0506.05.000.6	JUEVES	16/1/2020
167	5662	11.0506.04.000.5	JUEVES	16/1/2020
168	5661	11.0506.03.000.4	JUEVES	16/1/2020
169	5666	11.0506.08.000.9	JUEVES	16/1/2020
170	5672	11.0506.15.000.3	VIERNES	17/1/2020
171	5669	11.0506.12.000.0	VIERNES	17/1/2020
172	5667	11.0506.10.000.8	VIERNES	17/1/2020
173	5673	11.0506.16.000.4	VIERNES	17/1/2020
174	5671	11.0506.14.000.2	VIERNES	17/1/2020
175	5659	11.0506.02.001.0	VIERNES	17/1/2020
176	5660	11.0506.02.002.7	VIERNES	17/1/2020
177	5658	11.0506.02.000.3	VIERNES	17/1/2020
178	5604	11.0478.03.000.2	VIERNES	17/1/2020
179	5606	11.0478.05.000.4	VIERNES	17/1/2020
180	5607	11.0478.06.000.5	VIERNES	17/1/2020
181	5608	11.0478.07.000.6	VIERNES	17/1/2020
182	5609	11.0478.08.000.7	VIERNES	17/1/2020
183	5369	14.0894.04.001.1	VIERNES	17/1/2020
184	5603	11.0478.02.000.1	VIERNES	17/1/2020
185	5612	11.0478.11.000.7	VIERNES	17/1/2020
186	5613	11.0478.12.001.5	VIERNES	17/1/2020
187	5611	11.0478.10.000.6	VIERNES	17/1/2020
188	5553	11.0402.06.000.0	VIERNES	17/1/2020
189	5552	11.0402.05.000.9	VIERNES	17/1/2020
190	5555	11.0402.08.000.2	VIERNES	17/1/2020
191	5614	11.0478.13.000.9	VIERNES	17/1/2020
192	5615	11.0478.14.000.0	VIERNES	17/1/2020
193	5554	11.0402.07.000.1	VIERNES	17/1/2020
194	5556	11.0402.09.000.3	VIERNES	17/1/2020
195	5420	11.0402.13.000.4	VIERNES	17/1/2020
196	6351	11.0384.03.000.8	VIERNES	17/1/2020
197	6350	11.0384.01.000.6	VIERNES	17/1/2020
198	7496	11.0402.14.000.5	VIERNES	17/1/2020
199	6357	11.0384.10.000.2	VIERNES	17/1/2020
200	5579	11.0475.17.000.6	VIERNES	17/1/2020

CONSORCIO FIPAR

CONSORCIO FIPAR

Certificado de Obra Nº 1

Lote 1

NUMERO	ORDEN DE TRABAJO	CTA.CTE. CTRAL	DIA	FECHA DE INST.
201	5580	11.0475.18.000.7	VIERNES	17/1/2020
202	5749	11.0518.02.000.4	VIERNES	17/1/2020
203	5581	11.0475.19.000.8	SÁBADO	18/1/2020
204	6368	11.0474.07.000.0	SÁBADO	18/1/2020
205	6369	11.0474.08.000.1	SÁBADO	18/1/2020
206	6371	11.0474.11.000.1	SÁBADO	18/1/2020
207	6373	11.0474.12.000.2	SÁBADO	18/1/2020
208	6383	11.0474.90.020.4	SÁBADO	18/1/2020
209	6367	11.0474.06.000.9	SÁBADO	18/1/2020
210	6365	11.0474.04.000.7	SÁBADO	18/1/2020
211	6372	11.0474.10.000.0	SÁBADO	18/1/2020
212	6370	11.0474.09.000.2	SÁBADO	18/1/2020
213	5527	11.0400.09.000.5	SÁBADO	18/1/2020
214	6321	26.0568.08.000.3	SÁBADO	18/1/2020
215	5480	11.0473.07.000.1	SÁBADO	18/1/2020
216	6376	11.0474.15.000.5	SÁBADO	18/1/2020
217	6374	11.0474.13.000.3	SÁBADO	18/1/2020
218	6378	11.0474.16.000.6	SÁBADO	18/1/2020
219	7500	11.0393.03.000.2	LUNES	20/1/2020
220	7503	11.0393.06.000.5	LUNES	20/1/2020
221	7525	11.0078.13.000.5	LUNES	20/1/2020
222	7505	11.0393.08.000.7	LUNES	20/1/2020
223	5550	11.0402.03.000.7	LUNES	20/1/2020
224	7506	11.0393.09.000.8	LUNES	20/1/2020
225	7507	11.0393.10.000.6	LUNES	20/1/2020
226	7509	11.0393.12.000.8	LUNES	20/1/2020
227	7508	11.0393.11.000.7	LUNES	20/1/2020
228	7502	11.0393.05.000.4	LUNES	20/1/2020
229	7511	12.0868.11.000.7	LUNES	20/1/2020
230	7489	11.0526.14.000.8	LUNES	20/1/2020
231	7490	11.0526.15.000.9	LUNES	20/1/2020
232	7486	11.0526.11.000.5	LUNES	20/1/2020
233	7485	11.0526.10.000.4	LUNES	20/1/2020
234	7491	11.0526.16.000.0	LUNES	20/1/2020
235	5744	11.0517.08.000.1	LUNES	20/1/2020
236	7487	11.0526.12.000.6	LUNES	20/1/2020
237	7475	11.0526.02.001.6	LUNES	20/1/2020
238	7492	11.0526.17.000.1	LUNES	20/1/2020
239	7473	11.0526.01.000.8	LUNES	20/1/2020
240	7476	11.0526.03.000.0	LUNES	20/1/2020
241	7484	11.0526.09.000.6	LUNES	20/1/2020
242	5742	11.0517.07.000.0	LUNES	20/1/2020
243	7480	11.0526.05.000.2	LUNES	20/1/2020
244	7457	11.0527.15.000.8	LUNES	20/1/2020
245	7456	11.0527.14.000.7	LUNES	20/1/2020
246	7454	11.0527.12.000.5	LUNES	20/1/2020
247	7453	11.0527.11.000.4	LUNES	20/1/2020
248	7452	11.0527.10.000.3	LUNES	20/1/2020
249	7455	11.0527.13.000.6	MARTES	21/1/2020
250	7445	11.0527.01.000.7	MARTES	21/1/2020

CONSORCIO FIPAR

CONSORCIO FIPAR

Certificado de Obra Nº 1

Lote 1

NUMERO	ORDEN DE TRABAJO	CTA.CTE. CTRAL	DIA	FECHA DE INST.
251	7446	11.0527.02.000.8	MARTES	21/1/2020
252	7448	11.0527.04.000.0	MARTES	21/1/2020
253	7449	11.0527.06.000.2	MARTES	21/1/2020
254	7447	11.0527.03.000.9	MARTES	21/1/2020
255	7458	11.0527.16.000.9	MARTES	21/1/2020
256	7467	11.0528.08.000.3	MARTES	21/1/2020
257	7472	11.0528.13.000.5	MARTES	21/1/2020
258	7468	11.0528.09.000.4	MARTES	21/1/2020
259	8704	11.0527.05.000.1	MARTES	21/1/2020
260	7417	11.0519.09.000.0	MARTES	21/1/2020
261	7416	11.0519.08.000.9	MARTES	21/1/2020
262	7469	11.0528.10.000.2	MARTES	21/1/2020
263	7474	11.0526.02.000.9	MARTES	21/1/2020
264	7460	11.0528.02.000.7	MARTES	21/1/2020
265	7464	11.0528.06.000.1	MARTES	21/1/2020
266	7465	11.0528.07.000.2	MARTES	21/1/2020
267	7462	11.0528.04.000.9	MARTES	21/1/2020
268	7466	11.0528.07.001.9	MARTES	21/1/2020
269	7444	11.0519.11.000.9	MARTES	21/1/2020
270	7421	11.0519.14.000.2	MARTES	21/1/2020
271	7419	11.0519.12.000.0	MARTES	21/1/2020
272	7459	11.0528.01.000.6	MARTES	21/1/2020
273	7470	11.0528.11.000.3	MARTES	21/1/2020
274	7471	11.0528.12.000.4	MARTES	21/1/2020
275	3069	10.0187.22.000.7	MIÉRCOLES	22/1/2020
276	3072	10.0187.26.000.1	MIÉRCOLES	22/1/2020
277	3070	10.0187.24.000.9	MIÉRCOLES	22/1/2020
278	3068	10.0187.21.000.6	MIÉRCOLES	22/1/2020
279	3066	10.0187.19.000.7	MIÉRCOLES	22/1/2020
280	3067	10.0187.20.000.5	MIÉRCOLES	22/1/2020
281	8705	10.0229.03.004.3	MIÉRCOLES	22/1/2020
282	7981	10.0188.21.001.2	JUEVES	23/1/2020
283	3074	10.0187.28.000.3	JUEVES	23/1/2020
284	7987	10.0188.28.000.2	JUEVES	23/1/2020
285	3080	10.0188.02.000.2	JUEVES	23/1/2020
286	3081	10.0188.03.000.3	JUEVES	23/1/2020
287	7979	10.0188.20.000.4	JUEVES	23/1/2020
288	7983	10.0188.23.000.7	JUEVES	23/1/2020
289	3021	10.0186.04.000.6	JUEVES	23/1/2020
290	3022	10.0186.05.000.7	JUEVES	23/1/2020
291	3043	10.0186.25.000.1	JUEVES	23/1/2020
292	3039	10.0186.21.000.7	JUEVES	23/1/2020
293	3036	10.0186.18.000.7	JUEVES	23/1/2020
294	3025	10.0186.08.000.0	JUEVES	23/1/2020
295	2975	10.0185.01.000.4	JUEVES	23/1/2020
296	3038	10.0186.20.000.6	JUEVES	23/1/2020
297	3030	10.0186.13.000.2	JUEVES	23/1/2020
298	2993	10.0185.08.000.1	JUEVES	23/1/2020
299	2997	10.0185.12.000.2	JUEVES	23/1/2020
300	3031	10.0186.14.000.3	JUEVES	23/1/2020

CONSORCIO FIPAR

CONSORCIO FIPAR

Certificado de Obra Nº 1

Lote 1

NUMERO	ORDEN DE TRABAJO	CTA.CTE. CTRAL.	DIA	FECHA DE INST.
301	3010	10.0185.19.000.9	JUEVES	23/1/2020
302	3009	10.0185.18.000.8	JUEVES	23/1/2020
303	3035	10.0186.17.000.6	JUEVES	23/1/2020
304	8706	10.0037.13.000.5	JUEVES	23/1/2020
305	3052	10.0187.06.000.7	JUEVES	23/1/2020
306	8699	10.0522.13.000.2	JUEVES	23/1/2020
307	2992	10.0185.07.000.0	JUEVES	23/1/2020
308	2954	10.0183.18.000.0	VIERNES	24/1/2020
309	7957	10.0183.07.000.2	VIERNES	24/1/2020
310	7958	10.0183.08.000.3	VIERNES	24/1/2020
311	7954	10.0183.04.000.9	VIERNES	24/1/2020
312	7953	10.0183.03.000.8	VIERNES	24/1/2020
313	5541	11.0401.09.000.4	VIERNES	24/1/2020
314	5544	11.0401.10.002.6	VIERNES	24/1/2020
315	5543	11.0401.10.001.9	VIERNES	24/1/2020
316	8703	11.0168.17.000.7	VIERNES	24/1/2020
317	3140	10.0203.02.201.7	VIERNES	24/1/2020
318	8545	27.5996.90.011.3	VIERNES	24/1/2020
319	8544	27.5996.90.010.6	VIERNES	24/1/2020
320	8434	27.1299.03.000.9	VIERNES	24/1/2020
321	2680	10.0178.05.000.2	VIERNES	24/1/2020
322	2822	10.0195.09.002.9	VIERNES	24/1/2020
323	2833	10.0195.17.000.0	VIERNES	24/1/2020
324	2816	10.0195.04.000.0	VIERNES	24/1/2020
325	7991	10.0195.01.000.7	VIERNES	24/1/2020
326	8417	27.0668.13.000.5	SABADO	25/1/2020
327	8543	27.5996.90.009.0	SABADO	25/1/2020
328	8412	27.0668.01.000.6	SABADO	25/1/2020
329	8416	27.0668.12.000.4	SABADO	25/1/2020
330	8893	27.1501.03.003.4	SABADO	25/1/2020
331	8725	14.0619.16.000.2	LUNES	27/1/2020
332	8724	14.0619.15.001.8	LUNES	27/1/2020
333	8723	14.0619.15.000.1	LUNES	27/1/2020
334	8713	14.0619.04.000.3	LUNES	27/1/2020
335	8867	14.1143.02.008.4	LUNES	27/1/2020
336	8722	14.0619.14.000.0	LUNES	27/1/2020
337	8718	14.0619.10.000.6	LUNES	27/1/2020
338	8726	14.0619.17.000.3	LUNES	27/1/2020
339	8712	14.0619.02.000.1	LUNES	27/1/2020
340	8716	14.0619.08.000.7	LUNES	27/1/2020
341	8711	14.0619.01.000.0	LUNES	27/1/2020
342	8714	14.0619.05.000.4	LUNES	27/1/2020
343	8732	14.0624.04.000.1	LUNES	27/1/2020
344	8737	14.0624.07.002.8	LUNES	27/1/2020
345	8436	27.1299.90.012.2	LUNES	27/1/2020
346	8629	27.0673.09.000.2	LUNES	27/1/2020
347	8649	27.0674.20.000.6	LUNES	27/1/2020
348	8628	27.0673.08.000.1	LUNES	27/1/2020
349	8646	27.0674.15.000.4	LUNES	27/1/2020
350	8598	27.0263.30.000.7	LUNES	27/1/2020

CONSORCIO FIPAR

CONSORCIO FIPAR

Certificado de Obra Nº 1

Lote 1

NUMERO	ORDEN DE TRABAJO	CTA.CTE. CTRAL.	DIA	FECHA DE INST.
351	8650	27.0674.21.000.7	LUNES	27/1/2020
352	8596	27.0263.24.000.4	LUNES	27/1/2020
353	8689	27.1245.11.000.3	LUNES	27/1/2020
354	8690	27.1245.13.000.5	LUNES	27/1/2020
355	8682	27.1244.09.000.5	LUNES	27/1/2020
356	8617	27.0584.08.000.2	LUNES	27/1/2020
357	8677	27.1239.14.000.9	LUNES	27/1/2020
358	8678	27.1239.15.000.0	LUNES	27/1/2020
359	8668	27.1239.02.000.0	MARTES	28/1/2020
360	8684	27.1244.15.000.8	MARTES	28/1/2020
361	8611	27.0499.19.000.7	MARTES	28/1/2020
362	8674	27.1239.08.000.6	MARTES	28/1/2020
363	8665	27.1238.11.000.7	MARTES	28/1/2020
364	8599	27.0496.02.000.6	MARTES	28/1/2020
365	8589	27.0263.10.000.3	MARTES	28/1/2020
366	8827	14.0651.08.002.1	MARTES	28/1/2020
367	8879	14.1152.00.099.4	MARTES	28/1/2020
368	8825	14.0651.07.000.6	MARTES	28/1/2020
369	8728	14.0624.00.001.4	MARTES	28/1/2020
370	8883	14.1152.04.000.4	MARTES	28/1/2020
371	8826	14.0651.08.001.4	MARTES	28/1/2020
372	8866	14.1143.02.007.7	MARTES	28/1/2020
373	8820	14.0651.02.000.1	MARTES	28/1/2020
374	8739	14.0624.09.000.6	MARTES	28/1/2020
375	8822	14.0651.04.003.4	MARTES	28/1/2020
376	8790	14.0647.15.000.2.	MARTES	28/1/2020
377	8792	14.0647.16.000.3	MARTES	28/1/2020
378	8815	14.0649.16.000.1	MARTES	28/1/2020
379	8869	14.1144.02.000.7	MARTES	28/1/2020
380	8740	14.0624.09.001.3	MARTES	28/1/2020
381	8818	14.0649.20.000.2	MARTES	28/1/2020
382	8810	14.0649.11.000.6	MARTES	28/1/2020
383	8829	14.0651.10.000.6	MARTES	28/1/2020
384	8882	14.1152.03.000.3	MARTES	28/1/2020
385	8805	14.0649.08.000.6	MARTES	28/1/2020
386	8813	14.0649.14.000.9	MARTES	28/1/2020
387	8809	14.0649.10.000.5	MARTES	28/1/2020
388	9871	14.0652.02.000.0	MARTES	28/1/2020
389	8808	14.0649.09.002.1	MARTES	28/1/2020
390	8806	14.0649.09.000.7	MARTES	28/1/2020
391	8817	14.0649.18.000.3	MARTES	28/1/2020
392	8707	14.0296.20.000.6	MARTES	28/1/2020
393	8746	14.0624.17.000.1	MARTES	28/1/2020
394	8812	14.0649.13.000.8	MARTES	28/1/2020
395	8720	14.0619.12.000.8	MARTES	28/1/2020
396	534	28.0791.08.000.9	MIERCOLES	29/1/2020
397	462	28.0716.28.000.4	MIERCOLES	29/1/2020
398	420	28.0016.10.000.2	MIERCOLES	29/1/2020
399	535	28.0791.09.000.0	MIERCOLES	29/1/2020
400	449	28.0716.05.000.7	MIERCOLES	29/1/2020

CONSORCIO FIPAR

CONSORCIO FIPAR

Certificado de Obra Nº 1

Lote 1

NUMERO	ORDEN DE TRABAJO	CTA CTE CTRAL	DIA	FECHA DE INST.
401	452	28.0716.09.000.1	MIERCOLES	29/1/2020
402	533	28.0791.07.000.8	MIERCOLES	29/1/2020
403	438	28.0715.03.000.6	MIERCOLES	29/1/2020
404	450	28.0716.07.000.9	MIERCOLES	29/1/2020
405	531	28.0791.05.000.6	MIERCOLES	29/1/2020
406	530	28.0791.04.610.2	MIERCOLES	29/1/2020
407	558	28.0975.12.000.2	MIERCOLES	29/1/2020
408	549	28.0974.02.000.6	MIERCOLES	29/1/2020
409	548	28.0951.03.000.4	MIERCOLES	29/1/2020
410	443	28.0715.29.000.6	MIERCOLES	29/1/2020
411	557	28.0975.10.000.0	MIÉRCOLES	29/1/2020
412	10.071	28.0715.07.000.0	MIÉRCOLES	29/1/2020
413	10.932	28.0715.90.005.1	MIÉRCOLES	29/1/2020
414	447	28.0951.02.000.3	MIÉRCOLES	29/1/2020
415	10.085	28.0951.11.000.9	MIÉRCOLES	29/1/2020
416	8801	14.0647.25.000.9	MIÉRCOLES	29/1/2020
417	8824	14.0651.06.000.5	MIÉRCOLES	29/1/2020
418	8799	14.0647.23.000.7	MIÉRCOLES	29/1/2020
419	8797	14.0647.20.000.4	MIÉRCOLES	29/1/2020
420	8.793	14.0647.17.000.4	MIÉRCOLES	29/1/2020
421	8.854	14.1026.23.000.3	MIÉRCOLES	29/1/2020
422	8.791	14.0647.15.001.9	MIÉRCOLES	29/1/2020
423	8.873	14.1144.06.000.1	MIÉRCOLES	29/1/2020
424	8.794	14.0647.17.001.1	MIÉRCOLES	29/1/2020
425	8.814	14.0649.15.000.0	MIÉRCOLES	29/1/2020
426	8.766	14.0645.26.000.2	MIÉRCOLES	29/1/2020
427	8.798	14.0647.21.000.5	MIÉRCOLES	29/1/2020
428	454	28.0716.12.000.1	JUEVES	30/1/2020
429	526	28.0791.01.000.2	JUEVES	30/1/2020
430	527	28.0791.02.000.3	JUEVES	30/1/2020
431	552	28.0975.03.000.6	JUEVES	30/1/2020
432	474	28.0717.17.000.5	JUEVES	30/1/2020
433	479	28.0717.22.000.7	JUEVES	30/1/2020
434	480	28.0717.23.000.8	JUEVES	30/1/2020
435	551	28.0975.02.000.5	JUEVES	30/1/2020
436	482	28.0717.25.000.0	JUEVES	30/1/2020
437	10.043	28.3117.02.000.8	JUEVES	30/1/2020
438	459	28.0716.21.000.7	JUEVES	30/1/2020
439	559	28.0975.90.004.4	JUEVES	30/1/2020
440	8.695	14.0625.26.000.6	JUEVES	30/1/2020
441	7.514	14.0244.08.000.7	JUEVES	30/1/2020
442	7513	14.0243.24.000.8	JUEVES	30/1/2020
443	10.934	14.0333.01.000.9	JUEVES	30/1/2020
444	9112	14.1146.04.000.7	JUEVES	30/1/2020
445	9046	14.0626.14.001.3	JUEVES	30/1/2020
446	9105	14.1146.11.000.1	JUEVES	30/1/2020
447	9103	14.1146.13.000.3	JUEVES	30/1/2020
448	9100	14.0622.16.002.6	JUEVES	30/1/2020
449	9101	14.0622.16.001.9	VIERNES	31/1/2020
450	9036	14.0625.04.001.7	VIERNES	31/1/2020

CONSORCIO FIPAR

CONSORCIO FIPAR

Certificado de Obra Nº 1

Lote 1

NUMERO	ORDEN DE TRABAJO	CTA.CTE. CTRAL.	DIA	FECHA DE INST.
451	9111	14.1146.05.000.8	VIERNES	31/1/2020
452	7522	14.1147.12.000.1	VIERNES	31/1/2020
453	9117	14.1147.14.000.3	VIERNES	31/1/2020
454	9120	14.1147.10.000.9	VIERNES	31/1/2020
455	9045	14.0626.03.000.8	VIERNES	31/1/2020
456	9043	14.0626.01.000.6	VIERNES	31/1/2020
457	9051	14.0622.01.001.7	VIERNES	31/1/2020
458	9052	14.0622.01.002.4	VIERNES	31/1/2020
459	9086	14.0622.01.000.0	VIERNES	31/1/2020
460	9087	14.0622.11.000.7	VIERNES	31/1/2020
461	9092	14.0622.06.000.5	VIERNES	31/1/2020
462	9090	14.0622.07.000.6	VIERNES	31/1/2020
463	9098	14.0622.16.000.2	VIERNES	31/1/2020
464	9099	14.0622.90.019.4	VIERNES	31/1/2020
465	9863	14.1687.10.000.6	VIERNES	31/1/2020
466	9083	14.0623.04.000.2	VIERNES	31/1/2020
467	9080	14.0623.07.000.5	VIERNES	31/1/2020
468	9089	14.0622.08.000.7	VIERNES	31/1/2020
469	9077	14.0623.10.000.5	VIERNES	31/1/2020
470	9078	14.0623.09.000.7	VIERNES	31/1/2020
471	9075	14.0623.12.000.7	VIERNES	31/1/2020
472	9076	14.0623.11.000.6	VIERNES	31/1/2020
473	9073	14.0623.13.000.8	VIERNES	31/1/2020
474	8835	14.1026.04.000.0	VIERNES	31/1/2020
475	541	28.0792.05.000.5	VIERNES	31/1/2020
476	544	28.0792.08.000.8	VIERNES	31/1/2020
477	546	28.0792.90.013.3	VIERNES	31/1/2020
478	543	28.0792.07.000.7	VIERNES	31/1/2020
479	538	28.0792.02.000.2	VIERNES	31/1/2020
480	567	28.0976.08.000.0	VIERNES	31/1/2020
481	571	28.0976.13.000.2	VIERNES	31/1/2020
482	566	28.0976.07.000.9	VIERNES	31/1/2020
483	568	28.0976.09.000.1	VIERNES	31/1/2020
484	569	28.0976.10.000.9	VIERNES	31/1/2020
485	467	28.0717.07.000.8	VIERNES	31/1/2020
486	542	28.0792.06.000.6	VIERNES	31/1/2020
487	484	28.0717.90.026.4	VIERNES	31/1/2020
488	672	28.5377.90.017.1	VIERNES	31/1/2020
489	667	28.4797.13.000.3	VIERNES	31/1/2020
490	439	28.0715.04.000.7	VIERNES	31/1/2020
491	562	28.0976.03.000.5	VIERNES	31/1/2020
492	669	28.5162.93.040.2	VIERNES	31/1/2020
493	570	28.0976.12.000.1	VIERNES	31/1/2020
494	574	28.0976.90.018.0	VIERNES	31/1/2020
495	556	28.0975.09.000.2	VIERNES	31/1/2020
496	466	28.0717.06.000.7	VIERNES	31/1/2020

CONSORCIO FIPAR