MUNICIPALIDAD DE CAPIATÁ
INFRAESTRUCTURA PÚBLICA Y SERVICIOS
PERIODO 2015 – 2020

ORDEN DE INICIO

Capiatá, 16 de Abril de 2021.-

Señor:
MLF PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES de María Liz Fleitas **RUC: 4035710-4**
Calle Aveiro – Ciudad de Itá.-
PRESENTE

Contrato Nº 27/2021 de fecha 15 de Abril de 2021, para la: **"Construcción de Empedrado en Calle Pública Existente, Tramo: 4073, 3151 y área no censada, Compañía 6° Posta Ybycua, Barrio Kennedy".**

Contratación Directa Nº 27/2021. ID N° 389.590. ORDEN DE INICIO.

Me dirijo a Usted, con relación al contrato de referencia suscrito entre vuestra empresa con la Municipalidad de Capiatá, para la ejecución de la obra: **"Construcción de Empedrado en Calle Pública Existente, Tramo: 4073, 3151 y área no censada, Compañía 6° Posta Ybycua, Barrio Kennedy",** de este Distrito.

Habiéndose cumplido con lo establecido en las Condiciones Generales del Contrato y de acuerdo a las Cláusula Nº 7 del Contrato de referencia, por medio de la presente se imparte la ORDEN DE INICIO con un plazo de ejecución de 19 días calendarios.

Se establece como fecha de inicio del plazo de ejecución de la obra el día 16 del mes de Abril del año 2021.-

Se asigna al Ing. Carlos Rubén Parodi Molinas como Fiscalizador de la Obra.-

Sin otro particular, me despido de Usted atentamente.

María Liz Fleitas
C.I. Nº: 4035710
Fecha: 16/04/2021
Hora: 8:15

M.L.F.
Proyectos y Construcciones
de María Liz Fleitas

Lic. Luis Fernando González Ocampos
Intendente Municipal

Fiscal de Obras
Carlos R. Parodi M
Ingeniero C.I.