ACTA DE INICIO DE OBRAS

OBRA: CONSTRUCCION DE AULAS EN LA ESCUELA BASICA N° 3719 "SAN MIGUEL ARCANGEL", COLONIA BARBERO CUE, DEPARTAMENTO DE SAN PEDRO.-

SIENDO EL DIA VIERNES TRES (3) DE OCTUBRE DEL AÑO 2023,EN LA COLONIA BARBERO CUE, DISTRITO DE SAN PEDRO DEL YKUAMAJDYJU, DEPARTAMENTO DE SAN PEDRO, SIENDO LAS 15:30 HORAS DEL DIA SEÑALADO MAS ARRIBA, SE DA INICIO A LAS OBRAS DE CONSTRUCCION DE LAS AULAS EN LA ESCUELA BASICA N° 3719 "SAN MIGUEL ARCANGEL", EN LA COLONIA BARBERO CUE. EN ESTE ACTO SE PROCEDE A LA UBICACIÓN DE LA CONSTRUCCION DE LAS NUEVAS AULAS, QUEDANDO EL LUGAR ELEGIDO ENTRE EL PABELLON DE LA DIRECCION, HOY FUNGIENDO DE AULA, Y, LAS AULAS QUE HOY DIA ESTAN EN DESUSO POR FALLAS ESTRUCTURALES Y CON PELIGRO DE DERRUMBE. SE DEJA CONSTANCIA QUE EN ESTE ACTO SE ENCUENTRA PRESENTE EL DIRECTOR DE LA ESCUELA PROF. RODNEY MOREL, EL CUAL PONE A CONOCIMIENTO DE LA FISCALIZACION UN PEDIDO DE DEMOLICION DE LAS CITADAS AULAS, AL MINISTERIO DE EDUCACION Y CIENCIAS – MEC. LA FISCALIZACION SUGIERE ESPERAR LA CONFIRMACION DEL MEC, PARA DAR **INICIO EFECTIVO** DE LAS OBRAS, A QUE LAS AULAS PUEDAN SER DEMOLIDAS. VISTO Y CONSIDERANDO LA SITUACION PLANTEADA POR EL DIRECTOR, SE LLEGA A UN CONSENSO ENTRE LA FISCALIZACION Y LA EMPRESA CONSTRUCTORA DE REALIZAR EL REPLANTEO DE OBRAS, MAÑANA CUATRO (4) DE OCTUBRE DE 2023 Y **SUSPENDER EL INICIO EFECTIVO DE LAS OBRAS,** HASTA TANTO EL MEC AUTORIZE A LA DEMOLICION DE LAS AULAS EN CUESTION, ACLARANDO QUE EL COMPROMISO DE DEMOLICION CORRESPONDE A LA COMUNIDAD, TAL CUAL DECLARO EL PROF. RODNEY MOREL, DIRECTOR DE LA ESCUELA. SE PUNTUALIZA QUE QUEDA FIRME EL LUGAR UBICADO PARA EL REPLANTEO DE LA OBRA. SE DA POR CONCLUIDO EL ACTO Y SE FIRMA EL PRESENTE DOCUMENTO EN UN MISMO TENOR Y A UN SOLO EFECTO, SIENDO LAS 17:00 HORAS DEL DIA 3 DE OCTUBRE DEL 2023.----------

Ing. Civil Nelson E. Astigarraga
Director de Evaluación y Monitoreo
Gerencia de Obras de Infraestructura
INDERT