MUNICIPALIDAD DE CAPIATÁ

INFRAESTRUCTURA PÚBLICA Y SERVICIOS

ORDEN DE INICIO

Capiatá, 05 de Diciembre de 2019.-

Señores:
EMPRENDIMIENTOS TAURO S.A.C.I.E. RUC: 80026678-1
10 de Agosto N° 731 c/ Dr. Francia, de la ciudad de San Lorenzo
PRESENTE

Contrato Nº 23/2019 de fecha 01 de Abril de 2019, para: **"Construcción de muro para desagüe pluvial en Calle Sin Nombre, tramo 2594 y 2595, Compañía 17 Yataity Barrio Acosta Ñu; Reparación de techo en Base de Policía Municipal de Transito, Casco Urbano Barrio San Roque – Lote 1".**

Contratación Directa Nº 175/2019. ID N° 372.943. ORDEN DE INICIO.

Me dirijo a Usted, con relación al contrato de referencia suscrito entre vuestra empresa con la Municipalidad de Capiatá, para la ejecución de la obra: **"Construcción de muro para desagüe pluvial en Calle Sin Nombre, tramo 2594 y 2595, Compañía 17 Yataity Barrio Acosta Ñu; Reparación de techo en Base de Policía Municipal de Transito, Casco Urbano Barrio San Roque – Lote 1",** de este Distrito.

Habiéndose cumplido con lo establecido en las Condiciones Generales del Contrato y de acuerdo a las Cláusula Nº 5 del Contrato de referencia, por medio de la presente se imparte la ORDEN DE INICIO con un plazo de ejecución de 15 días calendarios.

Se establece como fecha de inicio del plazo de ejecución de la obra el día 05 del mes de Diciembre del año 2019.-

Se asigna al Ing. Carlos Rubén Parodi Molinas como Fiscalizador de la obra.-

Sin otro particular, me despido de Usted atentamente.

INTENDENCIA MUNICIPAL

Arq. Manolo Duarte
Director de Infraestructura Pública y Servicios

Ing. Luis Fernando González Ocampos
Intendente Municipal

EMTAUSA
EMPRENDIMIENTOS TAURO S.A.C.I.E.

EMPRENDIMIENTOS TAURO S.A.C.I.E.

Carlos R. Parodi M.
Ingeniero Civil

RUC Nº: 80026678-1

Fecha: 05/12/19

Hora: 08:00