ACTA DE INICIO DE OBRA

CONTRATO	**: N° 39/2022 del 14 de diciembre de 2022**
MODALIDAD DE CONTRATACIÓN	**: LCO N° 07/2022 ID N° 419.137**
OBJETO	**: Construcción de 4 Viviendas tipo Dúplex**
LOCALIZACIÓN	**: Mariano Roque Alonso – Dpto. Central**
MONTO DEL CONTRATO GS.	: **716.829.448** (Guaraníes: Setecientos dieciséis millones ochocientos veintinueve mil cuatrocientos cuarenta y ocho)
MONTO DEL ANTICIPO 10% GS.	: **71.682.944**(Setenta y un millones seiscientos ochenta y dos mil novecientos cuarenta y cuatro)
PLAZO DE EJECUCIÓN	**: 180 días calendario**
ACTA DE INICIO	**: 11/08/2023**
FIN DE PLAZO DE EJECUCIÓN	**: 07/02/2024**
CONTRATISTA	**: CONSTRUCTEX S.A.**
REPRESENTANTE LEGAL	**: Sr. Steven Fabián Chaparro Alonso**

A los **11 días del mes de agosto del año 2023**, en la Ciudad de Mariano Roque Alonso se reúnen en el sitio de la obra a fin de suscribir el **ACTA DE INICIO DE OBRA**, las siguientes personas:

Por la Contratante:
Ing. Cirilo Aguayo – Supervisor de Obra
Arq. Patricia Pefaur – Fiscal del Obra

Por la Contratista:
Sr. Steven Fabián Chaparro Alonso- Representante Legal

Dan apertura al Libro de Obra numerados desde el 001 al …… en triplicado, el cual servirá de medio de comunicación entre el Supervisor y Fiscal con la Empresa Constructora, donde constarán las actividades diarias de la obra, observaciones y recomendaciones por parte de la fiscalización y supervisión.
Estará a resguardo de la Empresa Constructora en el sitio de la obra, bajo su exclusiva responsabilidad.

En prueba de conformidad, se firma el presente Acta en 3 (tres) ejemplares del mismo tenor por los que en ella intervinieron.

Ing. Cirilo Aguayo
Supervisión de Obras
M.U.V.H.

Sr. Steven Fabián Chaparro Alonso	**Arq. Patricia Pefaur**	**Ing. Cirilo Aguayo**
Representante Legal	Fiscal de Obra	Supervisor de Obra
CONSTRUCTEX S.A.	MUVH	MUVH

Arq. Daniel L. Emery
Director de Ejecución y Control
de Obras Licitadas
MUVH