Petropar
ñanemba'e

Fecha: 31.05.2023

Orden de suministro N°: 4500007962

De: Petróleos Paraguayos # Petropar

RUC: 80002675-6

Dirección: CHILE N° 753 E/ HAEDO Y HUMAITA

Teléfono: 451-256/8

Proveedor: CONCRET-MIX S.A.

Dirección: AVDA. ARTIGAS

Teléfono: 281245

Fax:

Lugar Entrega:

Plazo Entrega: 31/05/2023

Tenga a bien proveernos los ítems en la presente orden, como resultado del proceso licitatorio con ID 393911, Contrato PR/DL/1544/21

N° de Ítems / Lote	Descripción de/los bien/es y/o servicios	Unidad de Medida	Marca	Procedencia	Cantidad	Precio unitario	Monto Guaraníes IVA incluido
10	001 - TRABAJOS DE DEMOLICION	UN			6	73.500	441.000
20	ITEM N° 18 - VIDRIOS	UN	NO APLICA	NO APLICA	5,090	673.527	3.428.252
30	ITEM N° 18 - VIDRIOS	UN	NO APLICA	NO APLICA	2	2.605.909	5.211.818
40	ITEM N° 23 - CARPINTERIA DE MADERA	UN	NO APLICA	NO APLICA	2	1.182.440	2.364.880
50	ITEM N° 23 - CARPINTERIA DE MADERA	UN	NO APLICA	NO APLICA	1	2.093.840	2.093.840
60	ITEM N° 23 - CARPINTERIA DE MADERA	UN	NO APLICA	NO APLICA	3	163.036	489.108
70	ITEM N° 23 - CARPINTERIA DE MADERA	UN	NO APLICA	NO APLICA	3	163.036	489.108
80	ITEM N° 25 - PINTURAS	UN	NO APLICA	NO APLICA	10,560	37.418	395.134

Son Guaraníes: (14.913.140) CATORCE MILLONES NOVECIENTOS TRECE MIL CIENTO CUARENTA. IVA Incluido

Elaborado por: ISRAEL ROMAN	Autorizado por: ISRAEL ROMAN	Verificado por: MARIA AVRIL PAREDES M.

Observaciones:
REGULARIZACION DE LA O.T. Y DEL CERTIFICADO N° 1, TRABAJOS VARIOS VILLA ELISA.
PLAZO: 30 DIAS CALENDARIOS.

*** COLOCAR EL NUMERO DE LA ORDEN DE SUMINISTRO EN LA FACTURA/REMITO ***

Gestores de Contrato
Unidad Administrativa

Sebastián Adorno
Ingeniero Civil
CONCRET-MIX S.A.

Administrador del Contrato
Lic. Roberto Cabrera
Gerente de Planta Villa Elisa