ACTA DE INICIO DE OBRA

CONTRATO	: **N° 11/23 del 24 de octubre de 2023**
MODALIDAD DE CONTRATACIÓN	: **LPN N° 01/23 ID N° 422.766**
OBJETO	: **Construcción de 12 departamentos e infraestructura básica – Proyecto Luque 2**
LOCALIZACIÓN	: **Luque – Departamento Central**
MONTO DEL CONTRATO GS.	: **3.425.365.044** (Guaraníes: Tres mil cuatrocientos veinticinco millones trescientos sesenta y cinco mil cuarenta y cuatro)
MONTO DEL ANTICIPO 10% GS.	: **342.536.504** (Guaraníes: Trescientos cuarenta y dos millones quinientos treinta y seis mil quinientos cuatro)
PLAZO DE EJECUCIÓN	: **240 días calendarios**
ACTA DE INICIO	: **22/11/2023**
FIN DE PLAZO DE EJECUCIÓN	: **18/07/2024**
CONTRATISTA	: **CARAGUATAY S.A.**
REPRESENTANTE LEGAL	: **Sr. Ruben Cardozo Fariña**

A los **22 días del mes de noviembre del año 2023**, en la Ciudad de Luque se reúnen en el sitio de la obra a fin de suscribir el **ACTA DE INICIO DE OBRA**, las siguientes personas:

Por la Contratante:
Arq. Nubia Colman – Dirección General Técnica
Arq. Daniel Emery – Dirección de Ejecución y Control de Obras Licitadas
Ing. Cirilo Aguayo – Supervisor de Obra
Ing. Jorge Lopez – Supervisor de Obra
Arq. Cynthia Baumann – Fiscal del Obra

Por la Contratista:
Sr. Ruben Cardozo Fariña - Representante Legal

Dan apertura al Libro de Obra numerados desde el 001 al ..... en triplicado, el cual servirá de medio de comunicación entre el Supervisor y Fiscal con la Empresa Constructora, donde constarán las actividades diarias de la obra, observaciones y recomendaciones por parte de la fiscalización y supervisión.
Estará a resguardo de la Empresa Constructora en el sitio de la obra, bajo su exclusiva responsabilidad.

En prueba de conformidad, se firma el presente Acta en 3 (tres) ejemplares del mismo tenor por los que en ella intervinieron.

.....	.....	.....
Sr. Ruben Cardozo Fariña Representante Legal CARAGUATAY S.A.	**Arq. Cynthia Baumann** Fiscal de Obra MUVH	**Ing. Cirilo Aguayo** Supervisor de Obra MUVH
.....	.....	.....
Ing. Jorge Lopez Supervisor de Obra MUVH	**Arq. Daniel Emery** Director de Ejecución y Control de Obras Licitadas MUVH	**Arq. Nubia Colman** Directora General Técnica MUVH