MUNICIPALIDAD DE HERNANDARIAS
Capital de la Energía y el Agua Dulce
Avda. César Gianotti esq. José Asunción Flores
Teléf. (0631) 22326 - 22212 - Interno 120/122
dirección_obrasher@hotmail.com

"DIRECCION DE OBRAS Y URBANISMO"

ORDEN DE INICIO DE OBRAS

OBRA : **LICITACIÓN PUBLICA NACIONAL Nº 04/2023 "EDIFICACIONES Y REPARACIONES VARIAS EN INSTITUCIONES EDUCATIVAS - PLURIANUAL 2023-2024"**, con **ID Nº 434622.**

EMPRESA : **MORA CONSTRUCCIONES, de Gustavo Ramón Mora Fariña, con RUC Nº 805889-0**

REFERENCIA : **ORDEN DE INICIO DE OBRA**

FECHA : **01 DE DICIEMBRE DE 2023.-**

La Municipalidad de Hernandarias, a través de la Fiscal de Obras, por el presente documento emite la **"ORDEN DE INICIO DE OBRA"** a la firma **MORA CONSTRUCCIONES, de Gustavo Ramón Mora Fariña, con RUC Nº 805889-0**, para la ejecución de los trabajos según los Planos, Planillas de Cómputo Métrico, Presupuesto, y Especificaciones Técnicas, establecidas según el **Contrato Nº 36/2023**, suscripto en fecha **28 de Noviembre de 2023**, referente al **LOTE Nº 4, de la LICITACIÓN PUBLICA NACIONAL Nº 04/2023 "EDIFICACIONES Y REPARACIONES VARIAS EN INSTITUCIONES EDUCATIVAS - PLURIANUAL 2023-2024", con ID Nº 434622**. ----------

INICIO DE OBRA: 04 DE DICIEMBRE DE 2023.
PLAZO DE EJECUCIÓN DE LA OBRA: 150 (CIENTO CINCUENTA) DÍAS.

Atentamente.

MUNICIPALIDAD DE HERNANDARIAS
Dirección de Obras y Urbanismo

.....
Arq. Ronald Alfredo Justiniano Sánchez
Director de Obras
Municipalidad de Hernandarias

Beatriz Villalba Leguizamón
Ingeniera Civil
M.O.P.C. Nº 4877

.....
Ing. Beatriz Villalba
Fiscal de Obras
Municipalidad de Hernandarias

Recibí 1/12/23

MORA CONSTRUCCIONES
RUC 805889-0