ORDEN DE INICIO DE OBRAS

La presente **ORDEN DE INICIO DE OBRAS** expedida a la Empresa **SAN FRANCISCO EMPRENDIMIENTOS S.A.,** con **RUC.: N° 80039267-1**, el Sr. Richard Samuel López Cantero, representante legal de la Empresa, para realizar los trabajos objeto de la **LPN Nº 14/19 – CONTRATO Nº 31/20 CONSTRUCCION Y REPARACION DE AULAS, SANITARIOS SEXADOS, SECRETARIA Y DIRECCION DE VARIAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS,** cuyo contrato es de fecha 29 de Octubre del 2020.----------

El plazo de ejecución de la obra será conforme se detalla en la planilla de abajo, contados a partir del 23 del mes de Diciembre del **2020**, conforme a la Cláusula Octava del Contrato suscripto entre la Municipalidad de Ciudad del Este y la Empresa Contratista.----------

LOTE	DESCRIPCION	PLAZO/DIAS
1	REPARACION DE 7 AULAS, ESCUELA BASICA Nº 5415 – FORJADORES DE LA PATRIA, KM. 7 ACARAY BARRIO CAROLINA.-	120 DIAS
2	DEMOLICION Y CONSTRUCCION DE 3 AULAS, ESCUELA BASICA Nº 5415 – FORJADORES DE LA PATRIA, KM 7 ACARAY BARRIO CAROLINA.-	120 DIAS
3	CONSTRUCCION 2 AULAS SOBRE LOSA, ESCUELA BASICA Nº 5441 – SAN MARCOS, KM. 5 ½ LA BLANCA.-	90 DIAS
4	REPARACION DE 3 AULAS, ESCUELA BASICA Nº 5441 – SAN MARCOS, KM. 5 ½ LA BLANCA.-	120 DIAS
5	REPARACION DE 2 AULAS 2º BLOQUE, REPARACION DE 3 AULAS 1º BLOQUE, ESCUELA BASICA Nº 2977 – 8 DE DICIEMBRE, BARRIO 23 DE OCTUBRE.-	120 DIAS

Ciudad del Este Municipio CIUDAD DEL ESTE ¡Reconstruyamos! Dirección de Área Urbana

ING. STEFANY GARCETE
Directora
Dirección Área Urbana

San Francisco Emprendimientos S.A. RUC 80039267-1

MUNICIPALIDAD CIUDAD DEL ESTE
21 DIC 2020
TESORERIA
PAGADO