PRIMER ENTREGABLE

- Plan de Trabajo

Detalles de la Documentación

Tipo de Documentación:	Consultoría
Cliente:	MITIC
Interesados:	OEE
Autores:	Freelancers del Paraguay S.A
Fecha de Entrega:	05/11/2024

Versiones y Modificaciones

Versión	Fecha	Autor	Modificaciones
1.0	28/08/2023	Freelancers del Paraguay S.A	Inicio
2.0	09/10/2023	Freelancers del Paraguay S.A	Modificaciones solicitadas por el MITIC en fecha 05/10/2023
3.0	20/10/2023	Freelancers del Paraguay S.A	Modificaciones solicitadas por el MITIC en fecha 18/10/2023
4.0	05/11/2024	Freelancers del Paraguay S.A	Modificaciones en Plan de Trabajo Nota VMTIC/DGGE No 87/2024

Plan de trabajo

Plan de Trabajo ajustado, contemplando los 24 meses de ejecución a partir de la Orden de Proceder. Se realizarán cortes bimensuales de las OTs a efectos administrativos.

Fecha de la orden de proceder: 19/07/2023

Número	Descripción	Fecha
1	Primer Entregable	29/08/2023
2	Informe bimensual 1	27/10/2023
3	Informe bimensual 2	27/12/2023
4	Informe bimensual 3	29/02/2024
5	Informe bimensual 4	29/04/2024
6	Informe bimensual 5	28/06/2024
7	Informe bimensual 6	29/08/2024
8	Informe bimensual 7	29/10/2024
9	Informe bimensual 8	27/12/2024
10	Informe bimensual 9	28/02/2025
11	Informe bimensual 10	28/04/2025
12	Informe bimensual 11	28/06/2025
13	Informe final de ejecución de contrato	19/07/2025

FREELANCERS DEL PARAGUAY

Firmado digitalmente por JUAN CARLOS LOPEZ AGUAYO
Fecha: 2024.11.05 10:03:53 -03'00'