RESUMEN MENSUAL DE TRABAJOS

EMPRESA CONTRATISTA: VITEX S.R.L

PROGRAMA: 6

RMT: 7

MES/AÑO: JUNIO 2020

RDT	Fecha	Alim	MTs/A	MTc/A	BTs/A	BTc/A	ACOM	Raleo AP	Descope	Volteo
013	1/6/2020	CUR3	1013	0	850	0	0	0	750	0
014	8/6/2020	CUR3	1626	0	496	0	0	0	150	0
015	15/6/2020	CUR3	1562	0	1320	0	0	0	512	0
016	22/6/2020	CUR3	1574	0	1445	0	0	0	441	0

SUMAS	**5.775**	-	**4.111**	-	-	-	**1.853**	-
INDICE HCP	0,0105	0,0100	0,0090	0,0080	0,0070	0,0050	0,0830	0,6000
PARCIALES EN HCP	**60,6375**	**0,0000**	**36,9990**	**0,0000**	**0,0000**	**0,0000**	**153,7990**	**0,0000**
PRECIO ORIGINAL (IVA INC)	386.133	386.133	386.133	386.133	386.133	386.133	386.133	386.133
COSTOS	**23.414.140**	-	**14.286.535**	-	-	-	**59.386.869**	-

SUMA TOTAL DE HCP	251,4355

SUMA PARCIAL DE CADA ITEM	97.087.544
MULTA	-
REAJUSTE	-
MONTO A FACTURAR	97.087.544
IVA 10%	8.826.140

ENCARGADO TÉCNICO
Vitex S.R.L.

José A. Encina D.
Fiscal de Obras
CANINDEYÚ

Ing. Balerio Rojas
Agencia Regional
Canindeyú

JEFE DE DEPARTAMENTO