Ministerio de JUSTICIA

GOBIERNO NACIONAL

Paraguay de la gente

Direccion de Obras e Infraestructura

ACTA DE INICIO N° 13/2021

CONTRATISTA: ARQ. ALBERTO SOSA LEZCANO

Contrato N° 49/2020 – ID N° 380722

LPN N° 02/2020 "Mantenimiento y Reparación de Infraestructura" - Lote N° 04 – Zona Central

Asunción, 02 de Marzo del año 2021

Señores
ARQ. ALBERTO SOSA LEZCANO
Pariri N° 444 c/ Carios – Asunción
Presente

Me dirijo a ustedes en referencia al Contrato N° 49 suscripto el 23 de diciembre del año 2020 entre esta Entidad y vuestra Empresa Contratista para la ejecución del Mantenimiento y Reparación de Infraestructura correspondiente al Lote N° 04 Zona Central.

Habiéndose cumplido con lo establecido en la Clausula CGC N° 22.1 de las Condiciones Generales del Contrato y la Clausula N° 7 del Contrato, por medio de la presente se imparte el Acta de Inicio para la ejecución de trabajos **en el CENTRO EDUCATIVO ITAUGUA (CEI)** en los siguientes Sectores:

- **Bloque Habitacional B - Planta Baja y Planta Alta.**

Se establece como fecha de inicio del plazo de ejecución tres días corridos posteriores a la recepción de esta Acta de Inicio, y la Empresa Contratista cuenta con un plazo de ejecución máximo de 90 días corridos.

Se adjunta Planos, Computo métrico y Presupuesto de monto aproximado sujeto a variación según necesidad Institucional durante la ejecución.

Sin otro motivo, me despido de ustedes atentamente. -

Arq. Jorge León
Director de Obras e Infraestructura
(Administrador del Contrato – Cláusula N° 8 del Contrato)

Acuse de recibo

Empresa Contratista: ARQ. ALBERTO SOSA

Nombre: ALBERTO SOSA

C.I. N°: 1133174

Fecha: 05/03/2021

Arq. ALBERTO SOSA LEZCANO
REG. PROF. N° 675

CERTIFICO: Que la presente fotocopia es fiel del original que tuve a la vista.- CONSTE.-

GUILLERMINA SAMANIEGO de GARCIA ESCRIBANO PUBLICO Reg. Nº 25 Tel.: 497-356 Nube c/ Eligio Ayala Local 5 - Asunción - Paraguay