Orden de Entrega Bien / Servicio / Obra
N° 5020010719

Administración Nacional de Electricidad
RUC: 80009735-1

Fecha Impresión: 24.02.2026
Impreso por: ASU05388

Proveedor/Contratista: CONSORCIO P.I.C. (1000001206)	DO/UA - Unidad de Administración de Contratos para Obras de Mejoras
Dirección: INGAVI ESQ PLATANILLO **RUC:** 80125984-3 **Email:** licitaciones@icisa.com.py **Télefono:** 021 513554	**Fecha Emisión OE:** 18.02.2026 **Nro Contrato SAP:** 3060000008 **Nro Contrato ANDE:** 8757/2022 **Fecha de Envío por correo:** **Fecha tope de Entrega:** 18.02.2026

SE SOLICITA PROVEER LOS ITEMS DESCRITOS SEGÚN CONTRATO DE LA LPI NRO 1551/2021 - 'Mejoramiento y Refuerzo del Sistema de Distribución del Área Metropolitana, en Distritos del Departamento Central y Cordillera, con Provisión Total de Materiales - FASE II' con ID de PAC: 376534

Lote	Item	Material SAP	Denominación	Cantidad	UM	Lugar de Entrega	Precio Unit O.E. PYG (Iva incluido)	Precio O.E. PYG (Iva incluido)
6	1		Item 4- Obras CP	489,900	M	Metropolitana-Oficina Central	296.936	145.468.946
6	2		Item 5- Obras CP	373,900	M	Metropolitana-Oficina Central	294.830	110.236.937
6	3		Item 16- Obras CP	25,300	M	Metropolitana-Oficina Central	142.968	3.617.090
6	4		Item 17- Obras CP	67,500	M	Metropolitana-Oficina Central	121.525	8.202.938
6	5		Item 18- Obras CP	4.857,860	M	Metropolitana-Oficina Central	127.602	619.872.652
6	6		Item 19- Obras CP	631,200	M	Metropolitana-Oficina Central	125.097	78.961.226
6	7		Item 23- Obras CP	3	UN	Metropolitana-Oficina Central	11.409.211	34.227.633
TOTAL IVA INCLUIDO:								1.000.587.422

Observaciones: CERTIFICADO DE MANO DE OBRAS N° 27, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2026.