essap

GOBIERNO NACIONAL

Paraguay de la gente

COMUNICACIÓN INTERNA CFC N° 074/2020

GERENCIA COMERCIAL
22 -06- 2020
SECRETARIA
ESSAP S.A.

A : GERENCIA COMERCIAL GRAN ASUNCIÓN
DE : COORDINACIÓN DE FISCALIZACIÓN COMERCIAL
REF : Informe de Aprobación de Certificado de Obra
FECHA: 15/06/2020

Me dirijo a la Gerencia Comercial Gran Asunción, con relación a la Comunicación Interna **IT/UCR 017/2020**, correspondiente a los Trabajos ejecutados del lote N° 2 de la **LPN 29/2019** según el contrato de referencia **N° 132/2019**, del mes de MAYO/2020, presentado por la empresa **UB CONSTRUCCIONES**, a fin de aprobar los trabajos certificados, informo en cuanto sigue:

Descripción	Cantidad de trabajos
Provisión y Montaje de Tanque de agua de 500 litros con Electrobomba, Presurizador y accesorios.	422

Del total de trabajos realizado correspondiente a los órdenes de trabajos incluidos en el presente certificado, la Coordinación de Fiscalización Comercial ha verificado in situ, de forma aleatoria los trabajos realizados en un porcentaje del 45% correspondiente a la Provisión y Montaje de Tanque de agua. Adjunto planilla de trabajos fiscalizados.

Atentamente.

Lic. Alexander Katzenberger
Coordinación de Fiscalización Comercial
Gerencia Comercial Gran Asunción
essap

essap

GOBIERNO NACIONAL

Paraguay de la gente

COORDINACIÓN DE FISCALIZACIÓN COMERCIAL

PLANILLA DE LOS TRABAJOS FISCALIZADOS **LOTE 2 MES DE MAYO 2020 - EMPRESA UB**

OT	CTA. CTE. CTRAL.	TRABAJO REALIZADO	FECHA FISCALIZADO	FISCALIZADOR
16.573	29-0218-05-000-9	INST. DE TANQUE	18/05/2020	Brigido Aguilera
16.587	29-0220-06-000-1	INST. DE TANQUE	18/05/2020	Brigido Aguilera
16.584	29-0220-14-000-6	INST. DE TANQUE	18/05/2020	Brigido Aguilera
16.585	29-0220-15-000-7	INST. DE TANQUE	18/05/2020	Brigido Aguilera
16.583	29-0220-18-000-0	INST. DE TANQUE	18/05/2020	Brigido Aguilera
16.586	29-0220-22-000-1	INST. DE TANQUE	18/05/2020	Brigido Aguilera
16.588	29-0220-90-001-5	INST. DE TANQUE	18/05/2020	Brigido Aguilera
16.576	29-0221-10-000-1	INST. DE TANQUE	18/05/2020	Brigido Aguilera
16.575	29-0222-10-000-0	INST. DE TANQUE	18/05/2020	Brigido Aguilera
16.578	29-0222-15-000-5	INST. DE TANQUE	18/05/2020	Brigido Aguilera
16.574	29-0222-90-012-9	INST. DE TANQUE	18/05/2020	Brigido Aguilera
16.579	29-0223-01-000-3	INST. DE TANQUE	18/05/2020	Brigido Aguilera
16.582	29-0223-13-000-2	INST. DE TANQUE	18/05/2020	Brigido Aguilera
16.580	29-0223-15-000-4	INST. DE TANQUE	18/05/2020	Brigido Aguilera
16.581	29-0223-16-000-5	INST. DE TANQUE	18/05/2020	Brigido Aguilera
16.592	29-0225-05-000-5	INST. DE TANQUE	18/05/2020	Brigido Aguilera
16.591	29-0225-06-000-6	INST. DE TANQUE	18/05/2020	Brigido Aguilera
16.590	29-0225-07-000-7	INST. DE TANQUE	18/05/2020	Brigido Aguilera
16.589	29-0225-08-000-8	INST. DE TANQUE	18/05/2020	Brigido Aguilera
16.593	29-1691-02-000-8	INST. DE TANQUE	18/05/2020	Brigido Aguilera
16.916	29-1693-02-000-6	INST. DE TANQUE	18/05/2020	Brigido Aguilera
16.571	29-1693-03-000-7	INST. DE TANQUE	18/05/2020	Brigido Aguilera
16.570	29-2181-02-000-7	INST. DE TANQUE	18/05/2020	Brigido Aguilera
16.603	29-0217-09-000-4	INST. DE TANQUE	19/05/2020	Brigido Aguilera
16.604	29-0217-10-000-2	INST. DE TANQUE	19/05/2020	Brigido Aguilera
16.606	29-0217-11-000-3	INST. DE TANQUE	19/05/2020	Brigido Aguilera
16.615	29-0223-08-000-0	INST. DE TANQUE	19/05/2020	Brigido Aguilera
16.614	29-0223-09-000-1	INST. DE TANQUE	19/05/2020	Brigido Aguilera
16.609	29-0226-05-000-4	INST. DE TANQUE	19/05/2020	Brigido Aguilera
16.612	29-0226-06-000-5	INST. DE TANQUE	19/05/2020	Brigido Aguilera
16.608	29-0226-08-000-7	INST. DE TANQUE	19/05/2020	Brigido Aguilera
16.611	29-0226-93-008-1	INST. DE TANQUE	19/05/2020	Brigido Aguilera
16.605	29-0247-20-000-8	INST. DE TANQUE	19/05/2020	Brigido Aguilera
16.607	29-0247-90-019-9	INST. DE TANQUE	19/05/2020	Brigido Aguilera
16.616	29-0254-10-000-7	INST. DE TANQUE	19/05/2020	Brigido Aguilera
16.617	29-0254-16-000-3	INST. DE TANQUE	19/05/2020	Brigido Aguilera
16.610	29-0258-20-000-0	INST. DE TANQUE	19/05/2020	Brigido Aguilera
16.613	29-0258-21-000-1	INST. DE TANQUE	19/05/2020	Brigido Aguilera
16.597	29-1692-07-000-2	INST. DE TANQUE	19/05/2020	Brigido Aguilera
16.596	29-1692-09-000-4	INST. DE TANQUE	19/05/2020	Brigido Aguilera
16.595	29-1693-15-000-6	INST. DE TANQUE	19/05/2020	Brigido Aguilera

Lic. Alexander Katzenberger

essap

GOBIERNO NACIONAL

Paraguay de la gente

COORDINACIÓN DE FISCALIZACIÓN COMERCIAL

PLANILLA DE LOS TRABAJOS FISCALIZADOS **LOTE 2 MES DE MAYO 2020 - EMPRESA UB**

OT	CTA. CTE. CTRAL.	TRABAJO REALIZADO	FECHA FISCALIZADO	FISCALIZADOR
16.594	29-1693-17-000-8	INST. DE TANQUE	19/05/2020	Brigido Aguilera
17.732	29-2105-07-000-4	INST. DE TANQUE	19/05/2020	Brigido Aguilera
16.599	29-2180-02-000-8	INST. DE TANQUE	19/05/2020	Brigido Aguilera
16.598	29-2180-07-000-3	INST. DE TANQUE	19/05/2020	Brigido Aguilera
16.600	29-2181-05-000-0	INST. DE TANQUE	19/05/2020	Brigido Aguilera
16.601	29-2187-06-000-5	INST. DE TANQUE	19/05/2020	Brigido Aguilera
16.602	29-2187-07-000-6	INST. DE TANQUE	19/05/2020	Brigido Aguilera
16.654	29-0253-07-000-8	INST. DE TANQUE	21/05/2020	Brigido Aguilera
16.653	29-0253-08-000-9	INST. DE TANQUE	21/05/2020	Brigido Aguilera
16.633	29-0255-07-000-6	INST. DE TANQUE	21/05/2020	Brigido Aguilera
16.634	29-0255-08-000-7	INST. DE TANQUE	21/05/2020	Brigido Aguilera
17.469	29-0256-08-000-6	INST. DE TANQUE	21/05/2020	Brigido Aguilera
16.643	29-0256-09-000-7	INST. DE TANQUE	21/05/2020	Brigido Aguilera
16.642	29-0256-12-000-7	INST. DE TANQUE	21/05/2020	Brigido Aguilera
16.641	29-0256-13-000-8	INST. DE TANQUE	21/05/2020	Brigido Aguilera
16.636	29-0256-17-000-2	INST. DE TANQUE	21/05/2020	Brigido Aguilera
16.635	29-0256-19-000-4	INST. DE TANQUE	21/05/2020	Brigido Aguilera
16.951	29-0256-90-007-0	INST. DE TANQUE	21/05/2020	Brigido Aguilera
16.644	29-0262-02-000-7	INST. DE TANQUE	21/05/2020	Brigido Aguilera
16.645	29-0262-03-000-8	INST. DE TANQUE	21/05/2020	Brigido Aguilera
16.646	29-0262-04-000-9	INST. DE TANQUE	21/05/2020	Brigido Aguilera
16.648	29-0609-15-000-6	INST. DE TANQUE	21/05/2020	Brigido Aguilera
16.649	29-0609-16-000-7	INST. DE TANQUE	21/05/2020	Brigido Aguilera
16.652	29-0609-17-000-8	INST. DE TANQUE	21/05/2020	Brigido Aguilera
16.651	29-0609-93-020-8	INST. DE TANQUE	21/05/2020	Brigido Aguilera
16.640	29-0610-16-000-9	INST. DE TANQUE	21/05/2020	Brigido Aguilera
16.638	29-1698-04-000-3	INST. DE TANQUE	21/05/2020	Brigido Aguilera
16.650	29-1699-10-000-5	INST. DE TANQUE	21/05/2020	Brigido Aguilera
16.657	29-1920-07-000-6	INST. DE TANQUE	21/05/2020	Brigido Aguilera
16.658	29-1920-11-000-7	INST. DE TANQUE	21/05/2020	Brigido Aguilera
16.655	29-1920-17-000-3	INST. DE TANQUE	21/05/2020	Brigido Aguilera
16.656	29-1920-90-010-1	INST. DE TANQUE	21/05/2020	Brigido Aguilera
17.739	16-3190-08-000-4	INST. DE TANQUE	22/05/2020	Brigido Aguilera
17.738	16-3190-15-000-8	INST. DE TANQUE	22/05/2020	Brigido Aguilera
17.737	29-0690-15-000-2	INST. DE TANQUE	22/05/2020	Brigido Aguilera
16.668	29-0933-04-000-6	INST. DE TANQUE	22/05/2020	Brigido Aguilera
16.669	29-0933-05-000-7	INST. DE TANQUE	22/05/2020	Brigido Aguilera
16.671	29-0933-08-000-0	INST. DE TANQUE	22/05/2020	Brigido Aguilera
16.673	29-0933-12-000-1	INST. DE TANQUE	22/05/2020	Brigido Aguilera
16.674	29-0933-13-000-2	INST. DE TANQUE	22/05/2020	Brigido Aguilera
16.675	29-0933-15-000-4	INST. DE TANQUE	22/05/2020	Brigido Aguilera

Lic. Alexander Katzenberger

essap

GOBIERNO NACIONAL

Paraguay de la gente

COORDINACIÓN DE FISCALIZACIÓN COMERCIAL

PLANILLA DE LOS TRABAJOS FISCALIZADOS **LOTE 2 MES DE MAYO 2020 - EMPRESA UB**

OT	CTA. CTE. CTRAL.	TRABAJO REALIZADO	FECHA FISCALIZADO	FISCALIZADOR
16.677	29-0933-90-016-6	INST. DE TANQUE	22/05/2020	Brigido Aguilera
16.662	29-0939-11-000-4	INST. DE TANQUE	22/05/2020	Brigido Aguilera
16.661	29-0939-12-000-5	INST. DE TANQUE	22/05/2020	Brigido Aguilera
16.679	29-0939-24-000-4	INST. DE TANQUE	22/05/2020	Brigido Aguilera
16.678	29-0939-30-000-7	INST. DE TANQUE	22/05/2020	Brigido Aguilera
16.667	29-0940-10-000-5	INST. DE TANQUE	22/05/2020	Brigido Aguilera
16.666	29-0940-16-000-1	INST. DE TANQUE	22/05/2020	Brigido Aguilera
16.676	29-0940-18-000-3	INST. DE TANQUE	22/05/2020	Brigido Aguilera
16.672	29-0940-22-000-4	INST. DE TANQUE	22/05/2020	Brigido Aguilera
16.670	29-0940-28-000-0	INST. DE TANQUE	22/05/2020	Brigido Aguilera
16.689	29-0942-16-000-9	INST. DE TANQUE	22/05/2020	Brigido Aguilera
16.693	29-0942-20-000-0	INST. DE TANQUE	22/05/2020	Brigido Aguilera
16.686	29-0942-21-000-1	INST. DE TANQUE	22/05/2020	Brigido Aguilera
16.692	29-0942-91-014-7	INST. DE TANQUE	22/05/2020	Brigido Aguilera
16.691	29-0942-92-013-1	INST. DE TANQUE	22/05/2020	Brigido Aguilera
16.690	29-0942-94-013-3	INST. DE TANQUE	22/05/2020	Brigido Aguilera
16.688	29-0942-95-013-4	INST. DE TANQUE	22/05/2020	Brigido Aguilera
16.684	29-0944-08-000-2	INST. DE TANQUE	22/05/2020	Brigido Aguilera
16.682	29-0944-09-000-3	INST. DE TANQUE	22/05/2020	Brigido Aguilera
16.683	29-0945-13-000-3	INST. DE TANQUE	22/05/2020	Brigido Aguilera
17.736	29-1033-10-000-7	INST. DE TANQUE	22/05/2020	Brigido Aguilera
16.681	29-1494-90-010-3	INST. DE TANQUE	22/05/2020	Brigido Aguilera
16.685	29-1693-04-000-8	INST. DE TANQUE	22/05/2020	Brigido Aguilera
17.735	29-2104-06-000-4	INST. DE TANQUE	22/05/2020	Brigido Aguilera
16.687	29-2183-02-000-5	INST. DE TANQUE	22/05/2020	Brigido Aguilera
16.659	29-5468-90-012-2	INST. DE TANQUE	22/05/2020	Brigido Aguilera
17.257	29-0150-23-000-0	INST. DE TANQUE	25/05/2020	Brigido Aguilera
17.256	29-0150-24-000-1	INST. DE TANQUE	25/05/2020	Brigido Aguilera
17.239	29-0422-16-000-8	INST. DE TANQUE	25/05/2020	Brigido Aguilera
17.226	29-0427-08-000-8	INST. DE TANQUE	25/05/2020	Brigido Aguilera
11.619	29-0427-11-000-8	INST. DE TANQUE	25/05/2020	Brigido Aguilera
17.462	29-0427-12-000-9	INST. DE TANQUE	25/05/2020	Brigido Aguilera
17.235	29-0427-13-000-0	INST. DE TANQUE	25/05/2020	Brigido Aguilera
17.459	29-0427-17-000-4	INST. DE TANQUE	25/05/2020	Brigido Aguilera
17.230	29-0427-23-000-7	INST. DE TANQUE	25/05/2020	Brigido Aguilera
17.233	29-0427-28-000-2	INST. DE TANQUE	25/05/2020	Brigido Aguilera
17.229	29-0428-25-000-8	INST. DE TANQUE	25/05/2020	Brigido Aguilera
17.236	29-0428-26-000-9	INST. DE TANQUE	25/05/2020	Brigido Aguilera
17.227	29-0428-27-000-0	INST. DE TANQUE	25/05/2020	Brigido Aguilera
17.232	29-0435-13-000-5	INST. DE TANQUE	25/05/2020	Brigido Aguilera
17.248	29-0435-19-000-1	INST. DE TANQUE	25/05/2020	Brigido Aguilera

essap

GOBIERNO NACIONAL

Paraguay de la gente

COORDINACIÓN DE FISCALIZACIÓN COMERCIAL

PLANILLA DE LOS TRABAJOS FISCALIZADOS **LOTE 2 MES DE MAYO 2020 - EMPRESA UB**

OT	CTA. CTE. CTRAL.	TRABAJO REALIZADO	FECHA FISCALIZADO	FISCALIZADOR
17.258	29-0435-20-000-9	INST. DE TANQUE	25/05/2020	Brigido Aguilera
17.260	29-0435-21-000-0	INST. DE TANQUE	25/05/2020	Brigido Aguilera
17.231	29-0435-90-012-1	INST. DE TANQUE	25/05/2020	Brigido Aguilera
17.234	29-0436-18-000-9	INST. DE TANQUE	25/05/2020	Brigido Aguilera
17.246	29-0497-01-000-2	INST. DE TANQUE	25/05/2020	Brigido Aguilera
17.238	29-0497-02-000-3	INST. DE TANQUE	25/05/2020	Brigido Aguilera
17.245	29-0497-04-000-5	INST. DE TANQUE	25/05/2020	Brigido Aguilera
17.240	29-0497-05-000-6	INST. DE TANQUE	25/05/2020	Brigido Aguilera
17.247	29-0497-06-000-7	INST. DE TANQUE	25/05/2020	Brigido Aguilera
17.241	29-0497-09-000-0	INST. DE TANQUE	25/05/2020	Brigido Aguilera
17.242	29-0497-12-000-0	INST. DE TANQUE	25/05/2020	Brigido Aguilera
17.243	29-0497-13-000-1	INST. DE TANQUE	25/05/2020	Brigido Aguilera
17.250	29-0497-19-000-7	INST. DE TANQUE	25/05/2020	Brigido Aguilera
17.252	29-0497-90-021-9	INST. DE TANQUE	25/05/2020	Brigido Aguilera
17.251	29-0497-90-022-6	INST. DE TANQUE	25/05/2020	Brigido Aguilera
17.253	29-0497-90-023-3	INST. DE TANQUE	25/05/2020	Brigido Aguilera
17.237	29-0600-03-000-6	INST. DE TANQUE	25/05/2020	Brigido Aguilera
17.244	29-0600-90-021-1	INST. DE TANQUE	25/05/2020	Brigido Aguilera
17.254	29-0776-20-000-3	INST. DE TANQUE	25/05/2020	Brigido Aguilera
17.255	29-0776-90-025-5	INST. DE TANQUE	25/05/2020	Brigido Aguilera
17.558	16-3189-13-000-4	INST. DE TANQUE	28/05/2020	Brigido Aguilera
17.561	16-3189-14-000-5	INST. DE TANQUE	28/05/2020	Brigido Aguilera
17.560	16-3189-15-000-6	INST. DE TANQUE	28/05/2020	Brigido Aguilera
17.557	16-3190-07-000-3	INST. DE TANQUE	28/05/2020	Brigido Aguilera
17.573	16-3190-11-000-4	INST. DE TANQUE	28/05/2020	Brigido Aguilera
17.572	16-3192-03-000-7	INST. DE TANQUE	28/05/2020	Brigido Aguilera
17.570	16-3192-05-000-9	INST. DE TANQUE	28/05/2020	Brigido Aguilera
17.569	16-3192-06-000-0	INST. DE TANQUE	28/05/2020	Brigido Aguilera
17.571	16-3192-07-000-1	INST. DE TANQUE	28/05/2020	Brigido Aguilera
17.567	16-3192-08-000-2	INST. DE TANQUE	28/05/2020	Brigido Aguilera
17.568	16-3192-09-000-3	INST. DE TANQUE	28/05/2020	Brigido Aguilera
17.580	16-3196-11-000-8	INST. DE TANQUE	28/05/2020	Brigido Aguilera
17.592	16-3196-13-000-0	INST. DE TANQUE	28/05/2020	Brigido Aguilera
17.577	16-3196-14-000-1	INST. DE TANQUE	28/05/2020	Brigido Aguilera
17.578	16-3196-15-000-2	INST. DE TANQUE	28/05/2020	Brigido Aguilera
17.579	16-3197-06-000-5	INST. DE TANQUE	28/05/2020	Brigido Aguilera
17.575	16-3197-10-000-6	INST. DE TANQUE	28/05/2020	Brigido Aguilera
17.574	16-3198-02-000-0	INST. DE TANQUE	28/05/2020	Brigido Aguilera
17.748	29-0380-18-000-9	INST. DE TANQUE	28/05/2020	Brigido Aguilera
17.749	29-0690-05-000-5	INST. DE TANQUE	28/05/2020	Brigido Aguilera
17.747	29-1027-11-000-1	INST. DE TANQUE	28/05/2020	Brigido Aguilera

Lic. Alexander Karaubocar

essap

GOBIERNO NACIONAL

Paraguay de la gente

COORDINACIÓN DE FISCALIZACIÓN COMERCIAL

PLANILLA DE LOS TRABAJOS FISCALIZADOS **LOTE 2 MES DE MAYO 2020 - EMPRESA UB**

OT	CTA. CTE. CTRAL.	TRABAJO REALIZADO	FECHA FISCALIZADO	FISCALIZADOR
17.522	28-4206-23-000-9	INST. DE TANQUE	31/05/2020	Brigido Aguilera
17.523	29-0380-02-000-6	INST. DE TANQUE	31/05/2020	Brigido Aguilera
17.750	29-0414-20-000-4	INST. DE TANQUE	31/05/2020	Brigido Aguilera
17.753	29-0599-08-000-8	INST. DE TANQUE	31/05/2020	Brigido Aguilera
17.757	29-0600-01-000-4	INST. DE TANQUE	31/05/2020	Brigido Aguilera
17.752	29-0600-40-000-1	INST. DE TANQUE	31/05/2020	Brigido Aguilera
17.751	29-0600-90-010-5	INST. DE TANQUE	31/05/2020	Brigido Aguilera
17.524	29-0611-15-000-7	INST. DE TANQUE	31/05/2020	Brigido Aguilera
17.525	29-0753-10-000-3	INST. DE TANQUE	31/05/2020	Brigido Aguilera
17.526	29-0769-90-009-9	INST. DE TANQUE	31/05/2020	Brigido Aguilera
17.527	29-0905-02-000-3	INST. DE TANQUE	31/05/2020	Brigido Aguilera
17.528	29-0905-08-000-9	INST. DE TANQUE	31/05/2020	Brigido Aguilera
17.529	29-0911-18-000-3	INST. DE TANQUE	31/05/2020	Brigido Aguilera
17.530	29-0918-09-000-0	INST. DE TANQUE	31/05/2020	Brigido Aguilera
17.531	29-0935-15-000-2	INST. DE TANQUE	31/05/2020	Brigido Aguilera
17.532	29-0939-07-000-3	INST. DE TANQUE	31/05/2020	Brigido Aguilera
17.533	29-0942-01-000-7	INST. DE TANQUE	31/05/2020	Brigido Aguilera
17.534	29-0942-01-001-4	INST. DE TANQUE	31/05/2020	Brigido Aguilera
17.535	29-0942-01-002-1	INST. DE TANQUE	31/05/2020	Brigido Aguilera
17.536	29-0942-01-003-8	INST. DE TANQUE	31/05/2020	Brigido Aguilera
17.537	29-0942-12-000-5	INST. DE TANQUE	31/05/2020	Brigido Aguilera
17.538	29-0942-12-001-2	INST. DE TANQUE	31/05/2020	Brigido Aguilera
17.539	29-0942-12-002-9	INST. DE TANQUE	31/05/2020	Brigido Aguilera
17.540	29-0942-12-003-6	INST. DE TANQUE	31/05/2020	Brigido Aguilera
17.541	29-0943-01-000-6	INST. DE TANQUE	31/05/2020	Brigido Aguilera
17.542	29-1494-12-000-0	INST. DE TANQUE	31/05/2020	Brigido Aguilera

Lic. Alexander Katzenberger
Coordinación de Fiscalización Comercial
Gerencia Comercial Gran Asunción
essap

Resumen General de Certificado de Obra

Empresa Contratante: Empresa de Servicios Sanitarios del Paraguay S.A. (ESSAP SA)

Lote Nº 2

Razón Social - Contratante: UB CONSTRUCCIONES RUC: 852766-0

Contrato Nº 132/2019

Objeto: Licitación Pública Nacional Nº 29/2019 "Contratación de empresas de servicios para la provisión y montajes de tanques de agua con electrobomba, presurizador y accesorios" - En la Modalidad de Contrato Abierto - Plurianual ID Nº 370.464

Item	Código Catálogo	Descripción del Bien	Obra Adjudicada			Avance Físico Acumulado				Avance Financiero Acumulado		Saldo de Obra a ejecutar		
			Cant.	Precio Unit. Iva Incl.	Totales	Cant. Inst.	Cant. Acum.	% ejecut.	% Acumul.	Importe ejecutado	Importe Acumul.	Cant. Física	Importe Gs.	% a ejecutar
1	72102303-998	Provisión y Montaje de Tanque de agua de 500 litros con electrobomba y presurizador. (Los trabajos incluyen plomería e instalación eléctrica)	3,000	1,374,785	4,124,355,000	422	1,443	14.07 %	48.10 %	580,159,270	1,983,814,755	1,557	2,140,540,245	51.90 %
		Avances de Obra												
		Certificado de Obra Nº 1 - correspondiente al mes de enero 2020				174	174	5.80 %	5.80 %	239,212,590	239,212,590	2,826	3,885,142,410	94.20 %
		Certificado de Obra Nº 2 - correspondiente al mes de febrero 2020				556	730	18.53 %	24.33 %	764,380,460	1,003,593,050	2,270	3,120,761,950	75.67 %
		Certificado de Obra Nº 3 - correspondiente al mes de Marzo 2020				252	982	8.40 %	32.73 %	346,445,820	1,350,038,870	2,018	2,774,316,130	67.27 %
		Certificado de Obra Nº 4 - correspondiente al mes de Abril 2020				39	1,021	1.30 %	34.03 %	53,616,615	1,403,655,485	1,979	2,720,699,515	65.97 %
		Certificado de Obra Nº 5 - correspondiente al mes de Mayo 2020				422	1,443	14.07 %	48.10 %	580,159,270	1,983,814,755	1,557	2,140,540,245	51.90 %

Importe a Cobrar Certificado de Obra Nº 05	580,159,270

UB CONSTRUCCIONES
Ubaldo M. Britez F.
Ingeniero Civil
RUC: 852766 - 0

-98-

UB CONSTRUCCIONES			
Certificado de Obra N° 5			Lote N°2
Nº	Orden de Trabajo	Cuenta Catastral	Fecha de instalación
1	16.562	15.1005.90.004.1	1/05/2020
2	16.563	15.0495.15.000.6	1/05/2020
3	16.564	15.5133.90.003.4	5/05/2020
4	16.565	15.1027.90.023.6	5/05/2020
5	3.611	29.1147.18.001.2	5/05/2020
6	16.566	15.0269.52.000.6	6/05/2020
7	10.281	28.3016.04.000.0	7/05/2020
8	3.915	29.1108.19.000.3	7/05/2020
9	4.710	15.1167.13.000.7	8/05/2020
10	4.728	15.1167.90.011.6	8/05/2020
11	16.567	15.1107.01.000.0	8/05/2020
12	16.568	15.0269.55.000.9	8/05/2020
13	16.570	29.2181.02.000.7	18/05/2020
14	16.916	29.1693.02.000.6	18/05/2020
15	16.571	29.1693.03.000.7	18/05/2020
16	4.864	15.1185.02.000.7	18/05/2020
17	16.573	29.0218.05.000.9	18/05/2020
18	16.574	29.0222.90.012.9	18/05/2020
19	16.575	29.0222.10.000.0	18/05/2020
20	16.576	29.0221.10.000.1	18/05/2020
21	16.578	29.0222.15.000.5	18/05/2020
22	16.579	29.0223.01.000.3	18/05/2020
23	16.580	29.0223.15.000.4	18/05/2020
24	16.581	29.0223.16.000.5	18/05/2020
25	16.582	29.0223.13.000.2	18/05/2020
26	16.583	29.0220.18.000.0	18/05/2020
27	16.584	29.0220.14.000.6	18/05/2020
28	16.585	29.0220.15.000.7	18/05/2020
29	16.586	29.0220.22.000.1	18/05/2020
30	16.587	29.0220.06.000.1	18/05/2020
31	16.588	29.0220.90.001.5	18/05/2020
32	16.589	29.0225.08.000.8	18/05/2020
33	16.590	29.0225.07.000.7	18/05/2020
34	16.591	29.0225.06.000.6	18/05/2020
35	16.592	29.0225.05.000.5	18/05/2020
36	16.593	29.1691.02.000.8	18/05/2020
37	17.467	28.5314.90.014.5	19/05/2020
38	16.594	29.1693.17.000.8	19/05/2020
39	16.595	29.1693.15.000.6	19/05/2020

-26-

Ubaldo M. Britez F.
Ingeniero Civil

40	16.596	29.1692.09.000.4	19/05/2020
41	16.597	29.1692.07.000.2	19/05/2020
42	16.598	29.2180.07.000.3	19/05/2020
43	16.599	29.2180.02.000.8	19/05/2020
44	16.600	29.2181.05.000.0	19/05/2020
45	16.601	29.2187.06.000.5	19/05/2020
46	16.602	29.2187.07.000.6	19/05/2020
47	16.603	29.0217.09.000.4	19/05/2020
48	16.604	29.0217.10.000.2	19/05/2020
49	16.605	29.0247.20.000.8	19/05/2020
50	16.606	29.0217.11.000.3	19/05/2020
51	16.607	29.0247.90.019.9	19/05/2020
52	16.608	29.0226.08.000.7	19/05/2020
53	17.732	29.2105.07.000.4	19/05/2020
54	16.609	29.0226.05.000.4	19/05/2020
55	16.610	29.0258.20.000.0	19/05/2020
56	16.611	29.0226.93.008.1	19/05/2020
57	16.612	29.0226.06.000.5	19/05/2020
58	16.613	29.0258.21.000.1	19/05/2020
59	16.614	29.0223.09.000.1	19/05/2020
60	16.615	29.0223.08.000.0	19/05/2020
61	16.616	29.0254.10.000.7	19/05/2020
62	16.617	29.0254.16.000.3	19/05/2020
63	17.468	28.0246.90.020.7	20/05/2020
64	16.618	29.0254.15.000.2	20/05/2020
65	16.619	29.0254.02.000.2	20/05/2020
66	16.620	29.0254.03.000.3	20/05/2020
67	16.621	29.0220.05.000.0	20/05/2020
68	16.622	29.0223.05.704.6	20/05/2020
69	16.625	29.0254.12.000.9	20/05/2020
70	16.626	29.2186.03.000.3	20/05/2020
71	17.733	29.0206.90.014.3	20/05/2020
72	16.628	29.2187.05.000.4	20/05/2020
73	16.629	29.0018.08.000.0	20/05/2020
74	16.630	29.0018.09.000.1	20/05/2020
75	16.631	29.0238.14.001.8	20/05/2020
76	16.632	29.0255.05.000.4	20/05/2020
77	16.633	29.0255.07.000.6	21/05/2020
78	16.634	29.0255.08.000.7	21/05/2020
79	16.635	29.0256.19.000.4	21/05/2020
80	16.636	29.0256.17.000.2	21/05/2020
81	16.637	29.2184.04.000.6	21/05/2020

Ubaldo M. Britez F.
Ingeniero Civil

82	16.638	29.1698.04.000.3	21/05/2020
83	17.734	29.2105.12.000.6	21/05/2020
84	16.639	29.0253.02.000.3	21/05/2020
85	16.640	29.0610.16.000.9	21/05/2020
86	17.469	29.0256.08.000.6	21/05/2020
87	16.951	29.0256.90.007.0	21/05/2020
88	16.641	29.0256.13.000.8	21/05/2020
89	16.642	29.0256.12.000.7	21/05/2020
90	16.643	29.0256.09.000.7	21/05/2020
91	16.644	29.0262.02.000.7	21/05/2020
92	16.645	29.0262.03.000.8	21/05/2020
93	16.646	29.0262.04.000.9	21/05/2020
94	16.647	29.2181.04.000.9	21/05/2020
95	16.648	29.0609.15.000.6	21/05/2020
96	16.649	29.0609.16.000.7	21/05/2020
97	16.650	29.1699.10.000.5	21/05/2020
98	17.587	26.1699.90.007.3	21/05/2020
99	16.651	29.0609.93.020.8	21/05/2020
100	16.652	29.0609.17.000.8	21/05/2020
101	16.653	29.0253.08.000.9	21/05/2020
102	16.654	29.0253.07.000.8	21/05/2020
103	16.655	29.1920.17.000.3	21/05/2020
104	16.656	29.1920.90.010.1	21/05/2020
105	16.657	29.1920.07.000.6	21/05/2020
106	16.658	29.1920.11.000.7	21/05/2020
107	16.659	29.5468.90.012.2	22/05/2020
108	17.735	29.2104.06.000.4	22/05/2020
109	16.661	29.0939.12.000.5	22/05/2020
110	16.662	29.0939.11.000.4	22/05/2020
111	17.736	29.1033.10.000.7	22/05/2020
112	17.737	29.0690.15.000.2	22/05/2020
113	17.738	16.3190.15.000.8	22/05/2020
114	16.666	29.0940.16.000.1	22/05/2020
115	16.667	29.0940.10.000.5	22/05/2020
116	16.668	29.0933.04.000.6	22/05/2020
117	16.669	29.0933.05.000.7	22/05/2020
118	16.670	29.0940.28.000.0	22/05/2020
119	16.671	29.0933.08.000.0	22/05/2020
120	16.672	29.0940.22.000.4	22/05/2020
121	16.673	29.0933.12.000.1	22/05/2020
122	16.674	29.0933.13.000.2	22/05/2020
123	16.675	29.0933.15.000.4	22/05/2020

Ubaldo M. Britez F.
Ingeniero Civil

124	16.676	29.0940.18.000.3	22/05/2020
125	16.677	29.0933.90.016.6	22/05/2020
126	16.678	29.0939.30.000.7	22/05/2020
127	16.679	29.0939.24.000.4	22/05/2020
128	17.739	16.3190.08.000.4	22/05/2020
129	16.681	29.1494.90.010.3	22/05/2020
130	16.682	29.0944.09.000.3	22/05/2020
131	16.683	29.0945.13.000.3	22/05/2020
132	16.684	29.0944.08.000.2	22/05/2020
133	16.685	29.1693.04.000.8	22/05/2020
134	16.693	29.0942.20.000.0	22/05/2020
135	16.686	29.0942.21.000.1	22/05/2020
136	16.687	29.2183.02.000.5	22/05/2020
137	16.688	29.0942.95.013.4	22/05/2020
138	16.689	29.0942.16.000.9	22/05/2020
139	16.690	29.0942.94.013.3	22/05/2020
140	16.691	29.0942.92.013.1	22/05/2020
141	16.692	29.0942.91.014.7	22/05/2020
142	16.993	29.0935.15.905.4	24/05/2020
143	16.994	29.0943.03.000.8	24/05/2020
144	16.995	29.0944.10.000.1	24/05/2020
145	16.996	29.0943.08.000.3	24/05/2020
146	17.740	29.0944.13.000.4	24/05/2020
147	16.998	29.0944.19.000.0	24/05/2020
148	16.999	29.0935.10.000.7	24/05/2020
149	17.000	29.0945.12.000.2	24/05/2020
150	17.741	16.3191.12.000.4	24/05/2020
151	17.002	29.0946.21.000.7	24/05/2020
152	17.003	29.0946.18.000.7	24/05/2020
153	17.004	29.0946.17.000.6	24/05/2020
154	17.006	29.0935.12.000.9	24/05/2020
155	17.007	29.0935.16.000.3	24/05/2020
156	17.008	29.0926.04.000.0	24/05/2020
157	17.009	29.0926.05.000.1	24/05/2020
158	17.010	29.0926.13.000.6	24/05/2020
159	17.011	29.0926.17.000.0	24/05/2020
160	17.013	29.0908.07.000.5	24/05/2020
161	17.014	29.0915.90.026.7	24/05/2020
162	17.015	29.0908.06.000.4	24/05/2020
163	17.016	29.0915.90.001.4	24/05/2020
164	17.017	29.0908.11.000.6	24/05/2020
165	17.018	29.0908.10.000.5	24/05/2020

Ubaldo M. Britez F.
Ingeniero Civil

166	17.742	29.0481.08.000.2	24/05/2020
167	17.021	29.0902.90.013.7	24/05/2020
168	17.022	29.0909.18.000.2	24/05/2020
169	17.023	29.0903.13.000.3	24/05/2020
170	17.024	29.0909.20.000.1	24/05/2020
171	17.025	29.0909.90.023.9	24/05/2020
172	17.226	29.0427.08.000.8	25/05/2020
173	11.619	29.0427.11.000.8	25/05/2020
174	17.227	29.0428.27.000.0	25/05/2020
175	17.462	29.0427.12.000.9	25/05/2020
176	17.229	29.0428.25.000.8	25/05/2020
177	17.459	29.0427.17.000.4	25/05/2020
178	17.230	29.0427.23.000.7	25/05/2020
179	17.231	29.0435.90.012.1	25/05/2020
180	17.232	29.0435.13.000.5	25/05/2020
181	17.233	29.0427.28.000.2	25/05/2020
182	17.234	29.0436.18.000.9	25/05/2020
183	17.235	29.0427.13.000.0	25/05/2020
184	17.236	29.0428.26.000.9	25/05/2020
185	17.237	29.0600.03.000.6	25/05/2020
186	17.238	29.0497.02.000.3	25/05/2020
187	17.239	29.0422.16.000.8	25/05/2020
188	17.240	29.0497.05.000.6	25/05/2020
189	17.241	29.0497.09.000.0	25/05/2020
190	17.242	29.0497.12.000.0	25/05/2020
191	17.243	29.0497.13.000.1	25/05/2020
192	17.244	29.0600.90.021.1	25/05/2020
193	17.245	29.0497.04.000.5	25/05/2020
194	17.246	29.0497.01.000.2	25/05/2020
195	17.247	29.0497.06.000.7	25/05/2020
196	17.248	29.0435.19.000.1	25/05/2020
197	17.249	29.4261.90.660.9	25/05/2020
198	17.250	29.0497.19.000.7	25/05/2020
199	17.251	29.0497.90.022.6	25/05/2020
200	17.252	29.0497.90.021.9	25/05/2020
201	17.253	29.0497.90.023.3	25/05/2020
202	17.254	29.0776.20.000.3	25/05/2020
203	17.255	29.0776.90.025.5	25/05/2020
204	17.256	29.0150.24.000.1	25/05/2020
205	17.257	29.0150.23.000.0	25/05/2020
206	17.258	29.0435.20.000.9	25/05/2020
207	17.743	29.2104.05.000.3	25/05/2020

Ubaldo M. Britez F.
Ingeniero Civil

208	17.260	29.0435.21.000.0	25/05/2020
209	17.261	29.0600.90.043.3	26/05/2020
210	17.262	29.0150.90.025.9	26/05/2020
211	17.263	29.0428.19.000.5	26/05/2020
212	17.264	29.0422.90.007.7	26/05/2020
213	17.272	29.0422.07.000.2	26/05/2020
214	17.273	29.0422.12.000.4	26/05/2020
215	17.274	29.0690.10.000.7	26/05/2020
216	17.275	29.0691.02.000.1	26/05/2020
217	17.276	29.0690.09.000.9	26/05/2020
218	17.277	29.0691.03.000.2	26/05/2020
219	17.278	29.0691.07.000.6	26/05/2020
220	17.279	29.0691.08.000.7	26/05/2020
221	17.460	29.0690.02.000.2	26/05/2020
222	17.281	29.0690.20.000.4	26/05/2020
223	17.282	29.0690.19.000.6	26/05/2020
224	17.283	29.0690.01.000.1	26/05/2020
225	17.284	29.0690.17.000.4	26/05/2020
226	17.285	29.1033.09.000.9	26/05/2020
227	17.286	29.1033.08.000.8	26/05/2020
228	17.287	29.0690.07.000.7	26/05/2020
229	17.288	29.0690.08.000.8	26/05/2020
230	17.461	29.1033.90.003.4	26/05/2020
231	17.289	29.1033.02.000.2	26/05/2020
232	17.290	29.0160.12.000.5	26/05/2020
233	17.292	29.0160.13.000.6	26/05/2020
234	17.295	29.0160.17.000.0	26/05/2020
235	17.296	29.0160.18.000.1	26/05/2020
236	17.297	29.0160.10.000.3	26/05/2020
237	17.298	29.0160.11.000.4	26/05/2020
238	17.299	29.0200.07.000.6	26/05/2020
239	17.300	29.0160.07.000.3	26/05/2020
240	17.301	29.0200.06.000.5	27/05/2020
241	17.302	29.0538.13.000.3	27/05/2020
242	17.744	29.0909.21.000.2	27/05/2020
243	17.745	29.0482.23.000.0	27/05/2020
244	17.305	29.0200.05.000.4	27/05/2020
245	17.306	29.0200.05.001.1	27/05/2020
246	17.308	29.0200.09.000.8	27/05/2020
247	17.309	29.0537.01.000.5	27/05/2020
248	17.310	29.0200.11.000.7	27/05/2020
249	17.311	29.0200.10.000.6	27/05/2020

Ubaldo M. Britez F.

250	17.312	29.0200.12.000.8	27/05/2020
251	17.313	29.0200.14.000.0	27/05/2020
252	17.314	29.0537.15.000.6	27/05/2020
253	17.315	29.0536.17.000.9	27/05/2020
254	17.316	29.0200.16.000.2	27/05/2020
255	17.317	29.0200.15.000.1	27/05/2020
256	17.746	29.0482.26.000.3	27/05/2020
257	17.319	29.0537.07.000.1	27/05/2020
258	17.320	29.0537.09.000.3	27/05/2020
259	17.321	29.0537.10.000.1	27/05/2020
260	17.322	29.0537.02.000.6	27/05/2020
261	17.323	29.1404.19.000.0	27/05/2020
262	17.324	29.0905.13.000.1	27/05/2020
263	17.326	29.0911.22.000.4	27/05/2020
264	17.327	29.0905.15.000.3	27/05/2020
265	17.328	29.0911.19.000.4	27/05/2020
266	17.330	29.0905.16.000.4	27/05/2020
267	17.332	29.0911.20.000.2	27/05/2020
268	17.333	29.0905.14.000.2	27/05/2020
269	17.334	29.0930.08.000.3	27/05/2020
270	17.593	29.0911.23.000.5	27/05/2020
271	17.335	29.0911.90.024.7	27/05/2020
272	17.336	29.0905.09.000.0	27/05/2020
273	17.337	29.0905.10.000.8	27/05/2020
274	17.338	29.0905.07.000.8	27/05/2020
275	17.339	29.0905.90.006.6	27/05/2020
276	17.340	29.0911.29.000.1	27/05/2020
277	17.341	29.0889.02.000.2	27/05/2020
278	17.564	16.3172.09.000.7	28/05/2020
279	17.747	29.1027.11.000.1	28/05/2020
280	17.563	16.3179.01.000.2	28/05/2020
281	17.566	16.3183.10.000.7	28/05/2020
282	17.565	16.3183.12.000.9	28/05/2020
283	17.559	16.3189.12.000.3	28/05/2020
284	17.558	16.3189.13.000.4	28/05/2020
285	17.561	16.3189.14.000.5	28/05/2020
286	17.560	16.3189.15.000.6	28/05/2020
287	17.557	16.3190.07.000.3	28/05/2020
288	17.573	16.3190.11.000.4	28/05/2020
289	17.572	16.3192.03.000.7	28/05/2020
290	17.570	16.3192.05.000.9	28/05/2020
291	17.569	16.3192.06.000.0	28/05/2020

Ubaldo M. Britez F.
Ingeniero Civil

292	17.571	16.3192.07.000.1	28/05/2020
293	17.567	16.3192.08.000.2	28/05/2020
294	17.568	16.3192.09.000.3	28/05/2020
295	17.592	16.3196.13.000.0	28/05/2020
296	17.580	16.3196.11.000.8	28/05/2020
297	17.577	16.3196.14.000.1	28/05/2020
298	17.578	16.3196.15.000.2	28/05/2020
299	17.579	16.3197.06.000.5	28/05/2020
300	17.575	16.3197.10.000.6	28/05/2020
301	17.748	29.0380.18.000.9	28/05/2020
302	17.574	16.3198.02.000.0	28/05/2020
303	17.749	29.0690.05.000.5	28/05/2020
304	17.581	16.1551.28.000.5	29/05/2020
305	17.470	16.1549.02.000.4	29/05/2020
306	17.471	16.1548.28.000.5	29/05/2020
307	17.472	16.1548.19.000.9	29/05/2020
308	17.473	15.1354.18.000.4	29/05/2020
309	17.474	15.1354.20.000.3	29/05/2020
310	3.606	29.1147.13.000.0	29/05/2020
311	3.810	29.1095.04.000.0	29/05/2020
312	3.608	29.1147.16.000.3	29/05/2020
313	17.582	16.1547.08.000.2	29/05/2020
314	17.475	16.1549.01.000.3	29/05/2020
315	17.476	16.1549.08.000.0	29/05/2020
316	17.477	16.1548.09.000.2	29/05/2020
317	17.478	16.1564.06.000.9	29/05/2020
318	17.479	16.1548.24.000.1	29/05/2020
319	16.896	29.0222.12.000.2	29/05/2020
320	17.583	15.5133.90.008.9	29/05/2020
321	17.480	16.1548.05.000.8	29/05/2020
322	17.584	29.0255.90.005.7	29/05/2020
323	15.481	16.1552.23.000.9	29/05/2020
324	17.482	16.0532.01.000.0	29/05/2020
325	17.483	29.0222.08.000.1	29/05/2020
326	17.484	29.0222.09.000.2	29/05/2020
327	3.598	29.1147.03.000.3	29/05/2020
328	17.595	29.0223.11.000.0	29/05/2020
329	17.585	29.1145.13.000.2	29/05/2020
330	17.485	15.0270.85.000.2	29/05/2020
331	17.486	29.0220.04.000.9	29/05/2020
332	17.487	16.1548.07.000.0	30/05/2020
333	17.488	16.1562.16.000.8	30/05/2020

Ubaldo M. Britez F.
Ingeniero Civil

334	17.489	29.0256.21.000.3	30/05/2020
335	17.490	29.0256.20.000.2	30/05/2020
336	17.497	29.0226.12.000.8	30/05/2020
337	17.495	29.0225.04.000.4	30/05/2020
338	17.496	29.0226.07.000.6	30/05/2020
339	17.499	29.0259.01.000.6	30/05/2020
340	17.505	29.0983.12.000.6	30/05/2020
341	17.501	29.0260.01.000.8	30/05/2020
342	17.502	29.0260.02.000.9	30/05/2020
343	17.498	29.0258.13.000.6	30/05/2020
344	17.500	29.0259.11.000.3	30/05/2020
345	17.590	29.0940.11.000.6	30/05/2020
346	17.503	29.0940.07.000.5	30/05/2020
347	17.589	29.0934.90.006.6	30/05/2020
348	17.504	29.0940.12.000.7	30/05/2020
349	17.588	29.0932.03.000.6	30/05/2020
350	17.517	29.1765.04.000.8	30/05/2020
351	17.514	29.1647.24.000.3	30/05/2020
352	17.513	29.1647.21.000.0	30/05/2020
353	17.511	29.1647.19.000.1	30/05/2020
354	17.586	15.1145.90.001.3	30/05/2020
355	17.466	15.0764.02.000.1	30/05/2020
356	17.591	29.1161.06.000.8	30/05/2020
357	17.491	15.0890.12.000.2	30/05/2020
358	10.377	29.1120.08.000.9	30/05/2020
359	17.493	28.0403.15.000.1	30/05/2020
360	17.492	28.0034.10.001.7	30/05/2020
361	13.286	29.0576.90.011.6	30/05/2020
362	17.516	29.1648.14.000.5	30/05/2020
363	17.518	29.1765.07.000.1	30/05/2020
364	17.509	29.1647.12.000.4	30/05/2020
365	17.515	29.1648.09.000.3	30/05/2020
366	17.512	29.1647.20.000.9	30/05/2020
367	17.510	29.1647.16.000.8	30/05/2020
368	11.739	15.1168.90.020.7	30/05/2020
369	17.507	29.1642.23.000.7	30/05/2020
370	17.508	29.1642.24.000.8	30/05/2020
371	17.506	29.1642.04.000.4	30/05/2020
372	17.494	29.0220.90.016.9	30/05/2020
373	17.555	29.1765.22.000.0	31/05/2020
374	17.552	29.1648.12.000.3	31/05/2020
375	17.545	29.1646.16.000.9	31/05/2020

Ubaldo M. Britez F.

376	17.553	29.1649.90.007.5	31/05/2020
377	17.547	29.1647.09.000.4	31/05/2020
378	17.548	29.1647.11.000.3	31/05/2020
379	17.550	29.1647.90.010.7	31/05/2020
380	17.544	29.1646.07.000.3	31/05/2020
381	17.546	29.1646.90.005.4	31/05/2020
382	17.543	29.1645.23.000.4	31/05/2020
383	17.549	29.1647.17.000.9	31/05/2020
384	17.551	29.1647.90.022.0	31/05/2020
385	17.519	12.0096.08.000.0	31/05/2020
386	17.523	29.0380.02.000.6	31/05/2020
387	17.529	29.0911.18.000.3	31/05/2020
388	17.542	29.1494.12.000.0	31/05/2020
389	17.531	29.0935.15.000.2	31/05/2020
390	17.541	29.0943.01.000.6	31/05/2020
391	17.535	29.0942.01.002.1	31/05/2020
392	17.538	29.0942.12.001.2	31/05/2020
393	17.536	29.0942.01.003.8	31/05/2020
394	17.532	29.0939.07.000.3	31/05/2020
395	17.533	29.0942.01.000.7	31/05/2020
396	17.534	29.0942.01.001.4	31/05/2020
397	17.540	29.0942.12.003.6	31/05/2020
398	17.556	29.2184.06.000.8	31/05/2020
399	17.554	29.1699.90.012.4	31/05/2020
400	17.537	29.0942.12.000.5	31/05/2020
401	17.539	29.0942.12.002.9	31/05/2020
402	17.520	15.1347.25.000.2	31/05/2020
403	17.521	15.1347.25.001.9	31/05/2020
404	17.530	29.0918.09.000.0	31/05/2020
405	17.525	29.0753.10.000.3	31/05/2020
406	17.526	29.0769.90.009.9	31/05/2020
407	17.524	29.0611.15.000.7	31/05/2020
408	17.528	29.0905.08.000.9	31/05/2020
409	17.527	29.0905.02.000.3	31/05/2020
410	17.522	28.4206.23.000.9	31/05/2020
411	17.757	29.0600.01.000.4	31/05/2020
412	17.750	29.0414.20.000.4	31/05/2020
413	17.751	29.0600.90.010.5	31/05/2020
414	17.752	29.0600.40.000.1	31/05/2020
415	17.753	29.0599.08.000.8	31/05/2020
416	17.754	15.5133.90.052.2	31/05/2020
417	17.755	15.1002.90.018.1	31/05/2020

Ubaldo M. Britez F.

418	17.756	15.0495.16.000.7	31/05/2020
419	4.865	15.1185.03.000.8	31/05/2020
420	6.389	15.1173.90.014.4	31/05/2020
421	6.390	15.1173.90.015.1	31/05/2020
422	4.687	15.1166.90.039.1	31/05/2020

Ubaldo M. Britez F.
Ingeniero Civil
RUC: 852766 - 0