# ACTA DE INICIO DE OBRA
## Ítem 3 del Lote 1 Clinica Periférica Campo Via
## CONTRATO N° 025/2022

En la Ciudad de Capiatá, a los 24 días del mes de junio del año 2022, se labra el presente **Acta de Inicio de Obras**, en el marco de la **LPN N° 106/2021** ***"PERFORACION DE POZOS PARA ABASTECIMIENTO DE AGUA EN VARIOS ESTABLECIMIENTOS DEL IPS,*** adjudicada a la **Empresa FORMIGHIERI S.A.** por Resolución **C.A. N°** 004-020/2022, para la ejecución de los Trabajos de Perforación de Pozo Profundo correspondiente al Ítem 3 del Lote 1 **Clinica Periferica Campo Via** de la Ciudad de Capiatá, Departamento Central.-

Se deja constancia que el Plazo de entrega de la Obra se computa desde la fecha de la entrega de la Orden de Inicio emanada por el Administrador del Contrato, conforme lo establece el Contrato en su clausula 8va. PLAZO, LUGAR Y CONDICIONES DE PRESTACIÓN (Art. 37 inc. d) de la Ley 2.051.-

En prueba de conformidad se firma el presente acta en cuatro ejemplares de un mismo tenor y a un solo efecto.

**VILMAR FORMIGHIERI DA SILVA**
Representante Legal
**FORMIGHIERI S.A.**
FORMIGHIERI S.A.
RUC: 80061772-0

INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL
Arq. Norma Alcaraz Ugarte
Jefe Dpto. Fiscalización de Obras
Dirección de Infraestructura

**ARQ. NORMA ALCARAZ U.**
Jefe de Dpto. de Fiscalización de Obras
**DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA**
**IPS**