MUNICIPALIDAD DE SAN CRISTOBAL

Alto Paraná – Paraguay

INTENDENCIA MUNICIPAL

ACTA DE LA ORDEN DE INICIO DE OBRAS
OBRA: "CONSTRUCCION DE ENRIPIADO EN BARRIO SANTA ANA – ID N°: 384.795".-
PROCEDIMIENTO DE CONTRATACION N° 15/2020. - COTRATO N° 22/2.020. -
CONTRATISTA: GOMEZ HNOS. CONSTRUCCIONES, DOMICILIADA EN JUAN E. O'LEARY – ALTO PARANA – REPUBLICA DEL PARAGUAY. REPRESENTADA EN ESTE ACTO POR LA SR. FRANCISCO GOMEZ ZARATE, CON C.I. N°: 1.895.960.-

FECHA DE ORDEN DE INICIO: 30 DE SETIEMBRE DEL 2.020

En la ciudad de San Cristóbal, centro urbano, Departamento de Alto Paraná, a los treinta días del mes de setiembre del año dos mil veinte, siendo las diez horas; Yo, Ing. Cesar Cristaldo, fiscal de obras, en representación de la Municipal de San Cristóbal; doy la **ORDEN DE INICIO** de la obra denominada **"CONSTRUCCION DE ENRIPIADO EN BARRIO SANTA ANA – ID N°: 384.795".-**

Por la presente autorizo a la Empresa Contratista a emprender los trabajos estipulados en el Contrato de obras a cargo de la Empresa Contratista **GOMEZ HNOS. CONSTRUCCIONES, DOMICILIADA EN JUAN E. O'LEARY – ALTO PARANA – REPUBLICA DEL PARAGUAY. REPRESENTADA EN ESTE ACTO POR LA SR. FRANCISCO GOMEZ ZARATE, CON C.I. N°: 1.895.960.-**

Sírvase también el presente documento como notificación.

Sin otro particular se levanta la sesión, siendo las once horas.

.....
Contratista
GOMEZ HERMANOS
CONSTRUCCIONES
José Domingo Ocampos-Ca'aguazú
Tel.: 0527 20 100

.....
Fiscal de Obras
Ing Cesar Cristaldo
C C E Global Ingeniería