DIRECCIÓN NACIONAL DE INGRESOS TRIBUTARIOS
GERENCIA GENERAL DE ADUANAS
PARAGUAY
RUC: 80137559-2
Teléfono (021) 416 2000 R.A.
FL_ADQ_08 - Rev. 00

Orden de Servicio

N° 127

NOMBRE O RAZON SOCIAL: VICTOR JULIAN AYALA PERDOMO

DOMICILIO: Fdo. de la Mora N° 259 c/ G. R. de Francia - Villa Elisa

RUC. 1514327-9

F. EMISIÓN: 01/02/2024

TERL/FAX: (021) 931-867

LUGAR ENTREGA Edificio Litoral - Servicio Tercerizado de Mantenimiento - Certificado 3

F. ENTREGA: 29/02/2024

CANTIDAD		DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	VALOR DE VENTA		
N°	LETRAS			EXENTAS	5%	10%
1	Uno	Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparación.Desmontaje de inodoro. Mano de obra - Instalación Sanitaria.	65.500	-	-	65.500
1	Uno	Instalaciones sanitarias.Provisión e instalación de artefactos sanitarios con accesorios y griferías. Lavatorio con todos sus accesorios. Materiales - Instalación Sanitaria.	550.000	-	-	550.000
1	Uno	Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparación.Provisión e instalación de artefactos sanitarios con accesorios y griferias. Lavatorio con todos sus accesorios. Mano de obra - Instalación Sanitaria.	280.000	-	-	280.000
10	Diez	Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparación.Desagüe cloacal y pluvial Limpieza y destranque de artefacto sanitario. Inodoro/mingitorio/lavamanos/rejillas/bajadas. Mano de obra – Instalación Sanitaria.	248.760	-	-	2.487.600
150	Ciento cincuenta	Construccion e instalaciones electricas.Provisión y Cambio de cable unifilar de 4mm. Materiales - Instalación Eléctrica.	50.000	-	-	7.500.000
150	Ciento cincuenta	Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparación.Provisión y Cambio de cable unifilar de 4mm. Mano de obra - Instalación Eléctrica.	18.000	-	-	2.700.000

recibido 02-03-2024

AYALA PERDOMO INGENIERÍA
RUC: 1514327-9
Fdo. de la Mora 259 c/ G. R. de Francia
Tel. 931867 - Villa Elisa

DEPTO. DE OBRAS E INFRAESTRUCTURA (Solicitud de los Servicios)	COORDINADOR DE RECURSOS ADMINISTRATIVOS (Verificación de la efectiva recepción)	DIRECTOR GENERAL ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO (Autorización para el pago)
Ing. Cristóbal Luis Martínez Dpto. de Obras e Infraestructuras Gerencia General de Aduanas		

Dpto. de Obras e Infraestructuras - Dirección General Administrativa y Financiera - DNIT

DIRECCIÓN NACIONAL DE INGRESOS TRIBUTARIOS
GERENCIA GENERAL
DE ADUANAS
PARAGUAY
RUC: 80137559-2
Teléfono (021) 416 2000 R.A.
FL_ADQ_08 - Rev. 00

Orden de Servicio

N° 127

CANTIDAD		DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	VALOR DE VENTA		
N°	LETRAS			EXENTAS	5%	10%
1	Uno	Instalaciones sanitarias.Provisión e instalación de artefactos sanitarios con accesorios y griferías. De inodoro de loza, para válvula de descarga con todos sus accesorios. Materiales - Instalación Sanitaria.	800.000	-	-	800.000
2	Dos	Construccion e instalaciones electricas.Provisión y cambio de Tomas comunes. Materiales - Instalación Eléctrica.	73.000	-	-	146.000
2	Dos	Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparación.Provisión y cambio de Tomas comunes. Mano de obra - Instalación Eléctrica.	80.000	-	-	160.000
12	Doce	Construccion e instalaciones electricas.Provisión y cambio de Tomas especiales. Materiales - Instalación Eléctrica.	110.630	-	-	1.327.560
12	Doce	Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparación.Provisión y cambio de Tomas especiales. Mano de obra - Instalación Eléctrica.	100.000	-	-	1.200.000
1	Uno	Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparación.Provisión e instalación de artefactos sanitarios con accesorios y griferías. De inodoro de loza, para válvula de descarga con todos sus accesorios. Mano de obra - Instalación Sanitaria.	228.130	-	-	228.130
1	Uno	Instalaciones sanitarias.Provisión e instalación de artefactos sanitarios con accesorios y griferías. De tapa acrílica para inodoro. Materiales - Instalación Sanitaria.	70.500	-	-	70.500
1	Uno	Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparación.Provisión e instalación de artefactos sanitarios con accesorios y griferías. De tapa acrílica para inodoro. Mano de obra - Instalación Sanitaria.	45.630	-	-	45.630
1	Uno	Instalaciones sanitarias.Provisión e instalación de artefactos sanitarios con accesorios y griferías. Junta de goma base de inodoro. Materiales - Instalación Sanitaria.	61.750	-	-	61.750

AYALA PERDOMO INGENIERÍA
RUC: 1514327-9
Fdo. de la Mora 259 c/ G. R. de Francia
Tel. 931 867 - Villa Elisa

DPTO. DE OBRAS E INFRAESTRUCTURA (Solicitud de los Servicios)	COORDINADOR DE RECURSOS ADMINISTRATIVOS (Verificación de la efectiva recepción)	DIRECTOR GENERAL ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO (Autorización para el pago)
Ing. Cristóbal Luis Martínez Dpto. de Obras e Infraestructuras Gerencia General de Aduanas		

GERENCIA GENERAL DE ADUANAS * Dpto. de Obras e Infraestructuras * Dirección General Administrativa y Financiera

DIRECCIÓN NACIONAL DE INGRESOS TRIBUTARIOS
GERENCIA GENERAL
DE ADUANAS
PARAGUAY
RUC: 80137559-2
Teléfono (021) 416 2000 R.A.
FL_ADQ_08 - Rev. 00

Orden de Servicio

N° 127

CANTIDAD		DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	VALOR DE VENTA		
N°	LETRAS			EXENTAS	5%	10%
1	Uno	Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparación.Provisión e instalación de artefactos sanitarios con accesorios y griferías. Junta de goma base de inodoro. Mano de obra - Instalación Sanitaria.	50.630	-	-	50.630
1	Uno	Instalaciones sanitarias.Provisión e instalación de artefactos sanitarios con accesorios y griferías. Sopapa para lavatorio. Materiales - Instalación Sanitaria.	46.750	-	-	46.750
1	Uno	Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparación.Provisión e instalación de artefactos sanitarios con accesorios y griferías. Sopapa para lavatorio. Mano de obra - Instalación Sanitaria.	63.000	-	-	63.000
4	Cuatro	Instalaciones sanitarias.Instalación sistema de agua corriente. Codo PVC 3/4 de diámetro interno, soldable x 90°. Materiales - Instalación Sanitaria.	15.190	-	-	60.760
1	Uno	Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparación.Desmontaje de lavatorio de granito y accesorios. Mano de obra - Instalación Sanitaria.	94.500	-	-	94.500
4	Cuatro	Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparación.Instalación sistema de agua corriente. Codo PVC 3/4 de diámetro interno, soldable x 90°. Mano de obra - Instalación Sanitaria.	24.970	-	-	99.880
1	Uno	Instalaciones sanitarias.Instalación sistema de agua corriente. Alma doble PVC de 3/4 soldable. Materiales - Instalación Sanitaria.	11.190	-	-	11.190
1	Uno	Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparación.Instalación sistema de agua corriente. Alma doble PVC de 3/4. Mano de obra - Instalación Sanitaria.	24.970	-	-	24.970
1	Uno	Instalaciones sanitarias.Instalación sistema de agua corriente. Llave de paso de 3 tipo exclusa. Materiales - Instalación Sanitaria.	678.750	-	-	678.750

AYALA PERDOMO INGENIERÍA
RUC: 1514327-9
Fdo. de la Mora 259 c/ G. R. de Francia
Tel. 931.867 - Villa Elisa

DPTO. DE OBRAS E INFRAESTRUCTURA (Solicitud de los Servicios)	COORDINADOR DE RECURSOS ADMINISTRATIVOS (Verificación de la efectiva recepción)	DIRECTOR GENERAL ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO (Autorización para el pago)
Ing. Cristóbal Luis Martínez Dpto. de Obras e Infraestructuras Gerencia General de Aduanas		

GERENCIA GENERAL DE ADUANAS * DNIT * Dpto. de Obras e Infraestructura * Dirección General Administrativa y Financiera

DIRECCIÓN NACIONAL DE INGRESOS TRIBUTARIOS
GERENCIA GENERAL
DE ADUANAS
PARAGUAY
RUC: 80137559-2
Teléfono (021) 416 2000 R.A.
FL_ADQ_08 - Rev. 00

Orden de Servicio

N° 127

CANTIDAD		DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	VALOR DE VENTA		
N°	LETRAS			EXENTAS	5%	10%
1	Uno	Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparación.Instalación sistema de agua corriente. Llave de paso de 3 tipo exclusa. Mano de obra - Instalación Sanitaria.	178.750	-	-	178.750
2	Dos	Instalaciones sanitarias.Instalación sistema de agua corriente. Caño de PVC de 2 1/2. Materiales - Instalación Sanitaria.	46.130	-	-	92.260
2	Dos	Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparación.Instalación sistema de agua corriente. Caño de PVC de 2 1/2. Mano de obra - Instalación Sanitaria.	32.390	-	-	64.780
SUB-TOTALES				0	0	19.088.890
TOTAL A PAGAR: Guaraníes Diecinueve millones ochenta y ocho mil ochocientos noventa.-						19.088.890
Liquidación del IVA:		(5%) 0.-	(10%) 1.735.354.-	Total IVA: 1.735.354.-		

Observaciones: -

Res. N°	Dict. UOC N°	CC N°	CDP N°	Saldo Anterior	Monto	Saldo Actual
37/2023	228/2023	CO-23015-23-233914	117/24 - 118/24	181.701.980	19.088.890	162.613.090

AYALA PERDOMO INGENIERÍA
RUC: 1514327-9
Fdo. de la Mora 259 c/ G. R. de Francia
Tel. 931.867 - Villa Elisa

DPTO. DE OBRAS E INFRAESTRUCTURA (Solicitud de los Servicios)	COORDINADOR DE RECURSOS ADMINISTRATIVOS (Verificación de la efectiva recepción)	DIRECTOR GENERAL ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO (Autorización para el pago)
Ing. Cristóbal Luis Martínez Dpto. de Obras e Infraestructuras Gerencia General de Aduanas		

GERENCIA GENERAL DE ADUANAS * DNIT * Dpto. de Obras e Infraestructura * Dirección General Administrativa y Financiera