INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL

TETÃ REKUÁI GOBIERNO NACIONAL
Jajapo ñande rapera ko aga guive
Construyendo el futuro hoy

ORDEN DE SERVICIO NRO. 8

Fecha: 29/05/2023

Llamado: LPN SBE 35/2022 "CONTRATACION DE SERVICIO TECNICO DE DESARROLLO Y MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE GOBERNANZA Y CONTROL INTERNO DEL IPS"
Contrato Nº: 233/22
Proveedor: CYBIRA CONSULTING
Dirección: Tte. CARRERAS SAGUIER 691 E/ MAYAS Y HAYDE SANTARÍA- Asunción - Paraguay
Teléfono: +595 21 558 152 / +595 981 146 020
e-mail: cybira@cybiraconsulting.com

La presente orden tiene por objeto la solicitud de entrega de los servicios que se detallan a continuación:

Ítem	Código de Catalogo	Descripción del Servicio	Unidad de Medida	Presentación	Cantidad	Precio unitario (IVA incluido)	Precio total (IVA incluido)
1	81111504-001	Módulo de AOP Firma Digital – Estado de Cuentas	Hora	Evento	249	198.000	**49.302.000**
		Total				**GS.**	**49.302.000**

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Lic. Juan Carlos Frutos Acosta
Director
Dirección de Tecnologías de la Información y Comunicaciones

Diana Báez

Cybira Consulting

PLAN DE TRABAJO

"Modificación Módulo de AOP"

LPN SBE 35/2022 "CONTRATACION DE SERVICIO TECNICO DE DESARROLLO Y MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE GOBERNANZA Y CONTROL INTERNO DEL IPS"

Contrato N°: 233/22

Proveedor: CYBIRA CONSULTING

Mayo 2023

PLAN DE TRABAJO

Nombre del Producto y/o Servicio: Módulo de AOP.

LPN SBE 35/2022 "CONTRATACION DE SERVICIO TECNICO DE DESARROLLO Y MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE GOBERNANZA Y CONTROL INTERNO DEL IPS".

Contrato Nº: 233/22

Proveedor: CYBIRA CONSULTING — **Tte. Carreras Saguier 691 e/ Mayas y Haydee**

Horas Estimadas: 249

Recursos requeridos:

(Un) Analista de Sistemas	(Un) Técnico de Documentaciones	(Un) Capacitador Técnico
(Un) Programador	(Un) Técnico de Informes	(Un) Capacitador de Usuario

Lugar de Ejecución: Oficina de Cybira Consulting y Oficina de IPS

Lider del Proyecto: Dina Osma

Forma de comunicación: Correo electrónico al cybira@cybiraconsulting.com; soporteips@cybiraconsulting.com y telefono al 021 558 - 152 / 0972 182 565

Fecha estimada de inicio 29-05-2023

Actividades	Cant. Horas	Meses 2023											
		JUNIO				JULIO				AGOSTO			
		1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4
Relevamiento de datos para cambio	4												
Análisis de datos	8												
Modificacion del proceso	4												
Modificacion formulario firma de Gerente	12												
Modificacion formulario firma de Presidente	12												
Implementar formulario para aguardar por procesamiento a nivel de Gerencia	16												
Implementar formulario para aguardar por procesamiento a nivel de Presidencia	16												
Modificacion de reportes	16												
Configurar actividades para envio de notificaciones (vía correo electrónico)	4												
Pruebas en el ambiente de homologacion con usuarios	40												
Pase a Homologación	10												
Pase a Producción	10												
Documentaciones y Manuales	25												
Capacitaciones	12												
Soporte a usuarios	60												
TOTAL HORAS	**249**												