essap

■ GOBIERNO
■ NACIONAL

Paraguay de la gente

COMUNICACIÓN INTERNA CFC N° 0131/2020

GERENCIA COMERCIAL
23-09-2020
SECRETARIA
ESSAP S.A.

A : **GERENCIA COMERCIAL GRAN ASUNCIÓN**

DE : **COORDINACIÓN DE FISCALIZACIÓN COMERCIAL**

REF : *Informe de Aprobación de Certificado de Obra*

FECHA : **14/09/2020**

Me dirijo a la Gerencia Comercial Gran Asunción, con relación a la Comunicación Interna IT/UCR 033/2020, correspondiente a los Trabajos ejecutados del lote N° 3 de la **LPN 29/2019** según el contrato de referencia N° **153/2019**, del mes de Julio/2020, presentado por la empresa **CONSORCIO FIPAR**, a fin de aprobar los trabajos certificados, informo en cuanto sigue:

Descripción	Cantidad de trabajos
Provisión y Montaje de Tanque de agua de 500 litros con Electrobomba, Presurizador y accesorios.	208

Del total de trabajos realizado correspondiente a los órdenes de trabajos incluidos en el presente certificado, la Coordinación de Fiscalización Comercial ha verificado in situ, de forma aleatoria los trabajos realizados en un porcentaje del 49% correspondiente a la Provisión y Montaje de Tanque de agua. Adjunto planilla de trabajos fiscalizados.

Atentamente.

Lic. Alexander Katzenberger
Coordinación de Fiscalización Comercial
Gerencia Comercial Gran Asunción
essap

06.

essap

GOBIERNO NACIONAL

Paraguay de la gente

COORDINACIÓN DE FISCALIZACIÓN COMERCIAL

PLANILLA DE LOS TRABAJOS FISCALIZADOS **MES DE JULIO 2020 - EMPRESA FIPAR LOTE 3**				
OT	CTA. CTE. CTRAL.	TRABAJO REALIZADO	FECHA FISCALIZADO	FISCALIZADOR
19.752	26.0418.15.000.1	INT. DE TANQUE	09/07/2020	CARMELOS ROJAS
19.753	26.0418.15.001.8	INT. DE TANQUE	09/07/2020	CARMELOS ROJAS
19.754	26.0418.16.000.2	INT. DE TANQUE	09/07/2020	CARMELOS ROJAS
19.755	26.0418.17.000.3	INT. DE TANQUE	09/07/2020	CARMELOS ROJAS
19.834	26.0418.18.000.4	INT. DE TANQUE	09/07/2020	CARMELOS ROJAS
20.470	26.0432.16.000.4	INT. DE TANQUE	09/07/2020	CARMELOS ROJAS
19.760	26.0438.06.000.1	INT. DE TANQUE	09/07/2020	CARMELOS ROJAS
19.757	26.0438.08.000.3	INT. DE TANQUE	09/07/2020	CARMELOS ROJAS
19.756	26.0745.44.000.6	INT. DE TANQUE	09/07/2020	CARMELOS ROJAS
20.468	26.0746.52.000.0	INT. DE TANQUE	09/07/2020	CARMELOS ROJAS
19.810	26.0891.12.000.3	INT. DE TANQUE	09/07/2020	CARMELOS ROJAS
19.839	26.0891.13.000.4	INT. DE TANQUE	09/07/2020	CARMELOS ROJAS
19.809	26.0891.14.000.5	INT. DE TANQUE	09/07/2020	CARMELOS ROJAS
19.808	26.0891.15.000.6	INT. DE TANQUE	09/07/2020	CARMELOS ROJAS
19.838	26.0892.16.000.6	INT. DE TANQUE	09/07/2020	CARMELOS ROJAS
19.770	26.0416.28.000.3	INT. DE TANQUE	09/07/2020	CARMELOS ROJAS
19.785	26.0544.19.000.9	INT. DE TANQUE	09/07/2020	CARMELOS ROJAS
19.786	26.0600.11.000.4	INT. DE TANQUE	09/07/2020	CARMELOS ROJAS
19.784	26.1165.12.000.0	INT. DE TANQUE	09/07/2020	CARMELOS ROJAS
19.790	26.1280.04.000.7	INT. DE TANQUE	09/07/2020	CARMELOS ROJAS
19.822	26.0005.10.000.2	INT. DE TANQUE	09/07/2020	CARMELOS ROJAS
11.517	26.0056.03.000.2	INT. DE TANQUE	09/07/2020	CARMELOS ROJAS
19.832	26.0329.04.000.4	INT. DE TANQUE	09/07/2020	CARMELOS ROJAS
19.833	26.0381.03.000.9	INT. DE TANQUE	09/07/2020	CARMELOS ROJAS
20.469	26.0381.13.000.6	INT. DE TANQUE	09/07/2020	CARMELOS ROJAS
19.831	26.0502.18.000.8	INT. DE TANQUE	09/07/2020	CARMELOS ROJAS
19.859	26.0508.17.000.1	INT. DE TANQUE	09/07/2020	CARMELOS ROJAS
19.751	26.0952.09.000.1	INT. DE TANQUE	09/07/2020	CARMELOS ROJAS
19.830	26.0003.08.000.5	INT. DE TANQUE	09/07/2020	CARMELOS ROJAS
19.798	14.0489.04.001.9	INT. DE TANQUE	19/07/2020	CARMELOS ROJAS
19.866	14.1720.90.020.0	INT. DE TANQUE	19/07/2020	CARMELOS ROJAS
19.861	14.0194.93.000.9	INT. DE TANQUE	19/07/2020	CARMELOS ROJAS
19.824	14.0328.90.031.7	INT. DE TANQUE	19/07/2020	CARMELOS ROJAS
20.474	14.0582.10.000.3	INT. DE TANQUE	19/07/2020	CARMELOS ROJAS
20.476	14.1495.85.030.0	INT. DE TANQUE	19/07/2020	CARMELOS ROJAS
19.826	14.0311.25.000.3	INT. DE TANQUE	19/07/2020	CARMELOS ROJAS
20.462	14.0452.02.000.8	INT. DE TANQUE	19/07/2020	CARMELOS ROJAS
19.829	14.0452.33.000.0	INT. DE TANQUE	19/07/2020	CARMELOS ROJAS
20.461	14.0458.01.001.8	INT. DE TANQUE	19/07/2020	CARMELOS ROJAS
20.473	14.0644.03.000.6	INT. DE TANQUE	19/07/2020	CARMELOS ROJAS
20.910	14.1500.16.000.4	INT. DE TANQUE	19/07/2020	CARMELOS ROJAS
19.884	14.0806.02.000.3	INT. DE TANQUE	19/07/2020	CARMELOS ROJAS

07.

Lic. Alexander Katzenberger
Coordinación de Fiscalización Comercial
Gerencia Comercial Gran Asunción
essap

essap

GOBIERNO NACIONAL

Paraguay de la gente

COORDINACIÓN DE FISCALIZACIÓN COMERCIAL

PLANILLA DE LOS TRABAJOS FISCALIZADOS **MES DE JULIO 2020 - EMPRESA FIPAR LOTE 3**				
OT	CTA. CTE. CTRAL.	TRABAJO REALIZADO	FECHA FISCALIZADO	FISCALIZADOR
19.849	14.0806.09.000.0	INT. DE TANQUE	19/07/2020	CARMELOS ROJAS
19.850	14.0809.02.000.0	INT. DE TANQUE	19/07/2020	CARMELOS ROJAS
19.848	14.1100.15.000.9	INT. DE TANQUE	19/07/2020	CARMELOS ROJAS
19.853	14.1416.90.012.3	INT. DE TANQUE	19/07/2020	CARMELOS ROJAS
19.852	14.1417.08.001.1	INT. DE TANQUE	19/07/2020	CARMELOS ROJAS
20.458	14.1490.11.000.5	INT. DE TANQUE	19/07/2020	CARMELOS ROJAS
20.459	14.1500.27.000.2	INT. DE TANQUE	19/07/2020	CARMELOS ROJAS
19.823	14.1500.29.000.4	INT. DE TANQUE	19/07/2020	CARMELOS ROJAS
19.863	14.0803.15.000.6	INT. DE TANQUE	19/07/2020	CARMELOS ROJAS
20.477	14.0803.16.001.4	INT. DE TANQUE	19/07/2020	CARMELOS ROJAS
19.846	14.0803.16.002.1	INT. DE TANQUE	19/07/2020	CARMELOS ROJAS
19.795	14.0809.24.000.6	INT. DE TANQUE	19/07/2020	CARMELOS ROJAS
20.460	14.0809.25.000.7	INT. DE TANQUE	19/07/2020	CARMELOS ROJAS
19.847	14.1495.85.027.0	INT. DE TANQUE	19/07/2020	CARMELOS ROJAS
19.851	14.0204.15.000.9	INT. DE TANQUE	19/07/2020	CARMELOS ROJAS
19.821	14.0512.19.000.1	INT. DE TANQUE	19/07/2020	CARMELOS ROJAS
19.827	14.1002.16.000.7	INT. DE TANQUE	19/07/2020	CARMELOS ROJAS
19.876	10.0420.05.000.8	INT. DE TANQUE	29/07/2020	CARMELOS ROJAS
19.802	10.0195.21.000.1	INT. DE TANQUE	29/07/2020	CARMELOS ROJAS
19.805	10.0229.05.000.7	INT. DE TANQUE	29/07/2020	CARMELOS ROJAS
19.803	10.0274.08.000.0	INT. DE TANQUE	29/07/2020	CARMELOS ROJAS
19.807	10.0274.11.000.0	INT. DE TANQUE	29/07/2020	CARMELOS ROJAS
19.804	10.0294.18.000.3	INT. DE TANQUE	29/07/2020	CARMELOS ROJAS
19.806	10.0584.03.000.1	INT. DE TANQUE	29/07/2020	CARMELOS ROJAS
19.801	10.0585.13.000.7	INT. DE TANQUE	29/07/2020	CARMELOS ROJAS
19.799	11.0317.05.000.6	INT. DE TANQUE	29/07/2020	CARMELOS ROJAS
19.800	11.0332.12.000.1	INT. DE TANQUE	29/07/2020	CARMELOS ROJAS
19.758	10.0577.02.000.4	INT. DE TANQUE	29/07/2020	CARMELOS ROJAS
19.759	11.0557.02.000.7	INT. DE TANQUE	29/07/2020	CARMELOS ROJAS
798	11.0557.05.000.0	INT. DE TANQUE	29/07/2020	CARMELOS ROJAS
799	11.0563.02.000.4	INT. DE TANQUE	29/07/2020	CARMELOS ROJAS
19.837	11.0563.03.000.5	INT. DE TANQUE	29/07/2020	CARMELOS ROJAS
19.797	11.0564.07.000.8	INT. DE TANQUE	29/07/2020	CARMELOS ROJAS
865	11.0564.10.000.8	INT. DE TANQUE	29/07/2020	CARMELOS ROJAS
867	11.0564.11.000.9	INT. DE TANQUE	29/07/2020	CARMELOS ROJAS
19.836	11.0564.12.000.0	INT. DE TANQUE	29/07/2020	CARMELOS ROJAS
19.842	11.0565.03.000.3	INT. DE TANQUE	29/07/2020	CARMELOS ROJAS
20.467	11.0565.05.000.5	INT. DE TANQUE	29/07/2020	CARMELOS ROJAS
19.796	11.0565.11.000.8	INT. DE TANQUE	29/07/2020	CARMELOS ROJAS
19.835	11.0565.13.000.0	INT. DE TANQUE	29/07/2020	CARMELOS ROJAS
19.841	11.0565.15.000.2	INT. DE TANQUE	29/07/2020	CARMELOS ROJAS
19.840	11.0568.01.000.8	INT. DE TANQUE	29/07/2020	CARMELOS ROJAS

Lic. Alexander Katzenberger
Coordinación de Fiscalización Comercial
Gerencia Comercial Gran Asunción
essap

essap

GOBIERNO NACIONAL

Paraguay de la gente

COORDINACIÓN DE FISCALIZACIÓN COMERCIAL

PLANILLA DE LOS TRABAJOS FISCALIZADOS **MES DE JULIO 2020 - EMPRESA FIPAR LOTE 3**				
OT	**CTA. CTE. CTRAL.**	**TRABAJO REALIZADO**	**FECHA FISCALIZADO**	**FISCALIZADOR**
19.762	11.0568.01.001.5	INT. DE TANQUE	29/07/2020	CARMELOS ROJAS
19.764	11.0568.05.000.2	INT. DE TANQUE	29/07/2020	CARMELOS ROJAS
19.771	11.0568.10.000.4	INT. DE TANQUE	29/07/2020	CARMELOS ROJAS
19.777	11.0569.06.000.2	INT. DE TANQUE	29/07/2020	CARMELOS ROJAS
19.781	11.0569.07.000.3	INT. DE TANQUE	29/07/2020	CARMELOS ROJAS
19.772	11.0569.09.000.5	INT. DE TANQUE	29/07/2020	CARMELOS ROJAS
19.763	11.0569.90.008.5	INT. DE TANQUE	29/07/2020	CARMELOS ROJAS
19.773	11.0570.04.000.2	INT. DE TANQUE	29/07/2020	CARMELOS ROJAS
19.782	11.0570.04.001.9	INT. DE TANQUE	29/07/2020	CARMELOS ROJAS
19.783	11.0570.05.000.3	INT. DE TANQUE	29/07/2020	CARMELOS ROJAS
19.761	11.0570.06.000.4	INT. DE TANQUE	29/07/2020	CARMELOS ROJAS
19.768	11.0570.12.000.7	INT. DE TANQUE	29/07/2020	CARMELOS ROJAS
19.767	11.0570.16.000.1	INT. DE TANQUE	29/07/2020	CARMELOS ROJAS
19.765	11.0573.01.000.6	INT. DE TANQUE	29/07/2020	CARMELOS ROJAS
19.766	11.0573.02.000.7	INT. DE TANQUE	29/07/2020	CARMELOS ROJAS
19.776	11.0573.03.001.5	INT. DE TANQUE	29/07/2020	CARMELOS ROJAS
19.812	10.0587.14.000.6	INT. DE TANQUE	29/07/2020	CARMELOS ROJAS
20.465	10.0480.07.000.8	INT. DE TANQUE	29/07/2020	CARMELOS ROJAS

Lic. Alexander Katzenberger
Coordinación de Fiscalización Comercial
Gerencia Comercial Gran Asunción
essap

09.

Resumen General de Certificado de Obra

Empresa Contratante: Empresa de Servicios Sanitarios del Paraguay SA (ESSAP SA)

Razon Social - Contratante: Consorcio Fipar

RUC: 80110137-9

Contrato N° 153/2019

Objeto: Licitacion Publica Nacional N° 29/2019 " Contratacion de empresas de servicios para la provision y montajes de tanques de agua con electrobomba, presurizador y accesorios " - En la modalidad de Contrato Abierto - Plurianual ID - 370 464

LOTE 3

Item	Codigo Catalogo	Descripcion del Bien	Obra Adjudicada			Avance Fisico Acumulado				Avance Financiero Acumulado		Saldo de Obra a ejecutar		
			Cant.	Precio Unit. Iva Incl.	Totales	Cant. inst. Actual	Cant. Acumul.	% ejecut.	% Acumul.	Importe ejecutado Actual	Importe Acumul.	Cant. Fisica	Importe Gs.	% a ejecutar
1	72102303-998	Provision y Montaje de Tanque de agua de 500 litros con electrobomba y presurizador (Los trabajos incluyen plomeria e instalacion electrica	3000	1.588.750	4.766.250.000	208	2792	6,93%	100,00%	330.460.000	4.766.250.000	0	0	0,00%
		Avances de Obra												
		Certificado de Obra N° 01- correspondiente al mes de Febrero 2020	0	0	0	525	525	17,50%	17,50%	834.093.750	834.093.750	2.475	3.932.156.250	82,50%
		Certificado de Obra N° 02- correspondiente al mes de Marzo 2020				377	902	12,57%	30,07%	598.958.750	1.433.052.500	2.098	3.333.197.500	69,93%
		Certificado de Obra N° 03- correspondiente al mes de Abril 2020				485	1387	16,17%	46,23%	770.543.750	2.203.596.250	1.613	2.562.653.750	53,77%
		Certificado de Obra N° 04- correspondiente al mes de Mayo 2020				760	2147	25,33%	71,57%	1.207.450.000	3.411.046.250	853	1.355.203.750	28,43%
		Certificado de Obra N° 05- correspondiente al mes de Junio 2020				645	2792	21,50%	93,07%	1.024.743.750	4.435.790.000	208	330.460.000	6,93%
		Certificado de Obra N° 06- correspondiente al mes de Julio 2020				208	3000	6,93%	100,00%	330.460.000	4.766.250.000	0	0	0,00%

Importe a Cobrar Certificado de obra N° 04	330.460.000
(TRESCIENTOS TREINTA MILLONES CUATROCIENTOS SESENTA MIL)	

CONSORCIO FIPAR

MARCEL BURGOS GOROSTIAGA
Representante Legal
Consorcio Fipar

CONSORCIO FIPAR			
CANTIDAD MES	ORDEN DE TRABAJO	CTA.CTE. CTRAL	FECHA DE INSTALACION
1	19.470	26.0080.56.000.5	1/7/2020
2	6.560	26.0891.15.000.6	1/7/2020
3	6.558	26.0891.13.000.4	1/7/2020
4	6.557	26.0891.12.000.3	1/7/2020
5	6.559	26.0891.14.000.5	1/7/2020
6	6.583	26.0892.16.000.6	1/7/2020
7	19.741	26.0438.06.000.1	1/7/2020
8	19.742	26.0418.17.000.3	1/7/2020
9	19.743	26.0746.52.000.0	1/7/2020
10	19.744	26.0745.44.000.6	1/7/2020
11	19.745	26.0418.16.000.2	1/7/2020
12	19.746	26.0418.15.000.1	1/7/2020
13	19.747	26.0418.18.000.4	1/7/2020
14	19.748	26.0418.15.001.8	1/7/2020
15	19.749	26.0438.08.000.3	1/7/2020
16	19.750	26.0432.16.000.4	1/7/2020
17	19.751	14.0489.04.001.9	2/7/2020
18	19.752	10.0229.05.000.7	2/7/2020
19	19.753	10.0274.08.000.0	2/7/2020
20	19.754	10.0274.11.000.0	2/7/2020
21	19.755	10.0294.18.000.3	2/7/2020
22	2.837	10.0195.21.000.1	2/7/2020
23	19.756	10.0585.13.000.7	2/7/2020
24	19.757	10.0584.03.000.1	2/7/2020
25	19.758	11.0317.05.000.6	2/7/2020
26	19.759	11.0332.12.000.1	2/7/2020
27	19.760	10.0577.02.000.4	3/7/2020
28	19.761	11.0565.11.000.8	3/7/2020
29	19.762	11.0557.02.000.7	3/7/2020
30	19.763	11.0564.11.000.9	3/7/2020
31	19.764	11.0557.05.000.0	3/7/2020
32	19.765	11.0568.01.000.8	3/7/2020
33	19.766	11.0568.01.001.5	3/7/2020
34	19.767	11.0565.15.000.2	3/7/2020
35	19.768	11.0565.13.000.0	3/7/2020
36	19.769	11.0569.07.000.3	3/7/2020
37	19.770	11.0569.90.008.5	3/7/2020
38	19.771	11.0563.02.000.4	3/7/2020
39	19.772	11.0564.10.000.8	3/7/2020
40	19.773	11.0564.12.000.0	3/7/2020
41	19.774	11.0568.10.000.4	3/7/2020
42	19.775	11.0569.06.000.2	3/7/2020
43	19.776	11.0568.05.000.2	3/7/2020
44	19.777	11.0563.03.000.5	3/7/2020

16.

45	19.778	11.0569.09.000.5	3/7/2020
46	19.779	11.0570.16.000.1	3/7/2020
47	19.780	11.0570.12.000.7	3/7/2020
48	19.781	11.0564.07.000.8	3/7/2020
49	19.782	11.0565.03.000.3	3/7/2020
50	19.783	11.0565.05.000.5	3/7/2020
51	19.784	11.0570.05.000.3	3/7/2020
52	19.785	11.0570.04.000.2	3/7/2020
53	19.786	11.0570.04.001.9	3/7/2020
54	19.787	11.0573.03.001.5	3/7/2020
55	19.788	11.0573.02.000.7	3/7/2020
56	19.789	11.0573.01.000.6	3/7/2020
57	19.790	11.0570.06.000.4	3/7/2020
58	19.791	26.1165.12.000.0	3/7/2020
59	19.792	26.0416.28.000.3	3/7/2020
60	19.793	26.0600.11.000.4	3/7/2020
61	4.411	14.0916.18.000.0	3/7/2020
62	19.794	26.0544.19.000.9	3/7/2020
63	19.795	14.1107.22.000.6	3/7/2020
64	1.363	14.0125.04.000.5	3/7/2020
65	1.362	14.0125.03.001.1	3/7/2020
66	6.744	26.1280.04.000.7	3/7/2020
67	867	11.0349.12.000.7	6/7/2020
68	865	11.0349.10.000.5	6/7/2020
69	19.796	11.0420.10.000.9	6/7/2020
70	19.797	11.0345.06.000.8	6/7/2020
71	19.798	11.0268.10.000.1	6/7/2020
72	19.799	11.0268.09.000.3	6/7/2020
73	19.800	11.0268.09.001.0	6/7/2020
74	19.801	11.0268.08.000.2	6/7/2020
75	19.802	11.0267.02.000.7	6/7/2020
76	19.803	11.0267.12.000.4	6/7/2020
77	19.804	11.0268.06.000.0	6/7/2020
78	19.805	11.0267.07.000.2	6/7/2020
79	19.806	11.0268.07.000.1	6/7/2020
80	19.807	11.0267.90.001.5	6/7/2020
81	19.808	11.0252.10.000.4	6/7/2020
82	19.809	11.0251.02.000.0	6/7/2020
83	19.810	11.0159.13.000.9	6/7/2020
84	19.811	26.0508.17.000.1	6/7/2020
85	19.812	26.0502.18.000.8	6/7/2020
86	19.813	26.0952.09.000.1	6/7/2020
87	19.814	26.0056.03.000.2	6/7/2020
88	19.815	26.0381.03.000.9	6/7/2020
89	19.816	26.0381.13.000.6	6/7/2020
90	19.817	26.0329.04.000.4	6/7/2020
91	19.818	26.0005.10.000.2	6/7/2020
92	19.819	14.1720.90.020.0	6/7/2020
93	19.820	26.0003.08.000.5	6/7/2020
94	19.821	14.1495.85.030.0	8/7/2020

17.

95	19.822	14.0328.90.031.7	8/7/2020
96	19.823	14.0892.11.000.0	8/7/2020
97	19.824	14.0518.25.000.8	8/7/2020
98	1.242	14.0104.03.000.9	8/7/2020
99	19.825	14.0194.93.000.9	8/7/2020
100	19.826	14.0582.10.000.3	8/7/2020
101	19.827	14.1500.16.000.4	9/7/2020
102	19.828	12.0233.25.000.8	9/7/2020
103	19.829	14.0644.03.000.6	9/7/2020
104	19.830	14.0311.25.000.3	9/7/2020
105	19.831	14.0458.01.001.8	9/7/2020
106	19.832	14.0452.02.000.8	9/7/2020
107	19.833	14.0452.33.000.0	9/7/2020
108	19.834	10.0420.05.000.8	10/7/2020
109	19.835	11.0485.09.000.4	10/7/2020
110	19.836	11.0356.05.000.9	10/7/2020
111	19.837	11.0342.03.000.8	10/7/2020
112	19.838	11.0259.01.000.1	10/7/2020
113	19.839	11.0245.12.000.0	10/7/2020
114	798	11.0334.06.000.6	10/7/2020
115	799	11.0334.06.001.3	10/7/2020
116	19.840	11.0531.11.000.3	10/7/2020
117	19.841	11.0530.01.002.1	10/7/2020
118	19.842	11.0387.07.000.9	10/7/2020
119	19.843	14.1490.11.000.5	10/7/2020
120	19.844	14.1500.27.000.2	10/7/2020
121	19.845	14.1500.29.000.4	10/7/2020
122	19.846	14.1100.15.000.9	10/7/2020
123	19.847	14.1416.90.012.3	10/7/2020
124	19.848	14.0809.02.000.0	10/7/2020
125	19.849	14.0806.02.000.3	10/7/2020
126	19.850	14.0806.09.000.0	10/7/2020
127	19.851	14.1417.08.001.1	10/7/2020
128	19.852	14.0809.25.000.7	14/7/2020
129	19.853	14.0809.24.000.6	14/7/2020
130	19.854	14.0803.16.002.1	14/7/2020
131	19.886	14.0803.16.001.4	14/7/2020
132	19.855	12.0389.48.000.5	14/7/2020
133	19.856	14.0803.15.000.6	14/7/2020
134	19.857	14.1495.85.027.0	14/7/2020
135	19.858	14.0005.28.000.6	14/7/2020
136	19.859	14.0478.15.000.8	15/7/2020
137	19.860	14.0491.15.000.1	15/7/2020
138	19.861	14.0512.19.000.1	15/7/2020
139	19.862	14.0204.15.000.9	15/7/2020
140	19.863	14.1018.02.000.3	15/7/2020
141	19.864	14.1002.16.000.7	15/7/2020
142	19.865	26.1541.07.000.0	15/7/2020
143	11.517	14.0333.05.001.0	15/7/2020
144	19.866	14.0242.10.000.8	16/7/2020

195	20.477	14.1097.90.007.8	29/7/2020
196	20.478	26.0409.21.000.0	29/7/2020
197	20.707	26.0390.09.000.9	30/7/2020
198	20.479	26.0390.10.000.7	30/7/2020
199	20.480	26.0389.06.000.4	30/7/2020
200	20.481	26.0389.04.000.2	30/7/2020
201	20.482	26.0284.18.000.7	30/7/2020
202	20.483	26.0284.10.000.9	30/7/2020
203	20.484	26.0284.15.000.4	30/7/2020
204	20.485	26.1605.13.000.8	30/7/2020
205	20.486	26.1604.04.000.3	30/7/2020
206	20.708	26.0282.17.000.8	30/7/2020
207	20.909	28.1106.17.000.4	30/7/2020
208	20.910	14.0800.24.000.5	30/7/2020

145	19.867	14.0232.17.001.9	16/7/2020
146	19.868	14.0154.02.002.7	16/7/2020
147	19.869	14.0154.02.001.0	16/7/2020
148	19.870	14.0192.20.000.9	16/7/2020
149	19.871	26.0318.12.000.7	16/7/2020
150	6.728	26.1278.01.000.3	16/7/2020
151	19.872	26.0439.09.000.3	16/7/2020
152	6.544	26.0890.09.001.1	16/7/2020
153	19.873	26.0438.11.000.3	16/7/2020
154	19.874	26.1289.32.000.7	17/7/2020
155	19.875	26.1614.01.000.3	17/7/2020
156	6.714	26.1255.14.000.0	17/7/2020
157	19.876	14.0801.06.000.2	17/7/2020
158	19.877	14.0801.08.000.4	17/7/2020
159	19.878	14.0804.19.000.9	17/7/2020
160	19.879	14.0803.10.000.1	17/7/2020
161	19.880	14.0803.09.000.3	17/7/2020
162	19.881	14.1495.85.026.3	17/7/2020
163	19.882	14.0804.18.000.8	17/7/2020
164	19.883	14.0804.13.001.0	17/7/2020
165	19.884	14.0804.21.000.8	17/7/2020
166	6.572	26.0892.05.000.8	21/7/2020
167	20.451	26.0287.06.000.5	21/7/2020
168	20.452	26.0284.08.000.0	21/7/2020
169	20.453	26.0285.04.000.5	21/7/2020
170	20.454	26.0285.03.000.4	21/7/2020
171	20.455	26.0284.13.000.2	21/7/2020
172	281	26.0689.04.001.2	21/7/2020
173	176	26.0689.18.000.6	21/7/2020
174	20.456	26.0690.15.000.5	21/7/2020
175	20.457	14.0803.43.000.5	22/7/2020
176	20.458	14.0856.34.000.1	22/7/2020
177	20.459	14.0857.27.000.6	22/7/2020
178	20.460	14.1384.09.000.8	22/7/2020
179	20.461	14.0788.46.000.6	22/7/2020
180	20.462	14.0633.22.000.7	22/7/2020
181	20.463	26.0430.07.000.0	23/7/2020
182	20.464	26.0430.11.000.1	23/7/2020
183	20.465	26.0745.02.000.6	23/7/2020
184	20.466	26.0430.10.001.7	23/7/2020
185	20.467	11.0419.03.000.3	23/7/2020
186	20.468	10.0587.14.000.6	23/7/2020
187	20.469	14.0456.17.000.6	23/7/2020
188	20.470	10.0480.07.000.8	28/7/2020
189	20.471	14.0570.20.000.9	28/7/2020
190	20.472	14.0574.05.000.6	28/7/2020
191	20.473	14.0797.04.000.0	29/7/2020
192	20.474	14.0570.12.000.4	29/7/2020
193	20.475	14.0570.11.000.3	29/7/2020
194	20.476	14.0570.37.000.3	29/7/2020

19.