Municipalidad de Minga Guazú

Departamento de Obras.

Avda. Mcal Estigarribia c/ Gral. Bernardino Caballero – Km. 16 Minga Guazú
ALTO PARANÁ – PARAGUAY Telefax. (0644) 20334

ACTA DE LA ORDEN DE INICIO DE OBRAS.

ACTA Nº: 01/2022

OBRA: CONSTRUCCIÓN DE AULAS EN LA ES. BAS. SINFORIANO ROMERO Y EN LA ESC. BAS. AUGUSTO ROA BASTOS. REPARACIÓN DE TECHO EN LA ESC. BAS. ÑU Y EN LA ESC. BAS. ESTELA SILVERO PLURIANUAL – ID Nº 401.059 – CONTRATO Nº 23/2021 – LOTE Nº 1 – ÍTEM Nº 1 – CONSTRUCCIÓN DE 1 AULA EN LA ESC. BAS. Nº 7650 SINFORIANO ROMERO KM 26 ACARAY

CONTRATISTA: ARQ. ALBA MARINA PENAYO RECALDE – CONSTRUCTORA ALPE S.A. – RUC Nº 80085753-4

FECHA DE ORDEN DE INICIO: 13 DE ENERO DE 2022

PLAZO DE EJECUCIÓN: 90 DÍAS

En el Distrito de Minga Guazú, Departamento de Alto Paraná, a los 13 días del mes de enero del año dos mil veintidos, siendo las ocho horas, Yo, Ing. Lider Jiménez, en mi carácter de Fiscal de Obras designado por la Empresa Bramante S.A. en representación de la Municipalidad de Minga Guazú y en común acuerdo con la empresa contratista, doy la orden de inicio de la obra denominada **"CONSTRUCCIÓN DE AULAS EN LA ES. BAS. SINFORIANO ROMERO Y EN LA ESC. BAS. AUGUSTO ROA BASTOS. REPARACIÓN DE TECHO EN LA ESC. BAS. ÑU Y EN LA ESC. BAS. ESTELA SILVERO PLURIANUAL – ID Nº 401.059 – CONTRATO Nº 23/2021 – LOTE Nº 1 – ÍTEM Nº 1 – CONSTRUCCIÓN DE 1 AULA EN LA ESC. BAS. Nº 7650 SINFORIANO ROMERO KM 26 ACARAY"** por la presente autorizo a la contratista a emprender los trabajos estipulados en el contrato de obras a cargo de la empresa **ARQ. ALBA MARINA PENAYO RECALDE – CONSTRUCTORA ALPE S.A. – RUC Nº 80085753-4**sírvase también el presente documento como notificación., se exige además la tenencia por parte de la contratista de los planos de obra.

Sin otro particular se levanta la sesión, siendo las nueve horas.

Municipalidad de Minga Guazú
Dirección Obras y Servicios
Periodo 2021-2025

Ing. Lider Jiménez
Bramante S.A.

Lider Jiménez
Ing. Civil
Reg. MOPC 3616

BRAMANTE S.A

Municipalidad de Minga Guazú
Departamento de Obras.
Avda. Mcal Estigarribia c/ Gral. Bernardino Caballero – Km. 16 Minga Guazú
ALTO PARANÁ – PARAGUAY Telefax. (0644) 20334

ACTA DE LA ORDEN DE INICIO DE OBRAS.

ACTA Nº: 01/2022

OBRA: CONSTRUCCIÓN DE AULAS EN LA ES. BAS. SINFORIANO ROMERO Y EN LA ESC. BAS. AUGUSTO ROA BASTOS. REPARACIÓN DE TECHO EN LA ESC. BAS. ÑU Y EN LA ESC. BAS. ESTELA SILVERO PLURIANUAL – ID Nº 401.059 – CONTRATO Nº 23/2021 – LOTE Nº 1 – ÍTEM Nº 2 – CONSTRUCCIÓN DE 1 AULA EN LA ESCUELA BÁSICA Nº 7344 AUGUSTO ROA BASTOS.

CONTRATISTA: ARQ. ALBA MARINA PENAYO RECALDE – CONSTRUCTORA ALPE S.A. – RUC Nº 80085753-4

FECHA DE ORDEN DE INICIO: 13 DE ENERO DE 2022

PLAZO DE EJECUCIÓN: 90 DÍAS

En el Distrito de Minga Guazú, Departamento de Alto Paraná, a los 13 días del mes de enero del año dos mil veintidos, siendo las ocho horas, Yo, Ing. Lider Jiménez, en mi carácter de Fiscal de Obras designado por la Empresa Bramante S.A. en representación de la Municipalidad de Minga Guazú y en común acuerdo con la empresa contratista, doy la orden de inicio de la obra denominada **"CONSTRUCCIÓN DE AULAS EN LA ES. BAS. SINFORIANO ROMERO Y EN LA ESC. BAS. AUGUSTO ROA BASTOS. REPARACIÓN DE TECHO EN LA ESC. BAS. ÑU Y EN LA ESC. BAS. ESTELA SILVERO PLURIANUAL – ID Nº 401.059 – CONTRATO Nº 23/2021 – LOTE Nº 1 – ÍTEM Nº 2 – CONSTRUCCIÓN DE"** por la presente autorizo a la contratista a emprender los trabajos estipulados en el contrato de obras a cargo de la empresa **ARQ. ALBA MARINA PENAYO RECALDE – CONSTRUCTORA ALPE S.A. – RUC Nº 80085753-4**sírvase también el presente documento como notificación., se exige además la tenencia por parte de la contratista de los planos de obra.

Sin otro particular se levanta la sesión, siendo las nueve horas.

Ing. Lider Jiménez
Bramante S.A.

Lider Jiménez
Ing. Civil
Reg. MOPC 3615

BRAMANTE S.A

Municipalidad de Minga Guazú
Dirección Obras y Servicios
Periodo 2021-2026

Municipalidad de Minga Guazú

Departamento de Obras.

Avda. Mcal Estigarribia c/ Gral. Bernardino Caballero – Km. 16 Minga Guazú
ALTO PARANÁ – PARAGUAY Telefax. (0644) 20334

ACTA DE LA ORDEN DE INICIO DE OBRAS.

ACTA Nº: 01/2022

OBRA: CONSTRUCCIÓN DE AULAS EN LA ES. BAS. SINFORIANO ROMERO Y EN LA ESC. BAS. AUGUSTO ROA BASTOS. REPARACIÓN DE TECHO EN LA ESC. BAS. ÑU Y EN LA ESC. BAS. ESTELA SILVERO PLURIANUAL – ID Nº 401.059 – CONTRATO Nº 23/2021 – LOTE Nº 2 – ÍTEM Nº 1 – REPARACIÓN DE TECHO EN 4 AULAS Y 2 BAÑOS ESC. BAS. 4025 ACOSTA ÑU

CONTRATISTA: ARQ. ALBA MARINA PENAYO RECALDE – CONSTRUCTORA ALPE S.A. – RUC Nº 80085753-4

FECHA DE ORDEN DE INICIO: 13 DE ENERO DE 2022

PLAZO DE EJECUCIÓN: 90 DÍAS

En el Distrito de Minga Guazú, Departamento de Alto Paraná, a los 13 días del mes de enero del año dos mil veintidos, siendo las ocho horas, Yo, Ing. Lider Jiménez, en mi carácter de Fiscal de Obras designado por la Empresa Bramante S.A. en representación de la Municipalidad de Minga Guazú y en común acuerdo con la empresa contratista, doy la orden de inicio de la obra denominada **"CONSTRUCCIÓN DE AULAS EN LA ES. BAS. SINFORIANO ROMERO Y EN LA ESC. BAS. AUGUSTO ROA BASTOS. REPARACIÓN DE TECHO EN LA ESC. BAS. ÑU Y EN LA ESC. BAS. ESTELA SILVERO PLURIANUAL – ID Nº 401.059 – CONTRATO Nº 23/2021 – LOTE Nº 2 – ÍTEM Nº 1 – REPARACIÓN DE TECHO EN 4 AULAS Y 2 BAÑOS ESC. BAS. 4025 ACOSTA ÑU"** por la presente autorizo a la contratista a emprender los trabajos estipulados en el contrato de obras a cargo de la empresa **ARQ. ALBA MARINA PENAYO RECALDE – CONSTRUCTORA ALPE S.A. – RUC Nº 80085753-4**sírvase también el presente documento como notificación., se exige además la tenencia por parte de la contratista de los planos de obra.

Sin otro particular se levanta la sesión, siendo las nueve horas.

Ing. Lider Jiménez
Bramante S.A.

Lider Jiménez
Ing. Civil
Reg. MOPC 5676

Municipalidad de Minga Guazú
Dirección Obras y Servicios
Periodo 2021-2025

Municipalidad de Minga Guazú

Departamento de Obras.

Avda. Mcal Estigarribia c/ Gral. Bernardino Caballero – Km. 16 Minga Guazú
ALTO PARANÁ – PARAGUAY Telefax. (0644) 20334

ACTA DE LA ORDEN DE INICIO DE OBRAS.

ACTA Nº: 01/2022

OBRA: CONSTRUCCIÓN DE AULAS EN LA ES. BAS. SINFORIANO ROMERO Y EN LA ESC. BAS. AUGUSTO ROA BASTOS. REPARACIÓN DE TECHO EN LA ESC. BAS. ÑU Y EN LA ESC. BAS. ESTELA SILVERO PLURIANUAL – ID Nº 401.059 – CONTRATO Nº 23/2021 – LOTE Nº 2 – ÍTEM Nº 2 – REPARACIÓN DE TECHO EN 4 AULAS ESCUELA BÁSICA Nº 4094 ESTELA SILVERO COMUNIDAD EL TRIUNFO KM 34 ACARAY

CONTRATISTA: ARQ. ALBA MARINA PENAYO RECALDE – CONSTRUCTORA ALPE S.A. – RUC Nº 80085753-4

FECHA DE ORDEN DE INICIO: 13 DE ENERO DE 2022

PLAZO DE EJECUCIÓN: 90 DÍAS

En el Distrito de Minga Guazú, Departamento de Alto Paraná, a los 13 días del mes de enero del año dos mil veintidos, siendo las ocho horas, Yo, Ing. Lider Jiménez, en mi carácter de Fiscal de Obras designado por la Empresa Bramante S.A. en representación de la Municipalidad de Minga Guazú y en común acuerdo con la empresa contratista, doy la orden de inicio de la obra denominada **"CONSTRUCCIÓN DE AULAS EN LA ES. BAS. SINFORIANO ROMERO Y EN LA ESC. BAS. AUGUSTO ROA BASTOS. REPARACIÓN DE TECHO EN LA ESC. BAS. ÑU Y EN LA ESC. BAS. ESTELA SILVERO PLURIANUAL – ID Nº 401.059 – CONTRATO Nº 23/2021 – LOTE Nº 2 – ÍTEM Nº 2 – REPARACIÓN DE TECHO EN 4 AULAS ESCUELA BÁSICA Nº 4094 ESTELA SILVERO COMUNIDAD EL TRIUNFO KM 34 ACARAY"** por la presente autorizo a la contratista a emprender los trabajos estipulados en el contrato de obras a cargo de la empresa **ARQ. ALBA MARINA PENAYO RECALDE – CONSTRUCTORA ALPE S.A. – RUC Nº 80085753-4**sírvase también el presente documento como notificación., se exige además la tenencia por parte de la contratista de los planos de obra.

Sin otro particular se levanta la sesión, siendo las nueve horas.

Municipalidad de Minga Guazú
Dirección Obras y Servicios
Periodo 2021-2025

Ing. Lider Jiménez
Bramante S.A.

Lider Jiménez
Ing. Civil
Reg. MOPC 3616

BRAMANTE S.A.
RUC: 80093022