Municipalidad de Gral. Bernardino Caballero
Intendencia Municipal
Intendente Lic. Tomás Mereles
Teléfono 0526 260 206
E-mail.: mgbcaballero@hotmail.com

ORDEN DE INICIO DE OBRA

Gral. Bernardino Caballero, 15 de marzo de 2022

Señores.

CONSULTORA AE de Amado Enciso.

Presente

Contrato N° **01/2022** De fecha **10 de marzo del año dos mil veinte y dos,** para la **"CONSTRUCCION DE PISTA DEPORTIVA EN LAS ESC. BAS. N° 116 REPÚBLICA DE EL SALVADOR".** ID N° **405619,** adjudicación realizada por **Resolución IM N° 13/2022.**

ORDEN DE INICIO.

Me dirijo a ustedes, con relación al contrato de referencia suscrito entre **CONSULTORA AE de Amado Enciso y la Municipalidad de Gral. Bernardino Caballero**, para la ejecución de la Obra **"CONSTRUCCION DE PISTA DEPORTIVA EN LAS ESC BAS. N° 116 REPUBLICA DE EL SALVADOR"**.

Habiéndose cumplido con lo establecido en la Cláusula N°: 5.7 De las Condiciones Generales del Contrato y de acuerdo a la Cláusula N° 7.1 Del Contrato de Referencia, por medio la presente se imparte la **ORDEN DE INICIO** con un plazo de ejecución de 90 días calendario.

Se establece como fecha de inicio del plazo de ejecución de la obra el día 15 del mes de marzo de 2022.

Sin otro particular, me despido de ustedes atentamente.

Arq. Katerine Solis
Fiscal de Obras
Municipalidad de Gral. Bernardino Caballero

Arq. Katerine Solis
Fiscal de Obras.

CONSULTORA AE.
Consultora AE
Ruc. 1798578-1
Contratista.