ACTA DE MEDICIÓN Nº 1

En Ciudad del Este, República del Paraguay, a los seis días del mes de Agosto del año dos mil Veinte y uno, en vista de la ejecución parcial de los trabajos de la **C.E. Nº 03/21 – CONTRATO Nº 33/21 BACHEO ASFALTICO EN DISTINTOS PUNTOS DE LA CIUDAD,** correspondiente al **LOTE 1: BACHEO ASFALTICO**, realizado por la Empresa **TECNOLOGIA DEL SUR S.A.E. (TECSUL)**.. El Ing. . Mario Montiel y la Arq. Marlene Aguilera, Fiscales de Obra en representación de la Municipalidad de Ciudad del Este, y el Ing. Juan Carlos Pérez, en representación de la Empresa contratista, procedieron a la **MEDICIÓN DE LOS TRABAJOS,** confirmando que los siguientes rubros han sido ejecutados conforme a las especificaciones técnicas y planilla de computo, exigidas por la Municipalidad de Ciudad del Este. Según el siguiente detalle:

ÍTEM	TRABAJOS	UNID.	CANT. ADJUDICADA	CANT. CERTIF. 1	SALDOS
1	CALLE SAN JOSE INTERSECCIÓN FULGENCIO YEGROS HASTA AVDA. SAN JOSE.-	M2	7.319,000	3.168,465	4.150,5350
2	AVDA. JULIO CESAR RIQUELME	M2	915,000	0,000	915,0000
3	CALLE KM. 9 MONDAY	M2	762,000	0,000	762,0000
4	CALLE PADRE GUILLERMO BOUTTMAN	M2	4.041,000	3.619,170	421,8300
5	AVDA. ADRIAN JARA INTERSECCION CALLE PAMPLIEGA	M2	304,000	304,000	0,0000
6	AVDA. ADRIAN JARA INTERSECCION CALLE CURUPAYTY	M2	1.568,000	0,000	1.568,0000
7	CALLE BOQUERON	M2	1.677,000	566,5185	1.110,4815
8	AVDA. ADRIAN JARA INTERSECCIÓN ABAY	M2	448,000	0,000	448,0000
9	AVDA. ADRIAN JARA INTERSECCIÓN CALLE REGIMIENTO PIRIBEBUY	M2	381,000	0,000	381,0000
10	AVDA. ADRIAN JARA INTERSECCION CALLE ITA YBATE	M2	209,660	0,000	209,6600
11	AVDA. ADRIAN JARA INTERSECCION CALLE RUBIO ÑU	M2	97,7778	0,000	97,7778

MUNICIPALIDAD CIUDAD DEL ESTE
30 SEP 2021
TESORERIA PAGADOR

HOJA: 1/2

000095

Juan Carlos Pérez

Mario Montiel

Marlene

Municipalidad de Ciudad del Este

18

ACTA DE MEDICIÓN Nº 1

C.E. Nº 03/21 – CONTRATO Nº 33/21 BACHEO ASFALTICO EN DISTINTOS PUNTOS DE LA CIUDAD

ÍTEM	TRABAJOS	UNID.	CANT. ADJUDICADA	CANT. CERTIF. 1	SALDOS
12	AVDA. EUSEBIO AYALA INTERSECCIÓN CALLE MONSEÑOR CEDZICH	M2	466,970	294,880	172,0900
13	AVDA. EUSEBIO AYALA INTERSECCIÓN AVDA. LUIS MARIA ARGAÑA	M2	102,450	0,000	102,4500
14	AVDA. ABAY INTERSECCIÓN CALLE PAI PEREZ	M2	411,696	291,465	120,2310
15	CALLE CAMILO RECALDE INTERSECCIÓN CALLE LEONARDO RAMIREZ ROLON	M2	686,160	0,000	686,1600
16	CALLE EMILIANO R. FERNANDEZ INTERSECCIÓN CALLE CNEL. TOLEDO	M2	440,286	0,000	440,2860
17	AVDA. SAN JOSE	M2	5.893,352	0,000	5.893,3520

En prueba de lo actuado, se labra la presente acta en dos (2) ejemplares de un mismo tenor y a un solo efecto.---------- ----------**HOJA: 2/2**

CIUDAD DEL ESTE MUNICIPALIDAD CIUDAD DEL ESTE
30 SEP 2021
TESORERIA
PAGADO

000094

Juan Carlos Pérez