MUNICIPALIDAD DE
MINGA GUAZU

Municipalidad de Minga Guazú
Dirección de Obras

Avda. Mcal. Estigarribia Esq. Bernardino Caballero– Km. 16 Minga Guazú
ALTO PARANÁ – PARAGUAY
Teléf. (0644) 20666 Fax. (0644) 21397

ACTA DE ORDEN DE INICIO DE OBRAS.

OBRA: CONSTRUCCION DE DIRECCION Y COCINA COMEDOR EN VARIAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS DEL DISTRITO DE MINGA GUAZU- CONTRATO N° 41 /2.022-ID: N° 419.515.

CONTRATISTA: EL SR. HUGO ORLANDO AGUAYO OVELAR – PEREZ Y AGUAYO-RUC: 80054076-0
FECHA DE ORDEN DE INICIO: 23/11/2022

PLAZO DE EJECUCION: 90 DIAS

En el distrito de Minga Guazú, Departamento De Alto Paraná, a los 23 días del mes de noviembre de dos mil veintidós, siendo las 11:00 Horas, Yo Arq. Miguel Cáceres en mi carácter de Director de Obras en representación de la Municipalidad de Minga Guazú y en común acuerdo con la empresa contratista doy la orden de inicio de la obra **"CONSTRUCCION DE DIRECCION Y COCINA COMEDOR EN VARIAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS DEL DISTRITO DE MINGA GUAZU- CONTRATO N° 41 /2.022-ID N° 419.515" LOTE N° 5: Construcción de Sala Comedor en la Escuela Básica N°. 7650 Sinforiano Romero "** por la presente autorizo a la contratista a emprender los trabajos estipulados en el contrato de obras a cargo de la empresa **EL SR. HUGO ORLANDO AGUAYO OVELAR – PEREZ Y AGUAYO-RUC: 80054076-0**
sírvase también el presente documento como notificación, se exige además la tenencia por parte de la contratista de los planos de obras.

Sin otro particular, la saludo atentamente.

Municipalidad de Minga Guazú
Dirección Obras y Servicios
Periodo 2021-2025

Arq. Miguel Cáceres
Director de Obras y Servicios

PEREZ Y AGUAYO S.R.L.
Ruc: 80054076 - 0

Municipalidad de Minga Guazú
Dirección de Obras
Avda. Mcal. Estigarribia Esq. Bernardino Caballero– Km. 16 Minga Guazú
ALTO PARANÁ – PARAGUAY
Teléf. (0644) 20666 Fax. (0644) 21397

MUNICIPALIDAD DE MINGA GUAZU

ADMINISTRACIÓN AVANCEMOS DIEGORIOS

ACTA DE ORDEN DE INICIO DE OBRAS.

OBRA: CONSTRUCCION DE DIRECCION Y COCINA COMEDOR EN VARIAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS DEL DISTRITO DE MINGA GUAZU- CONTRATO N° 41 /2.022-ID: N° 419.515.

CONTRATISTA: EL SR. HUGO ORLANDO AGUAYO OVELAR – PEREZ Y AGUAYO-
RUC: 80054076-0
FECHA DE ORDEN DE INICIO: 23/11/2022

PLAZO DE EJECUCION: 60 DIAS

En el distrito de Minga Guazú, Departamento De Alto Paraná, a los 23 días del mes de noviembre de dos mil veintidós, siendo las 11:00 Horas, Yo Arq. Miguel Cáceres en mi carácter de Director de Obras en representación de la Municipalidad de Minga Guazú y en común acuerdo con la empresa contratista doy la orden de inicio de la obra **"CONSTRUCCION DE DIRECCION Y COCINA COMEDOR EN VARIAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS DEL DISTRITO DE MINGA GUAZU- CONTRATO N° 41 /2.022-ID N° 419.515" LOTE N° 1: Construcción de 1 Aula en la Escuela Básica N°. 5495 Padre Guido Coronel "** por la presente autorizo a la contratista a emprender los trabajos estipulados en el contrato de obras a cargo de la empresa **EL SR. HUGO ORLANDO AGUAYO OVELAR – PEREZ Y AGUAYO-RUC: 80054076-0**
sírvase también el presente documento como notificación, se exige además la tenencia por parte de la contratista de los planos de obras.

Sin otro particular, la saludo atentamente.

Municipalidad de Minga Guazú
Dirección Obras y Servicios
Periodo 2021-2026

Arq. Miguel Cáceres
Director de Obras y Servicios

PEREZ Y AGUAYO S.R.L.
Ruc: 80054076 - 0

MUNICIPALIDAD DE MINGA GUAZÚ

Municipalidad de Minga Guazú
Dirección de Obras

Avda. Mcal. Estigarribia Esq. Bernardino Caballero– Km. 16 Minga Guazú
ALTO PARANÁ – PARAGUAY
Teléf. (0644) 20666 Fax. (0644) 21397

ADMINISTRACIÓN AVANCEMOS DIEGORIOS

ACTA DE ORDEN DE INICIO DE OBRAS.

OBRA: CONSTRUCCION DE DIRECCION Y COCINA COMEDOR EN VARIAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS DEL DISTRITO DE MINGA GUAZU- CONTRATO N° 41 /2.022-ID: N° 419.515.

CONTRATISTA: EL SR. HUGO ORLANDO AGUAYO OVELAR – PEREZ Y AGUAYO-RUC: 80054076-0
FECHA DE ORDEN DE INICIO: 23/11/2022

PLAZO DE EJECUCION: 60 DIAS

En el distrito de Minga Guazú, Departamento De Alto Paraná, a los 23 días del mes de noviembre de dos mil veintidós, siendo las 11:00 Horas, Yo Arq. Miguel Cáceres en mi carácter de Director de Obras en representación de la Municipalidad de Minga Guazú y en común acuerdo con la empresa contratista doy la orden de inicio de la obra **"CONSTRUCCION DE DIRECCION Y COCINA COMEDOR EN VARIAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS DEL DISTRITO DE MINGA GUAZU- CONTRATO N° 41 /2.022-ID N° 419.515" LOTE N° 2: Construcción de 1 Aula en la Escuela Básica N°. 5501 San Marcos "** por la presente autorizo a la contratista a emprender los trabajos estipulados en el contrato de obras a cargo de la empresa **EL SR. HUGO ORLANDO AGUAYO OVELAR – PEREZ Y AGUAYO-RUC: 80054076-0**
sírvase también el presente documento como notificación, se exige además la tenencia por parte de la contratista de los planos de obras.

Sin otro particular, la saludo atentamente.

Municipalidad de Minga Guazú – Dirección Obras y Servicios – Periodo 2021-2025

Arq. Miguel Cáceres
Director de Obras y Servicios

PEREZ Y AGUAYO S.R.L.
Ruc: 80054076 - 0

MUNICIPALIDAD DE MINGA GUAZÚ

Municipalidad de Minga Guazú
Dirección de Obras

Avda. Mcal. Estigarribia Esq. Bernardino Caballero– Km. 16 Minga Guazú
ALTO PARANÁ – PARAGUAY
Teléf. (0644) 20666 Fax. (0644) 21397

ADMINISTRACIÓN AVANCEMOS DIEGORIOS

ACTA DE ORDEN DE INICIO DE OBRAS.

OBRA: CONSTRUCCION DE DIRECCION Y COCINA COMEDOR EN VARIAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS DEL DISTRITO DE MINGA GUAZU- CONTRATO N° 41 /2.022-ID: N° 419.515.

CONTRATISTA: EL SR. HUGO ORLANDO AGUAYO OVELAR – PEREZ Y AGUAYO-RUC: 80054076-0
FECHA DE ORDEN DE INICIO: 23/11/2022

PLAZO DE EJECUCION: 60 DIAS

En el distrito de Minga Guazú, Departamento De Alto Paraná, a los 23 días del mes de noviembre de dos mil veintidós, siendo las 11:00 Horas, Yo Arq. Miguel Cáceres en mi carácter de Director de Obras en representación de la Municipalidad de Minga Guazú y en común acuerdo con la empresa contratista doy la orden de inicio de la obra **"CONSTRUCCION DE DIRECCION Y COCINA COMEDOR EN VARIAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS DEL DISTRITO DE MINGA GUAZU- CONTRATO N° 41 /2.022-ID N° 419.515" LOTE N° 3: Construcción de Sala Comedor en la Escuela Básica N°. 4025 Acosta Ñu "** por la presente autorizo a la contratista a emprender los trabajos estipulados en el contrato de obras a cargo de la empresa **EL SR. HUGO ORLANDO AGUAYO OVELAR – PEREZ Y AGUAYO-RUC: 80054076-0**
sírvase también el presente documento como notificación, se exige además la tenencia por parte de la contratista de los planos de obras.

Sin otro particular, la saludo atentamente.

Municipalidad de Minga Guazú – Dirección Obras y Servicios – Periodo 2021-2026

Arq. Miguel Cáceres
Director de Obras y Servicios

PEREZ Y AGUAYO S.R.L.
Ruc: 80054076 - 0

MUNICIPALIDAD DE MINGA GUAZÚ

Municipalidad de Minga Guazú
Dirección de Obras

Avda. Mcal. Estigarribia Esq. Bernardino Caballero– Km. 16 Minga Guazú
ALTO PARANÁ – PARAGUAY
Teléf. (0644) 20666 Fax. (0644) 21397

ADMINISTRACIÓN AVANCEMOS DIEGORIOS

ACTA DE ORDEN DE INICIO DE OBRAS.

OBRA: CONSTRUCCION DE DIRECCION Y COCINA COMEDOR EN VARIAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS DEL DISTRITO DE MINGA GUAZU- CONTRATO N° 41 /2.022-ID: N° 419.515.

CONTRATISTA: EL SR. HUGO ORLANDO AGUAYO OVELAR – PEREZ Y AGUAYO-
RUC: 80054076-0
FECHA DE ORDEN DE INICIO: 23/11/2022

PLAZO DE EJECUCION: 60 DIAS

En el distrito de Minga Guazú, Departamento De Alto Paraná, a los 23 días del mes de noviembre de dos mil veintidós, siendo las 11:00 Horas, Yo Arq. Miguel Cáceres en mi carácter de Director de Obras en representación de la Municipalidad de Minga Guazú y en común acuerdo con la empresa contratista doy la orden de inicio de la obra **"CONSTRUCCION DE DIRECCION Y COCINA COMEDOR EN VARIAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS DEL DISTRITO DE MINGA GUAZU- CONTRATO N° 41 /2.022-ID N° 419.515" LOTE N° 4: Construcción de Sala Comedor en la Escuela Básica N°. 6219 Santa Cecilia "** por la presente autorizo a la contratista a emprender los trabajos estipulados en el contrato de obras a cargo de la empresa **EL SR. HUGO ORLANDO AGUAYO OVELAR – PEREZ Y AGUAYO-RUC: 80054076-0**
sírvase también el presente documento como notificación, se exige además la tenencia por parte de la contratista de los planos de obras.

Sin otro particular, la saludo atentamente.

Municipalidad de Minga Guazú
Dirección Obras y Servicios
Periodo 2021-2025

Arq. Miguel Cáceres
Director de Obras y Servicios

PEREZ Y AGUAYO S.R.L.
Ruc: 80054076 - 0