Ministerio de JUSTICIA

GOBIERNO NACIONAL

Paraguay de la gente

Direccion de Obras e Infraestructura

ACTA DE INICIO N° 25/2021

Contratista: ARQ. ALBERTO SOSA LEZCANO

Contrato N° 49/2020 – ID N° 380722

LPN N° 02/2020 "Mantenimiento y Reparación de Infraestructura" - Lote N° 04 – Zona Central

Asunción, 26 de Abril del año 2021

Señores

ARQ. ALBERTO SOSA LEZCANO

Pariri N° 444 c/ Carios – Asunción

Presente

Me dirijo a ustedes en referencia al Contrato N° 49 suscripto el 23 de diciembre del año 2020 entre esta Entidad y vuestra Empresa Contratista para la ejecución del Mantenimiento y Reparación de Infraestructura correspondiente al Lote N° 04 Zona Central.

Habiéndose cumplido con lo establecido en la Clausula CGC N° 22.1 de las Condiciones Generales del Contrato y la Clausula N° 7 del Contrato, por medio de la presente se imparte el Acta de Inicio para la ejecución del **SERVICIO DE DESAGOTE - SISTEMA CLOACAL A SER REALIZADO EN EL CENTRO EDUCATIVO ITAUGUÁ.**

Se establece como fecha de inicio del plazo de ejecución tres días corridos posteriores a la recepción de esta Acta de Inicio, y la Empresa Contratista cuenta con un plazo de ejecución máximo de 60 días calendarios.

Se adjunta Computo métrico y Presupuesto de monto aproximado sujeto a variación según necesidad Institucional durante la ejecución.

Sin otro motivo, me despido de ustedes atentamente.

MINISTERIO DE JUSTICIA DE OBRAS E INFRAESTRUCTURA

Arq. Jorge León

Director de Obras e Infraestructura

(Administrador del Contrato – Cláusula N° 8 del Contrato)

Arq. ALBERTO SOSA LEZCANO
REG. PROF. Nº 675

Acuse de recibo

Empresa Contratista: _____

Nombre : _____

C.I. N° : 1133174

Fecha : 26/04/2021

Arq. ALBERTO SOSA LEZCANO
REG. PROF. Nº 675

CERTIFICO: Que la presente fotocopia es fiel del original que tuve a la vista.- CONSTE.-

GUILLERMINA SAMANIEGO de GARCIA - ESCRIBANO PUBLICO - Reg. N° 25 - Tel.: 497-360 - Itauba c/ Eligio Ayala Local 7 - Asunción - Paraguay