MUNICIPALIDAD DE CAPIATÁ
INFRAESTRUCTURA PÚBLICA Y SERVICIOS
PERIODO 2021 – 2026

ORDEN DE INICIO

Capiatá, 18 de mayo de 2023.-

Señora:
Lorena Beatriz Duarte Gutiérrez
LD Constructora
RUC: 3.994.308 - 9
Jorge Cafrune e/ Don Bosco y Santos Mendoza, Ciudad de San Lorenzo
PRESENTE

Contratación Directa N° 19/2023 de fecha 09 de mayo de 2023, para los trabajos de: **"Construcción de empedrados, calle San Roque en Cñia. 6° Posta Ybycua, Barrio Kennedy – Calle 02 de Febrero Cñia. 9° Rojas Cañada" - ID: 427.399.**

Contratación Directa N° 19/2023 – Contrato N° 14/2023. ID N° 427.399. ORDEN DE INICIO.

Me dirijo a Usted, con relación al contrato de referencia suscrito entre vuestra empresa con la Municipalidad de Capiatá, para la ejecución de la obra: **"Construcción de empedrados, calle San Roque en Cñia. 6° Posta Ybycua, Barrio Kennedy – Calle 02 de Febrero Cñia. 9° Rojas Cañada"**, de este Distrito.

Habiéndose cumplido con lo establecido en las Condiciones Generales del Contrato y de acuerdo a las Cláusula Nº 7 del Contrato de referencia, por medio de la presente se imparte la ORDEN DE INICIO con un plazo de ejecución de 60 días calendarios.

Se establece como fecha de inicio del plazo de ejecución de la obra el día 18 del mes de mayo del año 2023.-

Se asigna al Arq. Joel Francisco Benítez Colman como Fiscalizador de la Obra.-

Sin otro particular, me despido de Usted atentamente.

Sra. Lorena Duarte Gutiérrez
R.U.C. Nº: **3.994.308 - 9**

Lic. José Manuel Ramón Riquelme Ríos
Intendente Municipal

Fecha: 18/5/2023

Hora: 08:48

Arq. Joel Francisco Benítez Colman
Infraestructura Pública y Servicios