AFD AGENCIA FINANCIERA DE DESARROLLO	**Sistema Fondo de Garantía (024/2022)** **Reporte Mensual**

Fecha: 01-09-2023

Periodo de la Planificación: 01-08-2023 al 31-08-2023

Rol	Horas trabajadas
Gerente de proyecto	87
Analista/Programador Senior 1	131
Analista/Programador Senior 2	146
Analista/Programador Junior 1	140
Total	**504**

Detalles de las tareas realizadas

Gerente de proyecto

Fecha de inicio	Tarea	Horas
01/08/2023	Seguimiento de tareas asignadas a fábrica	0.5
01/08/2023	Asignación de tareas a fábrica	1
01/08/2023	Reuniones con equipo de desarrollo	1.5
01/08/2023	Reuniones con equipo de desarrollo	1.5
02/08/2023	Seguimiento de tickets pendientes	0.5
02/08/2023	Reunión con equipo de desarrollo para analizar ticket 14288	1
02/08/2023	Reunión con equipo de desarrollo para revisar nuevos pedidos sobre aprobación masiva de asientos	2
02/08/2023	Elaborar informe de horas de julio 2023	3
03/08/2023	Seguimiento de tickets pendientes	0.5
03/08/2023	Reunión con equipo de desarrollo para asignación de tarea	1
03/08/2023	Reunión con equipo de desarrollo para analizar alertas a enviar en el ticket 10905	1
03/08/2023	Reunión con equipo de desarrollo para asignación de tareas	0.5
04/08/2023	Seguimiento de tareas asignadas a fábrica	1
04/08/2023	Análisis de tareas pendientes	2
04/08/2023	Reunión con equipo de desarrollo para revisar problemas en las pruebas en homologación sobre importación de asientos	1.5
04/08/2023	Reunión con equipo de desarrollo para verificar validaciones a realizar por	0.5

	parte del usuario sobre el ticket 14288	
04/08/2023	Reunión con equipo de desarrollo para revisar problemas en las pruebas en homologación sobre importación de asientos	2
04/08/2023	Reunión con equipo de desarrollo para asignación de tareas	1
07/08/2023	Registro y seguimiento de tareas pendientes	0.5
07/08/2023	Seguimiento de tareas asignadas a fábrica	0.5
07/08/2023	Seguimiento de tickets pendientes	1
07/08/2023	Seguimiento de tickets pendientes	0.5
07/08/2023	Reunión con equipo de desarrollo para repasar funcionalidades a enviar a homologación	1
07/08/2023	Reunión con equipo de desarrollo para asignación de tareas	1
08/08/2023	Seguimiento de tareas asignadas a fábrica	1
08/08/2023	Elaboración de informes de seguimiento del proyecto	1
09/08/2023	Reunión con equipo de desarrollo para asignación de tareas	1
09/08/2023	Reuniones con equipo de la AFD	1
10/08/2023	Reunión con equipo de desarrollo para revisar problemas en pruebas en homologación	1
10/08/2023	Reunión con equipo de desarrollo para asignación de tareas	1
10/08/2023	Reunión con equipo de desarrollo para asignación de tareas	1
11/08/2023	Reunión con equipo de desarrollo para asignación de tareas	1
11/08/2023	Reunión con equipo de desarrollo para realizar pruebas en homologación	1
14/08/2023	Seguimiento de tareas asignadas a fábrica	0.5
14/08/2023	Reunión con equipo de desarrollo para revisar documento de análisis sobre funcionalidad de aprobación masiva con vista preliminar	1.5
14/08/2023	Reunión con equipo de desarrollo para revisar tareas asignadas	1.5
14/08/2023	Reunión con equipo de desarrollo para revisar tareas asignadas	1
16/08/2023	Registro y seguimiento de tareas pendientes	1
16/08/2023	Seguimiento de tareas asignadas a fábrica	1
16/08/2023	Asignación de tareas a fábrica	0.5
16/08/2023	Análisis de tareas pendientes	1
16/08/2023	Análisis de tareas pendientes	0.5

16/08/2023	Reunión con equipo de desarrollo para revisar pruebas realizadas por la contadora en homologación	1
16/08/2023	Reunión con equipo de desarrollo para revisar pruebas realizadas por la contadora en homologación	1
17/08/2023	Seguimiento de tareas asignadas a fábrica	0.5
17/08/2023	Seguimiento de tickets pendientes	0.5
17/08/2023	Seguimiento de tickets pendientes	0.5
17/08/2023	Asignación de tareas a fábrica	0.5
17/08/2023	Reunión con equipo de desarrollo para revisar ticket 14285	1
17/08/2023	Reunión con equipo de desarrollo para coordinar pruebas en situ en la AFD	1
18/08/2023	Análisis de tareas pendientes	1
18/08/2023	Reunión con equipo de desarrollo para repasar tareas asignadas	1
18/08/2023	Reunión con equipo de desarrollo para repasar resultado de las pruebas en homologación	2
21/08/2023	Seguimiento de tickets pendientes	0.5
21/08/2023	Reunión con equipo de desarrollo para revisar tareas pendientes en las pruebas de homologación del módulo contable	0.5
21/08/2023	Reunión con equipo de desarrollo para revisar ajustes a realizar en el libro diario	0.5
21/08/2023	Reunión con equipo de desarrollo para repasar funcionalidades a enviar a producción	1
21/08/2023	Reunión con equipo de desarrollo para repasar artefactos a enviar a producción	0.5
22/08/2023	Seguimiento de tickets pendientes	0.5
22/08/2023	Análisis de tareas pendientes	1
22/08/2023	Reunión con equipo de desarrollo para asignación de tareas	1
22/08/2023	Reunión con equipo de desarrollo para repasar funcionalidades a enviar a homologación	1
22/08/2023	Reunión con equipo de desarrollo para verificar tareas asignadas	1
23/08/2023	Asignación de tareas a fábrica	0.5
23/08/2023	Reunión con equipo de desarrollo para repasar funcionalidades pendientes de prueba	0.5

24/08/2023	Seguimiento de tareas asignadas a fábrica	0.5
24/08/2023	Asignación de tareas a fábrica	0.5
24/08/2023	Análisis de tareas pendientes	1
24/08/2023	Reunión con equipo de desarrollo para repasar funcionalidades a enviar a homologación	0.5
24/08/2023	Reunión con equipo de desarrollo para asignación de tareas	0.5
24/08/2023	Reunión con equipo de desarrollo para revisar estado de tareas asignadas	1
24/08/2023	Reunión con equipo de desarrollo para revisar avances sobre el ticket 14312	1
24/08/2023	Gestión de fuentes	0.5
25/08/2023	Seguimiento de tareas asignadas a fábrica	0.5
25/08/2023	Reunión con equipo de desarrollo para revisar estado de tareas asignadas	1
25/08/2023	Reunión con equipo de desarrollo para repasar tareas pendientes	0.5
25/08/2023	Reunión con equipo de desarrollo para repasar tareas pendientes	0.5
25/08/2023	Reunión con equipo de desarrollo para planear pruebas en homologación	1
28/08/2023	Seguimiento de tareas asignadas a fábrica	1
28/08/2023	Seguimiento de tickets pendientes	0.5
28/08/2023	Seguimiento de tickets pendientes	0.5
28/08/2023	Seguimiento de tickets pendientes	0.5
28/08/2023	Reunión con equipo de desarrollo para analizar el ticket 14292	1
28/08/2023	Reunión con equipo de desarrollo para analizar el ticket 14286	1
28/08/2023	Reunión con equipo de desarrollo para repasar actualización de BD en homologación	0.5
28/08/2023	Reunión con equipo de desarrollo para repasar tareas pendientes	1
28/08/2023	Atención del ticket 14292 - Solicitud de logs de auditoría	0.5
29/08/2023	Seguimiento de tareas asignadas a fábrica	0.5
29/08/2023	Reunión con equipo de desarrollo para repasar funcionalidades que deberán ser probadas en homologación	1
29/08/2023	Reunión con equipo de desarrollo para asignación de tareas	1
30/08/2023	Registro y seguimiento de tareas pendientes	1
30/08/2023	Reunión con equipo de desarrollo para repasar tareas pendientes	1

30/08/2023	Reunión con equipo de desarrollo para asignación de tareas	1
31/08/2023	Asignación de tareas a fábrica	0.5
31/08/2023	Reunión con equipo de desarrollo para repasar tareas pendientes	0.5
31/08/2023	Reunión con equipo de desarrollo para repasar avances sobre tareas asignadas	1
31/08/2023	Reunión con equipo de desarrollo para analizar estrategia de pruebas en homologación con los usuarios	1
31/08/2023	Reunión con equipo de desarrollo para revisar documentación de arquitectura del sistema	0.5

Analista/Programador Senior 1

Fecha de inicio	Tarea	Horas
01/08/2023	Ticket 1424 - Pruebas y ajustes de la funcionalidad de asientos no generados	32
07/08/2023	Ticket 1424 - Ajuste libro Diario	24
10/08/2023	Ticket 1424 - Ajuste libro mayor	16
16/08/2023	Atención ticket 14266	17
18/08/2023	Ticket 1424 - Realizar cambios en pantalla de importación y aprobación	22
23/08/2023	Ticket 1424 - Comparar funcionalidad de los tipos de balance para responder a contadora	4
25/08/2023	Atención del ticket 14292	4
25/08/2023	Atención ticket 14312 - Análisis	4
31/08/2023	Actualizar documentación de la arquitectura de sistema	8

Analista/Programador Senior 2

Fecha de inicio	Tarea	Horas
01/08/2023	Pruebas de las funcionalidades a enviar a homologación	48.5
02/08/2023	Atención al ticket 14288	10.5
02/08/2023	Ajustes reporte de garantías renegociadas	15.5
07/08/2023	Generación script plan cuenta e ifi cuenta para fondo fogamu	39

09/08/2023	Reunión diseño pantalla lateral asientos contables	1
10/08/2023	Pruebas importación/aprobación masiva - balance	13.5
16/08/2023	Corrección de asiento contable - generación libro diario y mayor	2.5
17/08/2023	Pruebas validaciones de importación masiva de asientos	8
22/08/2023	Verificación de permisos sobre importación y aprobación en homologación	2
24/08/2023	Prueba ticket 14266	1
28/08/2023	Backup para homologación y actualización de artefactos en homologación	4.5

Analista/Programador Junior 1

Fecha de inicio	**Tarea**	**Horas**
01/08/2023	Ticket 1424 - Garantías renegociadas	12
03/08/2023	Ticket 10905 - Envío de alertas para garantías pendientes de devolución	35
10/08/2023	Atención al ticket 14285 - Análisis	24
17/08/2023	Atención al ticket 14285 - Fecha Último Ingreso	18
22/08/2023	Atención al ticket 14285 - Asignación de IP a usuarios de la AFD.	22
28/08/2023	Atención ticket 14293 - documentación de campos de fechas de usuario nulos	29

A consideración del Encargado de Tecnología de la Información de la AFD.

Guido Acosta
Gerente de Proyecto Konecta S.A.

La carga horaria informada se encuentra en línea con las tareas declaradas por el desarrollador. Se remite al Encargado del Fondo de Garantía del Paraguay (FOGAPY) para la prosecución de los tramites.

MARCELO ENRIQUE SEGOVIA AYALA
Firmado digitalmente por MARCELO ENRIQUE SEGOVIA AYALA
Fecha: 2023.09.01 14:05:20 -04'00'

Marcelo Segovia
Encargado de TI – AFD

Considerando lo informado por el Encargado de Tecnología de la Información de la AFD, sin objeciones para avanzar con la elaboración de la orden de servicios respectiva.

CARLOS
OSMAR
GIMENEZ
OVELAR

Firmado digitalmente por CARLOS OSMAR GIMENEZ OVELAR
Fecha: 2023.09.01 16:28:08 -04'00'

Carlos Giménez

Encargado FOGAPY