Ministerio de JUSTICIA

GOBIERNO NACIONAL

Paraguay de la gente

Direccion de Obras e Infraestructura

ACTA DE INICIO N° 12/2022

CONTRATISTA: ING. JULIO ANTONIO GALIANO MORAN

Contrato N° 52/2020 – ID N° 380722

LPN N° 02/2020 "Mantenimiento y Reparación de Infraestructura" / Lote N° 05 – Zona Capital

Asunción, 18 de abril del año 2022

Señor
Ing. Julio Antonio Galiano Moran
Avda. Santísima Trinidad N° 1565 c/Kuarajhy - Asunción
Presente

Me dirijo a ustedes en referencia al Contrato N° 52 suscripto el 23 de diciembre del año 2020 entre esta Entidad y vuestra Empresa Contratista para la ejecución del Mantenimiento y Reparación de Infraestructura correspondiente al Lote N° 05 Zona Capital.

Habiéndose cumplido con lo establecido en la Clausula CGC N° 22.1 de las Condiciones Generales del Contrato y la Clausula N° 7 del Contrato, por medio de la presente se imparte el Acta de Inicio para la ejecución de trabajo en el **CENTRO PENITENCIARIO PARA MUJERES – CASA DEL BUEN PASTOR** en los siguientes sectores: **REPARACIONES VARIAS- BLOQUE ADMINISTRATIVO, PARQUE SANITARIO, COCINA, SANITARIOS – BLOQUE IGLESIA, GALERIA PATIO CENTRAL – BLOQUE CONDENADAS- BLOQUE SECTOR 3 – BAÑO BLOQUE 2- SECTOR DE ENFERMERIA – SECTOR DE INGRESOS Y CONTROL – OBRAS EXTERIORES.**

Se establece como fecha de inicio del plazo de ejecución tres días corridos posteriores a la recepción de esta Acta de Inicio, y la Empresa Contratista cuenta con un plazo de ejecución de **90 días** calendarios.

Se adjunta Plano, Computo métrico y Presupuesto de monto estimativo sujeto a variación según necesidad Institucional durante la ejecución.

Sin otro motivo, me despido de ustedes atentamente.

Arq. Jorge León López Moreira
Director de Obras e Infraestructura
(Administrador del Contrato – Cláusula N° 8 del Contrato)

Sello de recibo

Ing. Julio A. Galiano M.
Constructora - Consultora

Empresa Contratista :

Nombre :

C.I. N° : 607328

Fecha : 19-04-22

Ing. Julio A. Galiano M.
Constructora - Consultora

ES COPIA FIEL DEL ORIGINAL
CARMEN PALACIOS DE GONZALEZ