ACTA DE INICIO

En la ciudad de José Falcón, siendo el 21 de Enero de 2021 a las 14:00 horas, nos encontramos en la Administración de Aduana de Pedro Juan Caballero, para proceder al inicio de los trabajos correspondiente a la **MEJORAMIENTO DE LA ADMINISTRACION DE PEDRO JUAN CABALLERO- ID 376993.** – Adjudicado al Contratista **DYD ARQUITECTURA Y CONSTRUCCIONES SRL**

En representación legal de la CONTRATISTA para la ejecución de la obra, se presenta el Arq. Darío Gonzalez Ramos, con C.I. No. 23.72.660 y en representación legal de la DIRECCION NACIONAL DE ADUANAS, el Jefe de Obras e Infraestructura, El Ing. Luis Martínez con C.I. No. 1.239.911.-

Se redacta en un libro de obras exigido por la fiscalización para el inicio de obra y el plan de trabajo establecido en ese momento.

OBSERVACIONES

.....

.....

.....

Se firma el tenor en 3 copias para la Contratista y la Fiscalización.

Ing. Cristóbal Luis Martínez, Jefe
Dpto. de Obras e Infraestructura
Dirección Nacional de Aduanas

CONTRATISTA

FICALIZACION DNA

arquitectura construcción s.r.l.

JOSÉ FERREIRA DA COSTA
Sub Administrador
ADUANA - P.J.C.

ADMINISTRACION ADUANA PEDRO JUAN CABALLERO