Municipalidad del Distrito de Villeta

Pbro. Enrique Schoenfeld y Mcal. Estigarribia Villeta-Paraguay

Tel: (0225) 952.333 - (0225)952.354 - (0225)952.444 email: secretariamunicipal2016@outlook.com

MISIÓN: "Proveer servicios de calidad satisfaciendo las expectativas de la ciudadanía con transparencia y tecnología, obteniendo el desarrollo gradual y sostenible de la ciudad, mediante una gestión conjunta y dinámica

VISITE VILLETA CIUDAD INDUSTRIAL Y PORTUARIA

ORDEN DE INICIO

Nota Obra N° 015/2.021

Villeta, 27 de Abril de 2.021.-

Señor:
Ricardo Moreno Balbuena
Ntra. Sra. Del Pilar N° 06 e/ Del Maestro y Tajy – Ciudad de Luque
PRESENTE

Ref.: Contrato N° 07/2021 de fecha 26/04/2.021 para la "Construcción de Cerco Perimetral", Contratación Directa N° 09/2021-
- ORDEN DE INICIO.

Me dirijo a Usted con relación al contrato de referencia suscripto entre la Firma MORENO INGENIERIA, y la MUNICIPALIDAD DE VILLETA, para la ejecución de la obra "CONSTRUCCION DE CERCO PERIMETRAL EN EL "CENTRO DE EDUCACIÓN BÁSICA BILINGÜE PARA PERSONAS JOVENES Y ADULTOS N° 11-05" DEL BARRIO SAN JORGE Y LA "ESCUELA BÁSICA N° 7230 NIÑO SALVADOR DEL MUNGO" DE LA COMPANIA TACURUTY, DEL DISTRITO DE VILLETA"

Habiéndose cumplido con lo establecido, en la Cláusula N° 9 del Contrato de referencia por medio el presente se imparte la ORDEN DE INICIO con un plazo de ejecución de 30 (treinta) días calendario.

Se establece como fecha de inicio del plazo de ejecución de la obra el 30 de abril del 2.021.

Sin otro particular, me despido de usted atentamente.

MUNICIPALIDAD DE VILLETA

.....
ARQ. DELIA ID DE CANTERO
DIRECTORA DE OBRAS

.....
Acuse de recibo
Empresa Contratista: Moreno Ingeniería
Ricardo Moreno Balbuena
C. I. N°: 4.845.486.
Fecha: 27/04/2.021.
Hora: 09 30 hs..

MORENO