MUNICIPALIDAD DE GUARAMBARÉ

Tte. Nicasio Insaurralde 2024 esq. Domingo Martínez de Irala
Teléfono: (0293) 932368

ORDEN DE INICIO

Guarambaré, 01 de septiembre de 2.023.

Señores:

LEOPOLDO BENITEZ BAREIRO. Contratista. Ruc: 945927-8

Domicilio: Eucaliptal N° 9018. Luque

PRESENTE

Contrato N° 20/2023 de fecha 30 de agosto de 2023, para la Obra "REFACCIONES VARIAS EN LA PLAZA EMILIANO R. FERNÁNDEZ Y EL MERCADO MUNICIPAL" Contratación Directa (CD) N° 27/2023 ID N° 433.707.

Me dirijo a Usted, con relación al contrato de referencia suscrito entre vuestra empresa con la Municipalidad de Guarambaré, para la ejecución de la obra: "REFACCIONES VARIAS EN LA PLAZA EMILIANO R. FERNÁNDEZ Y EL MERCADO MUNICIPAL" de este Distrito.

Habiéndose cumplido con lo establecido en la Cláusula N° 07 del Contrato de referencia, por medio de la presente se imparte la ORDEN DE INICIO con un plazo de ejecución de 30 (treinta) días corridos.

Se establece como fecha de inicio del plazo de ejecución de la obra el día 01 del mes de septiembre del año 2023.-

Sin otro particular, me despido de Usted atentamente.

MUNICIPALIDAD DE GUARAMBARÉ · INTENDENCIA MUNICIPAL ·

Ing. Oscar E. Cabrera N.

Intendente Municipal

Mónica M. Estigarribia
Arquitecta
Reg. MOPC N° 422°

Arq. Mónica Estigarribia

Fiscal de Obras

RECIBIDO POR

LBB CONSTRUCCIONES
De Leopoldo Benitez Bareiro
RUC:945.927 - 8

Leopoldo Benítez Bareiro

Contratista

C.I. N°: 945927